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ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Για τη σύνταξη της πτυχιακής εργασίας λήφθηκαν υπόψη τα κάτωθι: 
 

 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1. ΠΕΤΕΠ (Πρότυπες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές) 

2. ΙΟΚ (Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών) 

3. ΕΛΟΤ ( Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) 

4. ΦΕΚ B 1265/18.10.2000 (Εφαρμογή Προγραμμάτων 
Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) στα Δημόσια Έργα και Μελέτες) 

5.  
ΦΕΚ 125/ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/27-01-2009 (Οδηγίες για την 
παρακολούθηση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων 
Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ)) 

6. 

Το Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α/23/29-2-1984) Δημόσια Έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων όπως έχει τροποποιηθεί και 
συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 21 αυτού, αναφορικά με την 
έκδοση κανονισμών σχετικά με την ποιότητα των έργων. 

7. 
Το ΠΔ 609/85 (ΦΕΚ Α/223/31-12-1985) Κατασκευή Δημοσίων 
Έργων όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει 
σήμερα. 

8 

Τα ισχύοντα Διεθνώς Πρότυπα για την Ποιότητα, όπως Διεθνές 
πρότυπο ISO 9001:2000 (Quality Management Systems – 
Requirements) & Διεθνές πρότυπο ISO 10006:2003 (Quality 
management systems -- Guidelines for quality management in 
projects) 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΣΥΝΤ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Ε.Δ..Π Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας 

Σ.Δ.Π Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

Υ.Δ.Π Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας 

Τ.Σ.Υ  Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Ε.Σ.Υ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Κ.Μ.Ε Κανονισμός Μελετών και Ερευνών 

Κ.τ.Ε Κύριος του Έργου 

Κ/Ξ Κατασκευάστρια Κοινοπραξία 

Μ.Α.Π Μέσα Ατομικής Προστασίας 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Έργου: Έγγραφο στο οποίο 
καθορίζεται συγκεκριμένη πρακτική Ποιότητας, πόροι και αλληλουχία 
ενεργειών σχετικών με την υλοποίηση του έργου.  
Ποιότητα: Το σύνολο των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος 
ή μιας υπηρεσίας (στη συγκεκριμένη περίπτωση του έργου), που 
σχετίζεται με την ικανότητα του να ικανοποιεί προσδιορισμένες ή 
διαφαινόμενες ανάγκες του πελάτη (Κύριου του Έργου).  
Σύστημα Ποιότητας: Η οργανωτική δομή, οι υπευθυνότητες, οι 
διαδικασίες, οι διεργασίες και τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
υλοποίηση της διαχείρισης της Ποιότητας. 
 
Έργο: Συγκεκριμένη κατασκευαστική δραστηριότητα εκτελούμενη με 
συντονισμένες και ελεγχόμενες ενέργειες, με καθορισμένες ημερομηνίες 
έναρξης και υλοποίησης, που πραγματοποιούνται με σκοπό την επίτευξη 
συμμόρφωσης σε καθορισμένες τεχνικές προδιαγραφές και μελέτες, 
περιλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών, εξοπλισμού, χρονικών 
περιορισμών, κόστους και πόρων. 
 
Έλεγχος Ποιότητας: Οι τεχνικές και οι δραστηριότητες που 
χρησιμοποιούνται για να ικανοποιήσουν απαιτήσεις Ποιότητας. Ο 
έλεγχος Ποιότητας αποτελεί μέρος της Διαχείρισης Ποιότητας.  
 
Διαχείριση Ποιότητας: Όλες εκείνες οι προγραμματισμένες και 
συστηματικές δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την παροχή 
επαρκούς εμπιστοσύνης ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία θα ικανοποιήσει 
δεδομένες αποπατήσεις Ποιότητας. 
 
Επιθεώρηση Ποιότητας (ISO 19011: 2002): Συστηματική και 
ανεξάρτητη εξέταση για τον καθορισμό του αν οι δραστηριότητες 
Ποιότητας και τα σχετικά αποτελέσματα είναι σύμφωνα με τις 
προγραμματισμένες διευθετήσεις εφαρμόζονται αποτελεσματικά και είναι 
κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων. 
 
Κρίσιμο Σημείο: είναι το σημείο ελέγχου της κατάστασης συμμόρφωσης, 
χωρίς τη διαπίστωση της οποίας οι εργασίες κατασκευής, ή η 
χρησιμοποίηση υλικού δεν μπορεί να συνεχισθούν. Κρίσιμα σημεία 
ελέγχου, είναι όλοι οι ομοειδείς έλεγχοι μιας εργασίας ή ενός υλικού από 
την ίδια πηγή, η συχνότητα των οποίων είναι καθορισμένη από τη 
Σύμβαση, ή εγκεκριμένη μετά από πρόταση του Αναδόχου ή του Α.Μ ή 
του Κ.τ.Ε. 
Σημείο Αναμονής: είναι το σημείο ελέγχου της κατάστασης 
συμμόρφωσης, για το οποίο απαιτείται έγκριση του Α.Μ, προκειμένου να 
συνεχισθούν οι εργασίες κατασκευής, ή να συνεχιστεί ή επιτραπεί η 
χρησιμοποίηση υλικού. Σημεία αναμονής είναι η εκτέλεση δοκιμών 
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καταλληλότητας υλικού από μια πηγή, η εκτέλεση δοκιμαστικού τμήματος 
έργου κ.λ.π. 
Διακρίβωση: Η σύγκριση των οργάνων επιθεώρησης, µέτρησης και 
δοκιµών µε πρότυπα µεγέθη γνωστής ακρίβειας, για τον εντοπισµό και 
την διόρθωση αποκλίσεων των ενδείξεων των οργάνων, σε σχέση µε τα 
πρότυπα µεγέθη. 
Έλεγχος διακρίβωσης: Ένα τεκµηριωµένο σύστηµα για την διασφάλιση 
του ότι τα χρησιµοποιούµενα όργανα επιθεώρησης, µέτρησης και 
δοκιµών είναι διακριβωµένα και ότι αυτό γίνεται κατά χρονικά διαστήµατα, 
που εξασφαλίζουν την ακρίβειά τους. 
Κ/Ξ : Η Κ/Ξ που ανέλαβε από τον Κ.τ.Ε  να κατασκευάσει το έργο.   
Γραφεία Mελετών / Μελετητές: Τα γραφεία που έχουν ορισθεί από τον 
Κ.τ.Ε για την εκπόνηση των μελετών του έργου.  
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ : Το φυσικό έδαφος στη μορφή που βρίσκεται δεν είναι 
ικανό να φέρει τις καταπονήσεις, που προέρχονται από την κυκλοφορία, 
ούτε έχει λεία επιφάνεια για την ομαλή κίνηση των οχημάτων. Επίσης, η 
αντοχή του στις κλιματολογικές εναλλαγές είναι μικρή. Ως λύση για να 
παρακάμψουμε αυτά τα μειονεκτήματα, είναι το οδόστρωμα. Το 
οδόστρωμα έχει σαν κύριο λόγο να διανέμει τις πιέσεις , ώστε η 
καταπόνηση του εδάφους θεμελίωσης να μην υπερβαίνει τα όρια. 
Ανάλογα με την ελαστικότητα τους, τα οδοστρώματα διακρίνονται σε 
εύκαμπτα και δύσκαμπτα. 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : Έργα είναι εκείνα που υπερυψώνουν ή χαμηλώνουν 
και διαμορφώνουν την επιφάνεια του φυσικού εδάφους μέχρι ενός 
προβλεπόμενου ύψους. Επίσης είναι το τεχνικό αποτέλεσμα ενεργειών 
και εργασιών που προκύπτει από κατασκευαστικές διεργασίες με κύριο, 
αν όχι μοναδικό, συστατικό υλικό το έδαφος. Έτσι, οι χωματουργικές 
εργασίες είναι οι εκχερσώσεις και επιφ. Εκσκαφές , γενικές εκσκαφές, 
διαστρώσεις και διαμορφώσεις, επιχωματώσεις, συμπύκνωση, επένδυση 
πρανών, εκσκαφές θεμελίων κ.τ.λ. 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ : περιλαμβάνουν τις παραδοσιακές 
χωματουργικές εργασίες και άλλες σύγχρονες εφαρμογές όπως 
οπλισμένα επιχώματα, έργα ‘cut and cover’ , μέτωπα σηράγγων, 
μεταβατικά επιχώματα, τοίχους οπλισμένης γης κ.τ.λ. Παράλληλα με τις 
γεωκατασκευές ( ορύγματα, επιχώματα, οπλισμένα επιχώματα, μέτωπα 
σηράγγων, τοίχοι οπλισμένης γης, τοίχοι αντιστήριξης κ.τ.λ. ) 
παρουσιάζονται και μερικά τεχνικά έργα που η υλοποίηση τους περιέχει 
ένα σημαντικό μέρος χωματουργικών εργασιών. 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ : είναι μια κατασκευή ενός συστήματος συλλογής και 
μεταφοράς ακαθάρτων και όμβριων υδάτων. Ανάλογα με τις ανάγκες, 
χρησιμοποιείται το  παντοροικό σύστημα δηλ. όμβρια και λύματα στον 
ίδιο αγωγό και το διαχωριστικό σύστημα δηλ. όμβρια σε ένα αγωγό και  
λύματα σε άλλο αγωγό. 
ΦΡΑΓΜΑΤΑ : είναι τεχνικά έργα που κατασκευάζονται κάθετα στην κοίτη 
ενός φυσικού υδατορεύματος για να ανακόψει την συνέχεια της ροής με 
σκοπό την αποθήκευση του νερού για μελλοντική χρησιμοποίηση του. 
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Σκοπός της κατασκευής ενός φράγματος είναι : η παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, η άρδευση καλλιεργούμενων εδαφών, η ύδρευση πόλεων, 
οικισμών ή βιομηχανικών ομάδων διαμόρφωση πλωτών διωρύγων και η 
ρύθμιση της παροχής φυσικών ρευμάτων ( ποταμών ). 
ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ : αφορούν το σχεδιασμό και την 
κατασκευή τεχνικών έργων από σκυρόδεμα. Ανάλογα με τις ανάγκες του 
κάθε έργου χρησιμοποιούμε τον αντίστοιχο τύπο, κατηγορία, ποιότητα, 
αντοχή και ποσότητα σιδηρού οπλισμού. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει 
και ο τρόπος τοποθέτησης του.  
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ : είναι δομικό υλικό που παράγεται με την ανάμειξη 
αδρανών υλικών , τσιμέντου , νερού και προσθέτων ( για βελτίωση των 
ιδιοτήτων του κατά την παραγωγή και χύτευση αλλά και όταν σκληρυνθεί 
). Προβλέπονται ελάχιστες δοσολογίες των πρώτων υλών ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητες της προβλεπόμενης εφαρμογής του σκυροδέματος, όπως 
η εργασιμότητα , η αντοχή, η πλαστικότητα, το περιβάλλον στο οποίο 
εκτίθεται, η απόδοση και διάρκεια ζωής της κατασκευής. Θεωρείται το 
οικονομικότερο και ασφαλέστερο οικοδομικό υλικό , με εξαιρετική σχέση 
κόστους – παρεχόμενων ιδιοτήτων και για το λόγο αυτό είναι 
αναντικατάστατο. Είναι εξαιρετικά εύπλαστο υλικό , αφού μπορεί, όταν 
είναι νωπό, να λάβει οποιαδήποτε μορφή, χαρακτηρίζεται δε από 
ιδιαίτερες ιδιότητες που προσφέρουν ανθεκτικότητα και προστασία από 
διάφορα επιθετικά περιβάλλοντα έκθεσης .Είναι το πιο εύχρηστο δομικό 
υλικό, αλλά ταυτόχρονα με τη μικρότερη διάρκεια ζωής καθώς πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί το αργότερο εντός μίας ώρας και τριάντα λεπτών από τη 
παραγωγή του. 
ΓΕΦΥΡΕΣ : είναι τεχνικά κατασκευάσματα που χρονολογούνται από την 
αρχαιότητα. Υπάρχουν πολλά είδη γεφυρών όπως λίθινες και μεταλλικές. 
Σήμερα χρησιμοποιούνται κυρίως οι κρεμαστές γέφυρες, κατάλληλες για 
μεγάλα ανοίγματα, οι γέφυρες με μπετόν αρμέ οι οποίες είναι 
ευθύγραμμες ή έχουν μορφή τόξου, οι γέφυρες με αντίβαρο όπου ο 
χειρισμός της βασίζεται σε οδοντωτούς τροχούς και στροφάλους που 
λειτουργούν με κινητήρες, οι ανυψούμενες οι οποίες αφήνουν ελεύθερο 
πέρασμα για πλοία, οι περιστρεφόμενες και οι πλωτές οι οποίες 
αποτελούνται από μια σειρά ειδικών σκαφών πάνω στα οποία 
τοποθετούνται και αρθρώνονται πλαίσια κατάλληλα για να σχηματίσουν 
μια δίοδο.  
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : είναι εκείνα, που εκτελούνται ολικώς ή μερικώς στον 
αιγιαλό, την όχθη, την παραλία ή την παρόχθια ζώνη, μέσα στη θάλασσα, 
στον πυθμένα της θάλασσας και στο υπέδαφος του βυθού, καθώς και 
εκείνα που επιφέρουν διαμόρφωση ή αλλοίωση των χώρων αυτών ή που 
προβλέπονται από τις διατάξεις περί Λιμενικών Ταμείων. Επίσης 
"Λιμένας" είναι ζώνη ξηράς και θάλασσας μαζί με έργα και εξοπλισμό, 
που επιτρέπουν κυρίως την υποδοχή κάθε είδους πλωτών μέσων και 
σκαφών αναψυχής, τη φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, παραλαβή και 
προώθηση των φορτίων τους, την εξυπηρέτηση επιβατών και οχημάτων 
και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που συνδέονται 
άμεσα ή έμμεσα με τις θαλάσσιες μεταφορές. 
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ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΚΕΙΜΕΝΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 

ΣΤΕ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ : είναι διεθνώς αποδεκτά και αποτελούν 
σημαντικό κομμάτι επενδύσεων για την μακροπρόθεσμη κάλυψη της 
σχετικής μεταφορικής ζήτησης, ιδίως σε περίπτωση μελλοντικής 
στενότητας ή/και έλλειψης των κλασικών πηγών ενέργειας. Από άποψη 
παρεχόμενης υποδομής ,το σιδηροδρομικό δίκτυο αναπτύσσεται σε έναν 
αριθμό γραμμών. Η γραμμική μορφή του σιδηροδρομικού δικτύου  
αιτιολογείται από τη γεωμορφολογία του συγκεκριμένου  τμήματος της 
χώρας και λειτουργεί ως τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη των 
σιδηροδρομικών μεταφορών. Τα σημαντικότερα προβλήματα συνήθως 
στις γραμμές είναι οι μικρές ταχύτητες, οι μεγάλες κλίσεις και οι οξείες 
καμπυλότητες, που προκαλούνται από τις χαράξεις που έγιναν πριν 
πολλά χρόνια, για να αντιμετωπιστούν τα φυσικά εμπόδια. Τα 
σιδηροδρομικά έργα, επίσης, οφείλουν να συμβάλλουν στην καλύτερη 
οργάνωση των εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών και στην 
επίτευξη των συνδυασμένων μεταφορών μέσω της κατασκευής νέου 
εμπορευματικού σταθμού. 
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Κεφάλαιο I
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ    ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 

ΣΤΕ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

1.  ANTIKEIMENO 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία, συντάχθηκε με γνώμονα τα κάτωθι: 

1. Την ανάγκη παρακολούθησης της κατασκευής και της 
επιβεβαίωσης της επιτευχθείσης ποιότητας σε αυτή 

2. Την επιβεβαίωση ικανοποίησης των συμβατικών τευχών και 
των απαιτήσεων του Κ. τ. Ε. 

3. Τον εκσυγχρονισμό της παρακολούθησης των έργων, ειδικά 
των συγχροχρηματοδούμενων έργων στην χώρα μας 

4. Την αποτελεσματικότερη και κατά ενιαίο τρόπο 
παρακολούθηση και εφαρμογή του Προγράμματος Ποιότητας 
Έργου (ΠΠΕ) και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας 
ΔΙΠΑΔ/ ΥΠΕΧΩΔΕ λαμβάνοντας υπόψη και το συσχετισμό 
των επιμέρους θεμάτων αυτού με το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 
ISO 10005 ‘’Διαχείριση της ποιότητας – Κατευθυντήριες 
οδηγίες για τα σχέδια για την ποιότητα ‘’και με την ισχύουσα 
νομοθεσία των Δημοσίων Έργων . 

5. Τις βασικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας των 
Δημοσίων ΄Εργων 

6. Τις συµβατικές απαιτήσεις της Κ/Ξκαι πιο συγκεκριµένα τα 
ακόλουθα: 

• Εργολαβικό Συµφωνητικό 

• ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας 

• Τιµολόγιο Μελέτης 

• Προϋπολογισµό 

• Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) 

• Τεχνική περιγραφή του έργου, Τεύχη, Σχέδια και λοιπά 
διαγράµµατα και στοιχεία της Μελέτης Εκτέλεσης του έργου 

• Τεχνικές Περιγραφές και Συγγραφές της Μελέτης 

• Τα εγκεκριµένα: χρονοδιάγραµµατα 
 

Συντάχθηκαν λοιπόν στην παρούσα πτυχιακή εργασία τα παρακάτω 
φύλλα ελέγχου εργασιών. 
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Κεφάλαιο I
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ    ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 

ΣΤΕ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

100.00 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
100.01  Γενικές απαιτήσεις δικτύων αποβλήτων και λοιπών ακαθάρτων  
100.02 Υδραυλικοί υποδοχείς κοινοί  
100.03 Υδραυλικοί υποδοχείς ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΚ) 
100.04 Λοιπός εξοπλισμός  
100.05 Με οσμοπαγίδα (ανοικτού & κλειστού τύπου) 
100.06 Χωρίς οσμοπαγίδα (ομβρίων ) 
100.07 Ανοικτά φρεάτια  
100.08 Τάπες καθαρισμού – φρεάτια κλειστής ροής  
200.00 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 
200.01 Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικά  

200.02 Στρώσεις έδρασης οδοστρωμάτων και επιχωμάτων από 
σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με υδράζβεστο 

200.03 Στρώσεις οδοστρωμάτων από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με 
τσιμέντο και τσιμεντοδετά  κοκκώδη υλικά  

200.04 Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά  
200.05 Οδοστρωσία από τσιμεντοδετό αμμοχάλικο (ΚΘΑ) 
200.06 Κυλινδρούμενο σκυρόδεμα οδοστρωμάτων  

200.07 Κατασκευή στρώσης ερείσματος από μίγμα αδρανών και φυτικής 
γης  

200.08 Ασφαλτική προεπάλειψη 
200.09 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου  
200.10 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος  
200.11 Κατασκευή αντιολισθηρής  στρώσης ασφαλτικής σκυρομαστίχης  
200.12 Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος  

200.13 Οδοστρωσία από τσιμεντοδετό ανακυκλωμένο μίγμα 
φρεζαρισμένων ασφαλτικών και υποκείμενων στρώσεων  

200.14 Ασφαλτική επάλειψη συντήρησης  
300.00 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ 
300.01 Χάραξη σιδηροδρομικής γραμμής 

300.02 Εξασφάλιση γραμμών με εξασφαλιστικούς πασσάλους παρά την 
γραμμή 

300.03 Γενικές διατάξεις στρώσης γραμμής – Όρια σφαλμάτων γραμμής – 
Τυπικές διατομές 

300.04 Κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής (επιδομή ) 

300.05 Οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση γραμμών με βαρέα 
μηχανήματα γραμμής 

300.06 Καταγραφή σφαλμάτων γραμμής με το καταγραφικό όχημα ΕΜ - 
120 

300.07 Γενικές διατάξεις στρώσης γραμμής με αρμούς  

300.08 Στρώση – Απελευθέρωση των τάσεων των σιδηροτροχιών των 
συγκολλημένων σε μεγάλα μήκη (Σ.Σ.Σ ) 

300.09 Απελευθέρωση τάσεων των συνεχώς συγκολλημένων 
σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) σε φυσική θερμοκρασία περιβάλλοντος 

300.10 
Απελευθέρωση τάσεων των συνεχώς συγκολλημένων 
σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) με την χρησιμοποίηση συσκευής θέρμανσης 
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ΣΤΕ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

300.11 
Απελευθέρωση τάσεων των συνεχώς συγκολλημένων 
σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) με την χρησημοποίηση υδραυλικών 
εντατήρων  

300.12 Επίβλεψη γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές ( 
Σ.Σ.Σ ) 

300.13 Συντήρηση γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές ( 
Σ.Σ.Σ ) βασικές αρχές  

300.14 Ρύθμιση συσκευών διαστολής Γαλλικού τύπου ( UIC 54 )  
300.15 Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών  
300.16 Αναγόμωση σιδηροτροχιών  
300.17 Εσωτερικές συγκολλήσεις αλλαγών τροχιάς  
300.18 Αναγόμωση – Συγκόλληση καρδιών αλλαγών  
300.19 Χρήση συνδέσμου «Κ» 
300.20 Χρήση συνδέσμου «RN» 
300.21 Χρήση συνδέσμου «NABLA» ή «SIMPLEX» 
300.22 Χρήση συνδέσμου «KS» (SKL 12 ) 
300.23 Χρήση συνδέσμου «W 14» (SKL 14) 
300.24 Κατασκευή κολλητών μονωτικών αρμών (Κ.Μ.Α) Τύπου «S» 
400.00 ΓΕΦΥΡΕΣ  
400.01 Προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοί 

400.02 Προβολοδόμηση γεφυρών με σπονδύλους σκυροδέματος επί 
τόπου 

400.03 Κατασκευή φορέων γεφυρών με προκατασκευασμένους 
σπονδύλους 

400.04 Ελαστομεταλλικά εφέδρανα 
400.05 Αρμοί συστολό-διαστολής γεφυρών 
400.06 Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με συνθετικές μεμβράνες 
400.07 Σύστημα αποχέτευσης γεφυρών 

400.08 Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού επί γεφυρών 
ή τοίχων 

500.00 ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  
500.01 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
500.02 Προένταση 
500.03 Ικριώματα 
500.04 Καλούπια (Τύποι) 
500.05 Ανεπίχριστο σκυρόδεμα 
600.00 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
600.01 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
600.02 Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
600.03 Συντήρηση του σκυροδέματος 
600.04 Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
600.05 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
600.06 Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα 
600.07 Σκυρόδεμα έργων μεγάλου όγκου 
700.00 Η-Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΚΤΥΑ ΥΓΡΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ  
700.01 Σωληνώσεις μαύρων χαλυβδοσωλήνων με ραφή 
700.02 Σωληνώσεις χαλυβδοσωλήνων άνευ ραφής 
700.03 Σωληνώσεις χαλκοσωλήνων  
700.04 Σωλήνες από πολυπροπυλένιο (PP – R,PP – B,PP – H) 
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700.05 Σωληνώσεις εύκαμπτων ενισχυμένων πλαστικών σωλήνων 
700.06 Σωληνώσεις γαλβανισμένων χαλυβδοσωλήνων με ραφή  
700.07 Σωληνώσεις ανοξείδωτων χαλυβδοσωλήνων 
800.00 ΦΡΑΓΜΑΤΑ  
800.01 Αδιαπέρατος πυρήνας 
800.02 Λεπτόκοκκο φίλτρο 
800.03 Χονδρόκοκκο φίλτρο – Στραγγιστήρια 
800.04 Από αμμοχάλικα 
800.05 Από βραχώδη προϊόντα εκσκαφών 
800.06 Από μη διαβαθμισμένα υλικά 
800.07 Ανάντη πρανούς 
800.08 Κατάντη πρανούς 
800.09 Ειδικό φίλτρο 
800.10 Φίλτρο 
800.11 Μεταβατική ζώνη 
800.12 Από αμμοχάλικα 
800.13 Από βραχώδη υλικά 
800.14 Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς 
800.15 Αδιαπέρατη Επίχωση 
800.16 Επίχωση από μη διαβαθμισμένα υλικά 
800.17 Κατασκευή ανάντη πλάκας από σκυρόδεμα 
800.18 Στεγάνωση αρμών με ελαστικές ταινίες 
800.19 Στεγάνωση αρμών με μεταλλικές ταινίες 
800.20 Επάλειψη για διακοπή της συνάφειας των αρμών 
800.21 Πλήρωση διάκενου αρμών με εύκαμπτα υλικά 
800.22 Στράγγιση και στεγάνωση αρμών 
800.23 Προστασία επιφανειών με επάλειψη στεγανωτικών υλικών 

800.24 Φράγματα από ισχνό κυλινδρούμενο σκυρόδεμα – «Σκληρό 
επίχωμα» 

800.25 Φράγματα από κυλινδρωμένου σκυρόδεμα (Κ.Σ) 
800.26 Κλισιόμετρα  
800.27 Μαγνητικά μηκυνσιόμετρα κατακόρυφου τύπου (όργανα IDEL ) 
800.28 Κατασκευή βαθμών τριγωνομετρικών σημείων 
800.29 Βάθρα μέτρησης επιφανειακών μετακινήσεων 
800.30 Υδραυλικά καθιζησιμετρά  
800.31 Επιταχυνσιογράφοι ισχυρών δονήσεων 
800.32 Πιεζόμετρα τύπου πολλομένης χορδής ( VW ) 
800.33 Πιεζόμετρα ανοικτού σωλήνα ( τύπου Casagrande ) 
800.34 Κύτταρα μέτρησης πιέσεων/ωθήσεων γαιών 
800.35 Σύστημα μέτρησης διαρροών 
800.36 Κύτταρα μέτρησης φορτίου αγκυρίων 
800.37 Κύτταρα μέτρησης φορτίου χαλύβδινων πλαισίων 
800.38 Σταθερά μηκυνσιόμετρα εντός γεωτρήσεων  

800.39 Σύστημα μέτρησης σύγκλησης υπογείων εκσκαφών με οπτικούς 
στόχους 

800.40 Σύστημα αυτόματης καταγραφής στοιχείων μέτρησης 

800.41 
Τερματικός οικισμός οργάνων 
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900.00 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

900.01 Βελτιώσεις εδαφών – Πάσσαλοι διά εκσκαφής ( έγχυτοι πάσσαλοι 
και κεφαλόδεσμοι ) 

900.02 Βαθιές θεμελιώσεις – Πάσσαλοι διά εκτοπίσεως ( εμπηγυνομένοι 
πάσσαλοι ) 

900.03 Βαθιές θεμελιώσεις – Μικροπάσσαλοι 
900.04 Έργα αντιστηρίξεως – Τοίχοι αντιστηρίξεως τύπου «Βερολίνο» 

900.05 Έργα αντιστηρίξεως – Τοίχοι αντιστηρίξεως από μεταλλικές 
πασσαλοσανίδες 

900.06 Έργα αντιστηρίξεως – Διαφραγματικοί τοίχοι 
900.07 Έργα αντιστηρίξεως – Προεντεταμένες αγκυρώσεις 
900.08 Έργα αντιστηρίξεως από οπλισμένη γη 
900.09 Βελτιώσεις εδαφών – Δυναμική συμπύκνωση 
900.10 Βελτιώσεις εδαφών – Δονητικής συμπύκνωσης 
900.11 Βελτιώσεις εδαφών – Δονητική αντικατάσταση ( Χαλικοπάσσαλοι ) 

900.12 Βελτιώσεις εδαφών – Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση υψηλής 
πίεσης 

900.13 Βελτιώσεις εδαφών – Ενεματώσεις εδάφους 
900.14 Βελτιώσεις εδαφών – Κατακόρυφα συνθετικά στραγγιστήρια 

900.15 Σήραγγες – Βοηθητικές εγκαταστάσεις – Αερισμού κατά την 
κατασκευή 

900.16 Βοηθητικές εγκαταστάσεις – Ηλεκτρισμός σήραγγας κατά την 
διάρκεια της κατασκευής 

900.17 Σήραγγες – Χωματουργικά – Διάνοιξη σηράγγων με συμβατικά 
μέσα 

900.18 Σήραγγες – Χωματουργικά – Διάνοιξη σηράγγων 
900.19 ‘Έλεγχος υδάτων και λασπών κατά την διάνοιξη 
900.20 Ολόσωμα μεταλλικά πλαίσια υποστήριξης 

900.21 Σήραγγες - Διάνοιξη με μηχανικά μέσα ολομέτωπης ή σημειακής 
κοπής 

900.22 Έλεγχος υδάτων και λασπών κατά την διάνοιξη 

900.23 Σήραγγες – Υποστήριξης σηράγγων – Μεταλλικά πλαίσια και 
ολόσωμα πλαίσια 

900.24 Σήραγγες – Υποστήριξης σηράγγων – Υποστήριξη Δικτυωτών 
μεταλλικών πλαισίων 

900.25 Σήραγγες – Μεταλλικά πλαίσια – Ολισθαίνοντα μεταλλικά πλαίσια 
900.26 Σήραγγες – Εκτοξευμένο σκυρόδεμα 
900.27 Σήραγγες – Υποστήριξη σηράγγων – Αγκύρια – Γενικές διατάξεις 
900.28 Σήραγγες – Αγκύρια μηχανικής πάκτωσης 
900.29 Σήραγγες – Αγκύρια ρητινικής πάκτωσης 
900.30 Σήραγγες – Αγκύρια περιβλήματος καλού σωλήνα 
900.31 Σήραγγες – Υποστήριξη σηράγγων – Αγκύρια 

900.32 Σήραγγες υποστήριξης – Αγκύρια συνεχούς πάκτωσης 
διαστελλομένου χαλυβδοσωλήνα ( Τύπου Swellet ) 

900.33 Σήραγγες – Αγκύρια αυτοδιατρυόμενα 
900.34 Σήραγγες – Αγκύρια split set 
900.35 Σήραγγες – Προεντεταμένα αγκύρια  
900.36 Σήραγγες – Δοκοί προπορείας βαρέως τύπου 
900.37 Σήραγγες – Δοκοί και ράβδοι προπορείας ελαφρού τύπου 
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Κεφάλαιο I
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ    ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 

ΣΤΕ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

900.38 Σήραγγες – Υποστήριξη σηράγγων – Μικροπάσσαλοι 

900.39 Σήραγγες – Δομικό πλέγμα, συρματόπλεγμα,ελαφρές εσχάρες 
οπλισμού 

900.40 Σήραγγες – Μόνιμης επένδυσης από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα 

900.41 Σήραγγες – Μόνιμης επένδυσης με προκατασκευασμένο οπλισμένο 
σκυρόδεμα 

900.42 Σήραγγες – Στεγάνωσης σηράγγων με συνθετικές μεμβράνες  
900.43 Σήραγγες – Στεγάνωσης σηράγγων με μεμβράνες 

900.44 Σήραγγες – Προστατευτική αποστραγγιστική στρώση από 
γεωυφάσματα 

900.45 Σήραγγες – Διατρήσεις – Τσιμεντενέσεις 
900.46 Σήραγγες - Διατρήσεις 
1000.00 ΛΙΜΕΝΙΚΑ  

1000.01 Πλήρωση κυψελών και κενών μεταξύ τεχνιτών ογκόλιθων και 
λιμενικών κατασκευών με ύψαλη σκυροδέτηση 

1000.02 Ύφαλες σκυροδετήσεις αποκαταστάσεως – Πληρώσεως κενών στο 
πόδα υφισταμένων έργων βαρύτητας 

1000.03 Πάσσαλοι – Πασσαλοσανίδες λιμενικών – Χαλύβδινοι πάσσαλοι  

1000.04 Χυτοχαλύβδινες και χυτοσίδηρες δέστρες πρόσδεσης πλοίων και 
σκαφών 

1000.05 Χαλύβδινα – Χυτοσίδηρα και ανοξείδωτα εξαρτήματα 
κρηπιδωμάτων 

1000.06 Δάπεδα λιμενικών έργων από άοπλο ή συμβατικό οπλισμένο 
σκυρόδεμα 

1000.07 Δάπεδα λιμενικών έργων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα 
1000.08 Δάπεδα λιμενικών έργων από κυβόλιθα σκυροδέματα 
1000.09 Αρμοί διαστολής δαπέδων - Σκυροδέματα 
1000.10 Υποθαλάσσιοι χαλύβδινοι αγωγοί 
1000.11 Υποθαλάσσιοι αγωγοί από οπλισμένο σκυρόδεμα 

1000.12 Υποθαλάσσιοι αγωγοί από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ( 
HDPE ) 

1000.13 Υποθαλάσσιοι αγωγοί από υαλοπλισμένο πλαστικό ( GRP ) 
1000.14 Υποθαλάσσιοι αγωγοί – Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας 
1000.15 Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών 

1000.16 Ύφαλες επιχώσεις με κοκκώδη υλικά δανειοθαλάμων ή 
υπολείμματα λατομείου 

1000.17 Ύφαλες επιχώσεις με κατάλληλα προϊόντα βυθοκορήσεως 
1000.18 Τεχνητή αναπλήρωση ακτών με επιλεγμένα αμμοχαλικώδη υλικά 
1000.19 Έμπηξη στο πυθμένα γεωσυνθετικών στραγγιστηριών 
1000.20 Υποθαλάσσιες εκσκαφές με χρήση εκρηκτικών 
1000.21 Έργα βελτίωσης πυθμένα 
1000.22 Υποθαλάσσια διάστρωση γεωυφασμάτων 
1000.23 Υποθαλάσσια κατασκευή χαλικοπασσάλων 
1000.24 Υποθαλάσσια διάστρωση γεωπλεγμάτων 

1000.25 Υγιεινή και ασφάλεια και προστασία περιβάλλοντος κατά την 
κατασκευή λιμενικών έργων 

1000.26 Πρίσματα έδρασης έργων βαρύτητας και εξισωτική στρώση αυτών 
1000.27 Πυρήνες λιμενικών έργων με πρανή 
1000.28 Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος έργων βαρύτητας 
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Κεφάλαιο I
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ    ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 

ΣΤΕ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

1000.29 Τεχνητών ογκολίθων 
1000.30 Πλωτών κιβωτίων 
1000.31 Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων και έργων προστασίας ακτών 
1000.32 Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι 
1000.33 Κυψελωτοί τεχνητοί ογκόλιθοι και ογκόλιθοι ειδικού σχήματος  
1000.34 Τεχνητοί ογκόλιθοι θωράκισης πρανών λιμενικών έργων 
1000.35 Προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα 
1000.36 Κυψελωτά κιβώτια από σκυρόδεμα 

1000.37 Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο σκυρόδεμα ή ελαφρώς 
οπλισμένο σκυρόδεμα 

1000.38 Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα 
1000.39 Αρμοί διαστολής αναδομών 
1000.40 Κατασκευές έργων βαρύτητας με ύφαλη σκυροδέτηση 
2000.00 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  
2100.00 ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
2100.01 Γενικές εκσκαφές 
2100.02 Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων 
2100.03 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 
2100.04 Διαχείριση προϊόντων εκσκαφών – Αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων 
2100.05 Ανάπτυξη – Εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων 
2200.00 ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 

2200.01 Με εφαρμογή υδρασβέστου ή/και υδραυλικών κονιών, τσιμέντου 
ή/και ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας 

2300.00 ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

2300.01 Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή 
δανειοθαλάμων 

2300.02 Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων 
2300.03 Μεταβατικά επιχώματα 
2300.04 Οπλισμένες επιχώσεις 
2300.05 Επένδυση πρανών – Πλήρωση νησίδων με φυτική γη 
2300.06 Λιθορριπές προστασίας πρανών συγκοινωνιακών έργων 
2300.07 Αντιμετώπιση συνάντησης με αγωγούς ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές 
2400.00 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

2400.01 Καθαρισμός – Εκχέρσωση – Κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των 
εργασιών 

2400.02 Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού και διαχείριση 
προϊόντων 
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Κεφάλαιο 2
ΔΟΜΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ
Σ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΡΓΟΥ (ΠΠΕ) 

   ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 
ΣΤΕ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

2.  ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΡΓΟΥ (Π.Π.Ε) 

 

Το Π.Π.Ε. είναι δοµηµένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει τις 
απαιτήσεις του ΚΤΕ για το συγκεκριµένο έργο, όπως αυτές 
διατυπώνονται στα συµβατικά τεύχη, και αποτελείται από τα εξής µέρη: 

Α. Εισαγωγή: Περιλαµβάνει γενικά στοιχεία για το έργο, την 
οργάνωσή του, την πολιτική ποιότητας που διέπει το έργο και τον τρόπο 
διαχείρισης του Π.Π.Ε. 

Β. Απαιτήσεις του Π.Π.Ε. για το έργο: Περιλαµβάνει όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες, διαδικασίες, οδηγίες, έντυπα που απαιτούνται για 
την ολοκλήρωση των φάσεων του έργου, σύµφωνα µε καθορισµένες 
απαιτήσεις. 

Γ. Περιγραφή του έργου 

Δ. Παραποµπές - Αναφορές - Παραρτήµατα : Περιλαμβάνει όλο το 
υλικό, που είναι απαραίτητο για να στηρίξει το Π.Π.Ε. (Οδηγίες 
Εργασίας, Φύλλα Ελέγχου Εργασιών (ΦΕΕ) 
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Κεφάλαιο 2
ΔΟΜΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ
Σ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΡΓΟΥ (ΠΠΕ) 

Κεφάλαιο 3 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 
ΣΤΕ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

3.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η ικανότητα μιας εταιρείας να αναλάβει ένα έργο, από πλευράς 
υποδοµής και προσωπικού έχει ελεγχθεί : 
• κατά τη φάση της υποβολής προσφοράς και στη συνέχεια κατά την 
υπογραφή της Συµβάσεως Έργου (Εργολαβικό Συµφωνητικό). 
• Ανασκόπηση απαιτήσεων του έργου µετά την ανάληψη του από την 
Κ/Ξ και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του, είναι δυνατόν να προκύψει, 
όταν το αρµόδιο προσωπικό που διαχειρίζεται το έργο εντοπίσει 
ανάγκες για τροποποίηση της σύµβασης λόγω π.χ. πρόσθετων ή 
απρόβλεπτων εργασιών, αυξοµειώσεων συµβατικών ποσοτήτων κ.λ.π. 

 Ανάλογα µε τον όγκο των τροποποιήσεων, πρόσθετων 
εργασιών, την ευκολία διεκπεραίωσής τους, το βαθµό σηµαντικότητάς 
τους και τα χρονικά περιθώρια µέσα στα οποία µπορούν να εκτελεστούν 
αυτές οι πρόσθετες εργασίες, ακολουθούνται οι εξής µεθοδολογίες: 

 Για πρόσθετες εργασίες οι οποίες αλλάζουν σηµαντικά την 
πορεία του έργου και χρειάζονται σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα 
(πάντα στα πλαίσια του αρχικού χρονοδιαγράµµατος του έργου και των 
αποκλίσεων που έχουν εκτιµηθεί), για να πραγµατοποιηθούν, 
ακολουθείται η εξής πορεία: 

I. εντοπίζονται ανάγκες για αλλαγές στα συµφωνηθέντα από 
κάποιο / α συνεργείο / α στον χώρο του εργοταξίου (π.χ. από τον 
Υπεύθυνο έργων Πολιτικού Μηχανικού και το αντίστοιχο συνεργείο), 

II. ο Υπεύθυνος Έργου ενημερώνεται (συνήθως προφορικά) από 
τον Υπεύθυνο του συνεργείου, ο Υπεύθυνος Έργου µελετά την 
αναγκαιότητα τροποποίησης των αρχικών απαιτήσεων, εξετάζει 
ιδιαίτερες προδιαγραφές ποιότητας, νοµοθετικές απαιτήσεις και 
απαιτήσεις ασφάλειας - για τις συγκεκριµένες αλλαγές, πρόσθετες 
εργασίες κ.λ.π. σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Ποιότητας του έργου 
και τον Μηχανικό Ασφαλείας αντίστοιχα, διενεργεί έναν πρόχειρο 
προϋπολογισµό του σχετικού κόστους των αλλαγών - πρόσθετων 
εργασιών και εγκρίνει την προώθηση της αίτησης ανασκόπησης των 
απαιτήσεων του έργου στην αρµόδια υπηρεσία της Κ/Ξ 
III. ακολούθως, συγκαλείται σύσκεψη ανασκόπησης της σχετικής 
σύµβασης από το αρµόδιο προσωπικό της Κ/Ξ, όπου τελικώς 
κρίνεται αν είναι απαραίτητες αυτές οι τροποποιήσεις, ελέγχονται όλες 
οι παράµετροι των τροποποιήσεων και αποφασίζεται ο τρόπος 
ενηµέρωσης της Κ/Ξ σχετικά, 
IV. τα αποτελέσµατα της ανασκόπησης καταγράφονται στα 
πρακτικά των συναντήσεων ανασκόπησης συµβάσεων, που 
τηρούνται στον Φάκελο του έργου (τεύχη σύµβασης ή ιδιωτικά 
συµφωνητικά), 
V. ενηµερώνεται η Κ/Ξ (συνήθως εγγράφως) και συντονίζεται 
συνάντηση µε αρµόδιο προσωπικό από την πλευρά του, προκειµένου 
να συζητηθεί το θέµα και να ληφθεί η τελική απόφαση (συµφωνία ή 
όχι), σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητο, πραγµατοποιούνται 
αυτοψίες στον χώρο του εργοταξίου από κλιµάκιο και των δύο 
πλευρών (Κ/Ξ & Κ.τ.Ε) για να επιβεβαιωθεί και επιτόπου η ανάγκη 
αλλαγών, επιπρόσθετων εργασιών κ.λ.π. 
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Κεφάλαιο 2
ΔΟΜΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ
Σ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΡΓΟΥ (ΠΠΕ) 

Κεφάλαιο 3 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 
ΣΤΕ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
VI. τα αποτελέσµατα της επικοινωνίας - συνάντησης µε την Κ/Ξ 

καταγράφονται, επίσης, στα πρακτικά ανασκόπησης των 
συµβάσεων, 

VII. ο Υπεύθυνος Έργου λαµβάνει- γραπτώς - εντολή, από τον 
αρµόδιο υπάλληλο της Κ/Ξ, για υλοποίηση των πρόσθετων 
εργασιών ή για σχετικές τροποποιήσεις στην κατασκευή του 
έργου, ενώ σε αντίθετη περίπτωση (απόρριψη της αίτησης) είναι 
δυνατόν να ενημερωθεί και προφορικά σχετικά µε το θέµα, 

VIII. τελικά, ενηµερώνεται το προσωπικό, που θα εκτελέσει το έργο, 
για τις νέες απαιτήσεις στην κατασκευή του έργου. 
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Κεφάλαιο 2
ΔΟΜΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ
Σ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΡΓΟΥ (ΠΠΕ) 

Κεφάλαιο 3 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κεφάλαιο 4
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Κεφάλαιο 4
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 
ΣΤΕ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

4.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Σε ειδική παράγραφο ενός Π.Π.Ε περιγράφονται : 

α) τα έγγραφα, «φόρµες» που χρησιμοποιούνται στο έργο (εσωτερικής 
και εξωτερικής προέλευσης),  

β) τον τρόπο ελέγχου των δεδομένων για το έργο,  

γ) τον τρόπο µε τον οποίο αυτά τα έγγραφα ταυτοποιούνται,  

δ) πώς και από ποιον υπάρχει πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα,  

ε) πώς και από ποιον ανασκοπούνται και εγκρίνονται τα παραπάνω. 

Ορισµοί: 

• Έγγραφα εσωτερικής προέλευσης περιλαµβάνουν το Π.Π.Ε., δελτία 
ελέγχων, λοιπά έντυπα που χρησιµοποιούνται στο έργο που 
προέρχονται από το εσωτερικό περιβάλλον του έργου. Τα σχέδια, 
σκαριφήµατα, διαγράµµατα, οι τεχνικές οδηγίες επίσης αποτελούν 
ελεγχόµενα εσωτερικά έγγραφα για το έργο. 

• Έγγραφα εξωτερικής προέλευσης περιλαµβάνουν έντυπα 
Αναφοράς, π.χ. τεχνικές προδιαγραφές, νοµοθεσία, manuals 
µηχανηµάτων κ.λ.π., που προέρχονται από Οργανισµούς, Αρχές κ.λ.π. 

Κάθε έγγραφο εσωτερικής προέλευσης, που κυκλοφορεί στον χώρο 
κατασκευής του έργου, φέρει ένδειξη της καταστάσεώς του, από 
άποψης έκδοσης του, µε καταγραφή του ισχύοντος αριθµού έκδοσης 
πάνω σε αυτό (αριθµός έκδοσης που αλλάζει σε κάθε επανέκδοση του 
λόγω αλλαγών, τροποποιήσεων κ.λ.π.). Τα έγγραφα που προέρχονται 
από το εξωτερικό περιβάλλον του έργου, τα οποία είναι συνήθως 
αρχειοθετηµένα σε συγκεκριµένο χώρο και στα οποία έχει πρόσβαση 
εντεταλµένο προσωπικό (π.χ. Υπεύθυνος Ποιότητας, Μηχανικός 
ασφαλείας κ.λ.π.) είναι επίσης αρχειοθετηµένα και καταγεγραµµένα σε 
αντίστοιχους ελεγχόµενους καταλόγους, που φέρουν στοιχεία για την 
κατάσταση έκδοσής των εγγράφων αυτών. 

Κάθε φορά που προκύπτει αναθεώρηση ενός εγγράφου, η νέα έκδοσή 
του αυτόµατα καταργεί την προηγούμενη έκδοση. Οι αποδέκτες των 
εγγράφων (µε βάση τον κατάλογο ελεγχόµενων εσωτερικών εγγράφων) 
ευθύνονται για την απόσυρση, καταστροφή των παλιών εκδόσεων και 
την αντικατάσταση τους µε τις νεότερες. Επίσης, ευθύνονται για την 
ενσωµάτωση νεοεκδοθέντος υλικού, που αποτελεί τεκµηρίωση του 
Π.Π.Ε. στον αντίστοιχο φάκελο, που διατηρούν. 

Οποιοδήποτε άκυρο έγγραφο κυκλοφορεί στο εργοτάξιο και δεν έχει 
καταστραφεί για νοµικούς λόγους ή διατήρηση γνώσης, φέρει κατάλληλη 
αναγνώριση (π.χ. χρήση σφραγίδας «ΑΚΥΡΟ»). 
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Κεφάλαιο 2
ΔΟΜΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ
Σ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΡΓΟΥ (ΠΠΕ) 

Κεφάλαιο 3 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κεφάλαιο 4
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Κεφάλαιο 4
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 
ΣΤΕ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Ο Υπεύθυνος Ποιότητας διατηρεί το πρωτότυπο αρχείο µε τις τρέχουσες 
εκδόσεις των εγγράφων και ιστορικό αρχείο µε παλαιότερες εκδόσεις 
αυτών. 

 

Η κωδικοποίηση των εγγράφων, που τεκμηριώνουν το Π.Π.Ε. βασίζεται 
στην εξής μεθοδολογία. Σε όλα τα έγγραφα αποδίδεται ένας κωδικός του 
τύπου: ΑΡΧΙΚΑ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ_ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ (π.χ. 
Δελτίο Ελέγχου για αποτυπώσεις - χαράξεις = ΔΕ 01 κ.ο.κ.). 
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Κεφάλαιο 2
ΔΟΜΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ
Σ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΡΓΟΥ (ΠΠΕ) 

Κεφάλαιο 3 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κεφάλαιο 4
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Κεφάλαιο 5
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΔΟΚΙΜΕΣ 

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 
ΣΤΕ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

5 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 

Μέσω ορισμένης παραγράφου του Π.Π.Ε. καθορίζεται το πρόγραµµα 
ελέγχου και δοκιµών, που εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια κατασκευής του 
έργου και το οποίο είναι δυνατόν να περιλαµβάνει: 

• ελέγχους παραλαβής για την επαλήθευση συµµόρφωσης των 
παραλαµβανόµενων προϊόντων και υπεργολαβικά εκτελεσµένων 
εργασιών µε προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις, 

• όλα τα σηµεία ελέγχου και δοκιµών και το πως αυτά είναι 
ενσωµατωµένα στο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, 

• τα χαρακτηριστικά που ελέγχονται σε κάθε σηµείο ελέγχου και 
δοκιµής, τις διαδικασίες ελέγχου, τα κριτήρια αποδοχής - απόρριψης, 
ειδικά εργαλεία - τεχνικές για την διεξαγωγή των ελέγχων, τα προσόντα - 
απαιτήσεις για το προσωπικό που συµµετέχει στους ελέγχους δοκιµές, 

• τα σηµεία στα οποία οι έλεγχοι και οι δοκιµές απαιτείται να 
παρακολουθούνται ή να διενεργούνται από τις Αρχές ή / και την Κ/Ξ, τις 
συνθήκες υπό τις οποίες η Κ/Ξ ή των Αρχών, µπορεί να χρησιµοποιήσει 
εξωτερικό συνεργάτη για να πραγµατοποιήσει δοκιµές τύπου, ελέγχους 
µε µαρτυρία (περιλαµβανοµένης της αποδοχής επί τόπου -εργοτάξιο), 
επαλήθευση προϊόντος, επικύρωση προϊόντος, πιστοποίηση υλικών, 
προϊόντος, διαδικασιών, προσωπικού. 
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Κεφάλαιο 6
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 
, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ

   ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 
ΣΤΕ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ , 
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ 

Σε ξεχωριστή ενότητα ενός Π.Π.Ε. δίνετε η περιγραφή του 
συστήµατος ελέγχου του εξοπλισµού επιθεώρησης, µέτρησης και 
δοκιµών, τον οποίο χρησιµοποιεί εκπαιδευµένο προσωπικό σε διάφορες 
φάσεις κατασκευής του έργου.  

Ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου του εξοπλισµού µετρήσεων 
περιλαµβάνει: 

α) µέθοδο αναγνώρισης - ταυτοποίησης του εξοπλισµού,  

β) µέθοδο διακρίβωσης,  

γ) ένδειξη της κατάστασης διακρίβωσης του µετρητικού εξοπλισµού,  

δ) τήρηση αρχείων διακρίβωσης και ελέγχου του εξοπλισµού. 

 

Η Κ/Ξ πρέπει να ακολουθεί τεκµηριωµένες διαδικασίες, βάσει των 
οποίων ελέγχει τον εξοπλισµό µέτρησης. Για κάθε συσκευή που 
χρησιµοποιείται έχουν προκαθοριστεί οι µετρήσεις και οι δοκιµές, που 
πρόκειται να γίνουν µε αυτήν. 

Ο έλεγχος του εξοπλισµού επιθεωρήσεων, µετρήσεων και δοκιµών 
πραγµατοποιείται βάσει προτύπων. Ο εξοπλισµός, που χρησιµοποιείται 
κατά την κατασκευή του έργου, για επιθεωρήσεις, µετρήσεις και δοκιµές 
είναι καταγεγραµµένος σε σχετικό κατάλογο οργάνων µέτρησης, 
ανάλογα µε τις εξής κατηγορίες:  

α) εξοπλισµός για τον οποίο απαιτείται διακρίβωση από 
αναγνωρισµένο εξειδικευµένο εργαστήριο,  

β) εξοπλισµός για τον οποίο απαιτείται έλεγχος από κατάλληλα 
εκπαιδευµένο προσωπικό της αναδόχου εταιρείας (π.χ. Υπεύθυνος 
Ποιότητας του έργου),  

γ) εξοπλισµός για τον οποίο δεν απαιτείται διακρίβωση (ενδεικτική 
χρήση µόνο). Τα κριτήρια µε βάση τα οποία ταξινομούνται τα όργανα 
µέτρησης σε µία από τις παραπάνω κατηγορίες καθορίζονται από 
αρµόδιο προσωπικό της Κ/Ξ, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της 
Σύµβασης, την ισχύουσα Νοµοθεσία καθώς και τη χρήση του εν λόγω 
εξοπλισµού. 

Στα όργανα επιθεωρήσεων, µετρήσεων και δοκιµών αποδίδεται 
ταυτότητα - η οποία επιδεικνύει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται - 
µε χρήση κατάλληλων ετικετών. Για τον εξοπλισµό, που απαιτείται 
έλεγχος ή διακρίβωση, καταγράφονται οι ηµεροµηνίες των τελευταίων 
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Κεφάλαιο 6
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 
, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ

   ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 
ΣΤΕ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
και επόµενων ελέγχων ή διακριβώσεων, τα αποτελέσµατα των ελέγχων 
ή διακριβώσεων και το όνοµα του Υπευθύνου, που πραγµατοποιεί τους 
ελέγχους ή τις διακριβώσεις, καθώς και το σηµείο στο οποίο 
φυλάσσονται. 

Ο Υπεύθυνος Ποιότητας διατηρεί αρχείο µε τα πιστοποιητικά 
διακρίβωσης, που απονέµονται από τους εξειδικευµένους οργανισµούς / 
εργαστήρια. Το χρονικό διάστηµα επαναδιακρίβωσης, για τον εξοπλισµό 
που απαιτεί διακρίβωση, ορίζεται από τον Οργανισµό ∆ιακρίβωσης ή 
από τον Κατασκευαστή ή από τη Σύµβαση ή από τον Κ.τ.Ε. 

Κάθε καινούρια συσκευή, που εισέρχεται στον χώρο κατασκευής του 
έργου (εργοτάξιο) δεν χρησιμοποιείται αν δεν ελεγχθεί ή διακριβωθεί 
κατάλληλα, πριν από κάθε χρήση. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες υπό τις 
οποίες φυλάσσονται οι συσκευές ελέγχονται, όπως ορίζουν τα εγχειρίδια 
των κατασκευαστών. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες, στις οποίες 
υλοποιούνται οι δοκιµές είναι σύµφωνες µε ότι προδιαγράφεται σε 
πρότυπα, κανονισμούς, ενότητες του Π.Π.Ε. 

Μικρής ακρίβειας εξοπλισµός ελέγχεται οπτικώς για φθορές κ.λ.π. και 
δεν είναι απαραίτητο να διακριβωθεί. 

Ο εξοπλισµός που χρησιμοποιούν οι υπεργολάβοι του έργου 
ελέγχεται για την κατάσταση και την ακρίβειά του από τον Υπεύθυνο 
Ποιότητας του έργου ή εναλλακτικά ο υπεργολάβος αποδεικνύει την 
κατάσταση αυτού του εξοπλισµού και την κατάσταση διακρίβωσης, 
προσκοµίζοντας τα κατάλληλα πιστοποιητικά. 

Αρχεία: Το αρχείο των οργάνων επιθεώρησης, ελέγχων και δοκιµών 
τηρείται στα γραφεία του εργοταξίου από τον Υπεύθυνο Ποιότητας 
έργου, για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το έργο.  
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Κεφάλαιο 6
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 
, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ

Κεφάλαιο 7 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΦΥΛΛΩΝ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

  ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 
ΣΤΕ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

7.  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Για την δημιουργία και το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου Φύλλου 
Ελέγχου Εργασιών (Φ.Ε.Ε) τηρήθηκαν τα κάτωθι : 

 
1. Για την κεφαλίδα ενός Φ.Ε.Ε λήφθηκαν τα υπόψη : 
• Έργο  
• Ανάδοχος 
• Κωδικός Φ.Ε.Ε  
• Έκδοση  
• Ημερομηνία Ακριβής ημερομηνία που συμπληρώθηκε το 

συγκεκριμένο Φ.Ε.Ε 
• Α/Α : ο αύξων αριθμός του σχετικού ΦΕΕ του έργου 

 
2. Για το κυρίως θέμα ενός Φ.Ε.Ε λήφθηκαν υπόψη τα εξής : 

• Κωδικός τμήματος έργου : Συμπλήρωση του αριθμού 
κωδικοποίησης 

• Τίτλος Φ.Ε.Ε : Ονομασία συγκεκριμένων κατασκευαστικών 
ενεργειών 

• Ονομασία τμήματος έργου: Σύμφωνα με την ισχύουσα 
ονομασία των τμημάτων του έργου  

• Θέση ( Χ.Θ )  
• Σχέδια : Τα σχετικά εγκεκριμένα σχέδια του έργου 
• Κατηγοριοποίηση ποιοτικών ελέγχων για την ολοκλήρωση 

των εργασιών πριν την έναρξη των εργασιών, κατά την 
διάρκεια των εργασιών και μετά την κατασκευή των 
εργασιών. 
 

Το περιεχόμενο αυτών των ποιοτικών ελέγχων δημιουργήθηκε 
με γνώμονα συγκεκριμένων προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ, ΙΟΚ, ΕΛΟΤ 
κ.τ.λ) .Οι προδιαγραφές αυτές ανταποκρίνονται στην υλοποίηση  

κάθε εργασίας ξεχωριστά. 
 

3. Για την εγκυρότητα των εργασιών επιβάλλεται η υπογραφή και 
σφραγίδα τόσο του Ανάδοχου του έργου όσο και του 
Εκπρόσωπου ΚτΕ (Κύριος του Έργου ) . 

 
 

Παρακάτω δίνονται τα συνταχθέντα ΦΕΕ και στο τέλος πίνακας των 
σχετικών ΠΕΤΕΠ, από τα οποία λήφθηκαν οι απαιτήσεις για την σύνταξη 
των ΦΕΕ. 
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8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ένα έργο θεωρείται πάντα “μοναδικό” γιατί κατασκευάζεται για να 
εξυπηρετήσει συγκεκριμένους σκοπούς σε μία κοινωνία. Αυτά τα έργα 
ωφελούν και εξυπηρετούν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της 
περιοχής, στην οποία κατασκευάζονται. 
Επίσης, “μοναδικό” το κάνει ο Τρόπος Εκτέλεσης του έργου: 

• Εσωτερικοί παράγοντες: 
Η τοποθέτηση του έργου 
Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου 
Κατασκευαστικές μελέτες 
Αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί 
Απασχολούμενο προσωπικό 
Τεχνική υποστήριξη 

• Εξωτερικοί παράγοντες : 
Θερμοκρασιακές μεταβολές 
Εδαφολογικές μεταβολές 
Γεωλογικές μεταβολές 
Οικολογικές μεταβολές 

• Υλικά κατασκευής : για κάθε έργο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
τα ανάλογα υλικά σύμφωνα με εγκεκριμένες προδιαγραφές 
(ΠΕΤΕΠ, Ε.Ο.Κ, ειδική σφραγίδα σήμανσης πιστοποιημένη από 
Ε.Ε ) 
 

Έτσι για κάθε έργο ή εργασία θα πρέπει να τηρούνται όλα τα στοιχεία 
του για την ολόκληρη τη διάρκεια της "ζωής" του, στοιχεία που πρέπει να 
διαπιστώνονται και να καταγράφονται από τον Αρμόδιο ακριβοδίκαια, με 
ειλικρίνεια και αυστηρότητα, χωρίς μεροληψία για να απεικονίζουν όσο 
γίνεται ακριβέστερα την πραγματική κατάσταση του έργου. 
 

Η μηχανογράφηση των παρατηρήσεων και επεξεργασία των 
στοιχείων δίνουν την δυνατότητα της εκ των υστέρων συνεχούς μελέτης 
του ιστορικού και των συνθηκών κατασκευής, της ανίχνευσης των 
σφαλμάτων, της αδυναμίας των προδιαγραφών και των συμβατικών 
στοιχείων ή απαιτήσεων, της ιχνηλασίας των υλικών, της ανάλυσης των 
αιτιών της κακής ποιότητας ή της αστοχίας κ.τ.λ, για την επίτευξη 
καλύτερων αποτελεσμάτων στα μελλοντικά έργα. 
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Γι'αυτό τα Φ.Ε.Ε θα πρέπει να αναθεωρούνται. Η εκάστοτε τελευταία 
έκδοση θα αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες, οι οποίες θα πρέπει να 
καταστρέφονται. 
 
Σκοπός και οφέλη της πτυχιακής εργασίας : 

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να έρθουμε σε επαφή για 
πρώτη φορά με τη σύνταξη μιας συγγραφικής μελέτης η οποία έχει  
θέμα : «Ποιοτικός έλεγχος κατασκευών με χρήση Φύλλων Ελέγχου 
Εργασιών (Φ.Ε.Ε-check list)». Η πτυχιακή αυτή εξυπηρετεί κυρίως 
εργοταξιακούς σκοπούς. Θεωρείται από μόνη της, μία σημαντική 
εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ειδικότητας. Έτσι αυτή η 
πτυχιακή εργασία μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο διαβατήριο στην 
επαγγελματική μας αποκατάσταση.  

Το γεγονός ότι ασχοληθήκαμε με πολλά διαφορετικά τεχνικά έργα 
όπως Γεωτεχνικά έργα, χωματουργικά έργα ,λιμενικά έργα, γέφυρες 
κ.τ.λ., μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε τις γνώσεις για να εργαστούμε 
σε πολλούς διαφορετικούς τομείς πάνω στο αντικείμενο μας.  
 

 

 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: 

Καταρχήν θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Χρήστου 
Ζαχαρία που δέχτηκε να αναλάβει επιβλέπων καθηγητής της εργασίας 
μας και μας καθοδήγησε καθ’ολη τη διάρκεια της ερευνάς μας. 
 

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τις οικογένειές μας για την 
συναισθηματική στήριξη που μας παρείχαν όλον αυτό τον καιρό καθώς 
και για τη στήριξη που μας παρείχαν τα τέσσερα αυτά χρόνια που 
φοιτούσαμε μακριά τους. 
 

 

 

 

 

 



 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΔΙΕΘΝΗΣ: 

• ISO 9001:2000 Quality management systems -- Requirements 
• ISO 10005: Quality management systems -- Guidelines for 

quality plans 
• ISO 10006:2003 (Quality management systems -- Guidelines 

for quality management in projects) 
• Google Internet 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ: 

• Ιωάννης Δ. Κοφίτσας, Δρ. Μηχ. Ε.Μ.Π., Στοιχεία Οδοποιίας 
(2001) 

• Χρήστος Ε, Τσόγκας Αγρ. Τοπ. Μηχανικός – Καθηγητής Τ.Ε.Ι. 
Θες/νικης και Ελισάβετ Χ. Τσόγκα Πολ. Μηχανικός, 
Υδροδυναμικά Έργα – Φράγματα ( 2006 ) 

• Αναστάσιος Κ. Μουρατίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. , Οδοποιία  
(2005 ) 

• Χρήστος Ν. Μαραγκός Καθηγητής, Τεχνικά Έργα Υποδομής 
 (1997 ) 

• ΠΕΤΕΠ (Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές) 
• ΦΕΚ B 1265/18.10.2000 (Εφαρμογή Προγραμμάτων Ποιότητας 

Έργων (Π.Π.Ε.) στα Δημόσια Έργα και Μελέτες) 
• ΦΕΚ 125/ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/27-01-2009 (Οδηγίες για την 

παρακολούθηση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων 
Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ)) 

• Το Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α/23/29-2-1984) Δημόσια Έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων όπως έχει τροποποιηθεί και 
συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 21 αυτού, αναφορικά με την έκδοση 
κανονισμών σχετικά με την ποιότητα των έργων. 

• Το ΠΔ 609/85 (ΦΕΚ Α/223/31-12-1985) Κατασκευή Δημοσίων 
Έργων όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει 
σήμερα. 

• Ακολουθεί πίνακας σχετικών Π.Ε.ΤΕ.Π 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Π.Ε.ΤΕ.Π ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

04-04-01-02 Γενικές απαιτήσεις δικτύων αποβλήτων και λοιπών ακαθάρτων  

04-04-03-01 Υδραυλικοί υποδοχείς κοινοί  

04-04-03-02 Υδραυλικοί υποδοχείς ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΚ) 

04-04-03-03 Λοιπός εξοπλισμός  

04-04-04-01 Με οσμοπαγίδα (ανοικτού & κλειστού τύπου) 

04-04-04-02 Χωρίς οσμοπαγίδα (ομβρίων ) 

04-04-05-01 Ανοικτά φρεάτια  

04-04-05-02 Τάπες καθαρισμού – φρεάτια κλειστής ροής  

Π.Ε.ΤΕ.Π ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 

05-03-01-00 Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικά  

05-03-02-01 Στρώσεις έδρασης οδοστρωμάτων και επιχωμάτων από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με 
υδράσβεστο 

05-03-02-02 Στρώσεις οδοστρωμάτων από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με τσιμέντο και τσιμεντοδετά  
κοκκώδη υλικά  

05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά  

05-03-05-01 Οδοστρωσία από τσιμεντοδετό αμμοχάλικο (ΚΘΑ) 

05-03-07-00 Κυλινδρούμενο σκυρόδεμα οδοστρωμάτων  

05-03-08-00 Κατασκευή στρώσης ερείσματος από μίγμα αδρανών και φυτικής γης  

05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη 

05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου  

05-03-12-01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος  

05-03-12-04 Κατασκευή αντιολισθηρής  στρώσης ασφαλτικής σκυρομαστίχης  

05-03-14-00 Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος  



 

 

Π.Ε.ΤΕ.Π ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 

05-03-17-00 Οδοστρωσία από τσιμεντοδετό ανακυκλωμένο μίγμα φρεζαρισμένων ασφαλτικών και 
υποκείμενων στρώσεων  

05-03-18-01 Ασφαλτική επάλειψη συντήρησης  

Π.Ε.ΤΕ.Π ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ 

07-01-01-10 Χάραξη σιδηροδρομικής γραμμής 

07-02-03-10 Εξασφάλιση γραμμών με εξασφαλιστικούς πασσάλους παρά την γραμμή 

07-03-01-10 Γενικές διατάξεις στρώσης γραμμής – Όρια σφαλμάτων γραμμής – Τυπικές διατομές 

07-03-01-20 Κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής (επιδομή ) 

07-03-01-50 Οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση γραμμών με βαρέα μηχανήματα γραμμής 

07-03-01-80 Καταγραφή σφαλμάτων γραμμής με το καταγραφικό όχημα ΕΜ - 120 

07-03-02-10 Γενικές διατάξεις στρώσης γραμμής με αρμούς  

07-03-03-10 Στρώση – Απελευθέρωση των τάσεων των σιδηροτροχιών των συγκολλημένων σε μεγάλα 
μήκη (Σ.Σ.Σ ) 

07-03-03-50 Απελευθέρωση τάσεων των συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) σε φυσική 
θερμοκρασία περιβάλλοντος 

07-03-03-52 Απελευθέρωση τάσεων των συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) με την 
χρησιμοποίηση συσκευής θέρμανσης 

07-03-03-54 Απελευθέρωση τάσεων των συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) με την 
χρησημοποίηση υδραυλικών εντατήρων  

07-04-03-10 Επίβλεψη γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές ( Σ.Σ.Σ ) 

07-05-03-10 Συντήρηση γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές ( Σ.Σ.Σ ) βασικές αρχές  

07-06-03-30 Ρύθμιση συσκευών διαστολής Γαλλικού τύπου ( UIC 54 )  

07-07-01-10 Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών  

07-07-02-10 Αναγόμωση σιδηροτροχιών  

07-07-03-10 Εσωτερικές συγκολλήσεις αλλαγών τροχιάς  

07-07-04-10 Αναγόμωση – Συγκόλληση καρδιών αλλαγών  



 

 

Π.Ε.ΤΕ.Π ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ 

07-08-03-10 Χρήση συνδέσμου «Κ» 

07-08-03-20 Χρήση συνδέσμου «RN» 

07-08-03-22 Χρήση συνδέσμου «NABLA» ή «SIMPLEX» 

07-08-03-30 Χρήση συνδέσμου «KS» (SKL 12 ) 

07-08-03-34 Χρήση συνδέσμου «W 14» (SKL 14) 

07-08-05-10 Κατασκευή κολλητών μονωτικών αρμών (Κ.Μ.Α) Τύπου «S» 

Π.Ε.ΤΕ.Π ΓΕΦΥΡΕΣ  

05-01-02-01 Προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοί 

05-01-02-02 Προβολοδόμηση γεφυρών με σπονδύλους σκυροδέματος επί τόπου 

05-01-02-03 Κατασκευή φορέων γεφυρών με προκατασκευασμένους σπονδύλους 

05-01-05-01 Ελαστομεταλλικά εφέδρανα 

05-01-06-00 Αρμοί συστολό-διαστολής γεφυρών 

05-01-07-01 Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με συνθετικές μεμβράνες 

05-01-08-00 Σύστημα αποχέτευσης γεφυρών 

05-01-09-02 Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού επί γεφυρών ή τοίχων 

  ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  

01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

01-02-02-00 Προένταση 

01-03-00-00 Ικριώματα 

01-04-00-00 Καλούπια (Τύποι) 

01-05-00-00 Ανεπίχριστο σκυρόδεμα 



 

 

Π.Ε.ΤΕ.Π ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

01-01-02-00 Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-03-00 Συντήρηση του σκυροδέματος 

01-01-04-00 Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-06-00 Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα 

01-01-07-00 Σκυρόδεμα έργων μεγάλου όγκου 

Π.Ε.ΤΕ.Π Η-Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΚΤΥΑ ΥΓΡΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ  

04-01-01-00 Σωληνώσεις μαύρων χαλυβδοσωλήνων με ραφή 

04-01-02-00 Σωληνώσεις χαλυβδοσωλήνων άνευ ραφής 

04-01-03-00 Σωληνώσεις χαλκοσωλήνων  

04-01-04-01 Σωλήνες από πολυπροπυλένιο (PP – R,PP – B,PP – H) 

04-01-04-02 Σωληνώσεις εύκαμπτων ενισχυμένων πλαστικών σωλήνων 

04-01-05-00 Σωληνώσεις γαλβανισμένων χαλυβδοσωλήνων με ραφή  

04-01-07-00 Σωληνώσεις ανοξείδωτων χαλυβδοσωλήνων 

Π.Ε.ΤΕ.Π ΦΡΑΓΜΑΤΑ  

13-01-01-00 Αδιαπέρατος πυρήνας 

13-01-02-00 Λεπτόκοκκο φίλτρο 

13-01-03-00 Χονδρόκοκκο φίλτρο – Στραγγιστήρια 

13-01-04-01 Από αμμοχάλικα 

13-01-04-02 Από βραχώδη προϊόντα εκσκαφών 



 

 

Π.Ε.ΤΕ.Π ΦΡΑΓΜΑΤΑ  

13-01-04-03 Από μη διαβαθμισμένα υλικά 

13-01-05-01 Ανάντη πρανούς 

13-01-05-02 Κατάντη πρανούς 

13-02-01-00 Ειδικό φίλτρο 

13-02-02-00 Φίλτρο 

13-02-03-00 Μεταβατική ζώνη 

13-02-04-01 Από αμμοχάλικα 

13-02-04-02 Από βραχώδη υλικά 

13-02-05-00 Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς 

13-02-06-00 Αδιαπέρατη Επίχωση 

13-02-07-00 Επίχωση από μη διαβαθμισμένα υλικά 

13-02-08-01 Κατασκευή ανάντη πλάκας από σκυρόδεμα 

13-02-08-02 Στεγάνωση αρμών με ελαστικές ταινίες 

13-02-08-03 Στεγάνωση αρμών με μεταλλικές ταινίες 

13-02-08-04 Επάλειψη για διακοπή της συνάφειας των αρμών 

13-02-08-05 Πλήρωση διάκενου αρμών με εύκαμπτα υλικά 

13-02-08-06 Στράγγιση και στεγάνωση αρμών 

13-02-08-07 Προστασία επιφανειών με επάλειψη στεγανωτικών υλικών 

13-03-00-00 Φράγματα από ισχνό κυλινδρούμενο σκυρόδεμα – «Σκληρό επίχωμα» 

13-04-00-00 Φράγματα από κυλινδρωμένου σκυρόδεμα (Κ.Σ) 

13-05-01-00 Κλισιόμετρα  



 

 

Π.Ε.ΤΕ.Π ΦΡΑΓΜΑΤΑ  

13-05-02-00 Μαγνητικά μηκυνσιόμετρα κατακόρυφου τύπου (όργανα IDEL ) 

13-05-03-00 Κατασκευή βαθμών τριγωνομετρικών σημείων 

13-05-04-00 Βάθρα μέτρησης επιφανειακών μετακινήσεων 

13-05-05-00 Υδραυλικά καθιζησιμετρά  

13-05-06-00 Επιταχυνσιογράφοι ισχυρών δονήσεων 

13-05-07-00 Πιεζόμετρα τύπου πολλομένης χορδής ( VW ) 

13-05-08-00 Πιεζόμετρα ανοικτού σωλήνα ( τύπου Casagrande ) 

13-05-09-00 Κύτταρα μέτρησης πιέσεων/ωθήσεων γαιών 

13-05-10-00 Σύστημα μέτρησης διαρροών 

13-05-11-00 Κύτταρα μέτρησης φορτίου αγκυρίων 

13-05-12-00 Κύτταρα μέτρησης φορτίου χαλύβδινων πλαισίων 

13-05-13-00 Σταθερά μηκυνσιόμετρα εντός γεωτρήσεων  

13-05-14-00 Σύστημα μέτρησης σύγκλησης υπογείων εκσκαφών με οπτικούς στόχους 

13-05-15-00 Σύστημα αυτόματης καταγραφής στοιχείων μέτρησης 

13-05-16-00 Τερματικός οικισμός οργάνων 

Π.Ε.ΤΕ.Π ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

11-01-01-00 Βελτιώσεις εδαφών – Πάσσαλοι διά εκσκαφής ( έγχυτοι πάσσαλοι και κεφαλόδεσμοι ) 

11-01-02-00 Βαθιές θεμελιώσεις – Πάσσαλοι διά εκτοπίσεως ( εμπηγυνομένοι πάσσαλοι ) 

11-01-03-00 Βαθιές θεμελιώσεις – Μικροπάσσαλοι 

11-02-01-00 Έργα αντιστηρίξεως – Τοίχοι αντιστηρίξεως τύπου «Βερολίνο» 

11-02-02-00 Έργα αντιστηρίξεως – Τοίχοι αντιστηρίξεως από μεταλλικές πασσαλοσανίδες 



 

 

Π.Ε.ΤΕ.Π ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

11-02-03-00 Έργα αντιστηρίξεως – Διαφραγματικοί τοίχοι 

11-02-04-00 Έργα αντιστηρίξεως – Προεντεταμένες αγκυρώσεις 

11-02-05-00 Έργα αντιστηρίξεως από οπλισμένη γη 

11-03-01-00 Βελτιώσεις εδαφών – Δυναμική συμπύκνωση 

11-03-02-00 Βελτιώσεις εδαφών – Δονητικής συμπύκνωσης 

11-03-03-00 Βελτιώσεις εδαφών – Δονητική αντικατάσταση ( Χαλικοπάσσαλοι ) 

11-03-04-00 Βελτιώσεις εδαφών – Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση υψηλής πίεσης 

11-03-05-00 Βελτιώσεις εδαφών – Ενεματώσεις εδάφους 

11-03-06-00 Βελτιώσεις εδαφών – Κατακόρυφα συνθετικά στραγγιστήρια 

12-01-01-00 Σήραγγες – Βοηθητικές εγκαταστάσεις – Αερισμού κατά την κατασκευή 

12-01-02-00 Βοηθητικές εγκαταστάσεις – Ηλεκτρισμός σήραγγας κατά την διάρκεια της κατασκευής 

12-02-01-01 Σήραγγες – Χωματουργικά – Διάνοιξη σηράγγων με συμβατικά μέσα 

12-02-01-02 Σήραγγες – Χωματουργικά – Διάνοιξη σηράγγων 

12-02-02-00 ‘Έλεγχος υδάτων και λασπών κατά την διάνοιξη 

12-03-01-01 Ολόσωμα μεταλλικά πλαίσια υποστήριξης 

12-03-01-02 Σήραγγες - Διάνοιξη με μηχανικά μέσα ολομέτωπης ή σημειακής κοπής 

12-03-01-03 Έλεγχος υδάτων και λασπών κατά την διάνοιξη 

12-03-02-00 Σήραγγες – Υποστήριξης σηράγγων – Μεταλλικά πλαίσια και ολόσωμα πλαίσια 

12-03-03-00 Σήραγγες – Υποστήριξης σηράγγων – Υποστήριξη Δικτυωτών μεταλλικών πλαισίων 

12-03-03-01 Σήραγγες – Μεταλλικά πλαίσια – Ολισθαίνοντα μεταλλικά πλαίσια 

12-03-03-02 Σήραγγες – Εκτοξευμένο σκυρόδεμα 



 

 

Π.Ε.ΤΕ.Π ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

12-03-03-03 Σήραγγες – Υποστήριξη σηράγγων – Αγκύρια – Γενικές διατάξεις 

12-03-03-04 Σήραγγες – Αγκύρια μηχανικής πάκτωσης 

12-03-03-05 Σήραγγες – Αγκύρια ρητινικής πάκτωσης 

12-03-03-06 Σήραγγες – Αγκύρια περιβλήματος καλού σωλήνα 

12-03-03-07 Σήραγγες – Υποστήριξη σηράγγων – Αγκύρια 

12-03-04-00 Σήραγγες υποστήριξης – Αγκύρια συνεχούς πάκτωσης διαστελλομένου χαλυβδοσωλήνα ( 
Τύπου Swellex ) 

12-03-05-00 Σήραγγες – Αγκύρια αυτοδιατρυόμενα 

12-03-06-00 Σήραγγες – Αγκύρια split set 

12-03-07-00 Σήραγγες – Προεντεταμένα αγκύρια  

12-03-08-00 Σήραγγες – Δοκοί προπορείας βαρέως τύπου 

12-04-01-00 Σήραγγες – Δοκοί και ράβδοι προπορείας ελαφρού τύπου 

12-04-03-00 Σήραγγες – Υποστήριξη σηράγγων – Μικροπάσσαλοι 

12-05-01-00 Σήραγγες – Δομικό πλέγμα, συρματόπλεγμα,ελαφρές εσχάρες οπλισμού 

12-05-02-00 Σήραγγες – Μόνιμης επένδυσης από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα 

12-07-01-00 Σήραγγες – Μόνιμης επένδυσης με προκατασκευασμένο οπλισμένο σκυρόδεμα 

12-07-02-00 Σήραγγες – Στεγάνωσης σηράγγων με συνθετικές μεμβράνες  

12-07-03-01 Σήραγγες – Στεγάνωσης σηράγγων με μεμβράνες 

12-07-03-02 Σήραγγες – Προστατευτική αποστραγγιστική στρώση από γεωυφάσματα 

12-08-01-00 Σήραγγες – Διατρήσεις – Τσιμεντενέσεις 

12-08-02-00 

Σήραγγες – Διατρήσεις 
 
 
 
 



 

 

Π.Ε.ΤΕ.Π ΛΙΜΕΝΙΚΑ  

09-10-02-00 Πλήρωση κυψελών και κενών μεταξύ τεχνιτών ογκόλιθων και λιμενικών κατασκευών με 
ύφαλη σκυροδέτηση 

09-10-03-00 Ύφαλες σκυροδετήσεις αποκαταστάσεως – Πληρώσεως κενών στο πόδα υφισταμένων 
έργων βαρύτητας 

09-11-02-00 Πάσσαλοι – Πασσαλοσανίδες λιμενικών – Χαλύβδινοι πάσσαλοι  

09-13-01-00 Χυτοχαλύβδινες και χυτοσίδηρες δέστρες πρόσδεσης πλοίων και σκαφών 

09-13-02-00 Χαλύβδινα – Χυτοσίδηρα και ανοξείδωτα εξαρτήματα κρηπιδωμάτων 

09-14-01-00 Δάπεδα λιμενικών έργων από άοπλο ή συμβατικό οπλισμένο σκυρόδεμα 

09-14-02-00 Δάπεδα λιμενικών έργων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα 

09-14-03-00 Δάπεδα λιμενικών έργων από κυβόλιθα σκυροδέματα 

09-14-04-00 Αρμοί διαστολής δαπέδων - Σκυροδέματα 

09-17-01-00 Υποθαλάσσιοι χαλύβδινοι αγωγοί 

09-17-02-00 Υποθαλάσσιοι αγωγοί από οπλισμένο σκυρόδεμα 

09-17-03-00 Υποθαλάσσιοι αγωγοί από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ( HDPE ) 

09-17-04-00 Υποθαλάσσιοι αγωγοί από υαλοπλισμένο πλαστικό ( GRP ) 

09-17-05-00 Εξυγίανση πυθμένα με αμμοχαλικώδη υλικά 

09-02-01-00 Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών 

09-04-01-00 Ύφαλες επιχώσεις με κοκκώδη υλικά δανειοθαλάμων ή υπολείμματα λατομείου 

09-04-02-00 Ύφαλες επιχώσεις με κατάλληλα προϊόντα βυθοκορήσεως 

09-04-03-00 Τεχνητή αναπλήρωση ακτών με επιλεγμένα αμμοχαλικώδη υλικά 

09-03-02-00 Έμπηξη στο πυθμένα γεωσυνθετικών στραγγιστηριών 

09-02-02-00 Υποθαλάσσιες εκσκαφές με χρήση εκρηκτικών 

09-03-03-00 Υποθαλάσσια διάστρωση γεωυφασμάτων 



 

 

Π.Ε.ΤΕ.Π ΛΙΜΕΝΙΚΑ  

09-03-05-00 Υποθαλάσσια κατασκευή χαλικοπασσάλων 

09-03-04-00 Υποθαλάσσια διάστρωση γεωπλεγμάτων 

09-05-04-03 Πλωτοί προβλήτες/κυματοθραύστες 

09-05-01-00 Πρίσματα έδρασης έργων βαρύτητας και εξισωτική στρώση αυτών 

09-05-02-00 Πυρήνες λιμενικών έργων με πρανή 

09-05-03-00 Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος έργων βαρύτητας 

09-05-04-01 Τεχνητών ογκολίθων 

09-05-04-02 Πλωτών κιβωτίων 

09-06-01-00 Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων και έργων προστασίας ακτών  

09-07-01-00 Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι 

09-07-02-00 Κυψελωτοί τεχνητοί ογκόλιθοι και ογκόλιθοι ειδικού σχήματος  

09-07-03-00 Τεχνητοί ογκόλιθοι θωράκισης πρανών λιμενικών έργων 

09-07-04-00 Προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα 

09-08-00-00 Κυψελωτά κιβώτια από σκυρόδεμα 

09-09-01-00 Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο σκυρόδεμα ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα 

09-09-02-00 Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα 

09-09-03-00 Αρμοί διαστολής αναδομών 

09-10-01-00 Κατασκευές έργων βαρύτητας με ύφαλη σκυροδέτηση 

Π.Ε.ΤΕ.Π ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  

  ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές 



 

 

  ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

02-03-00-00 Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων 

02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 

02-05-00-00 Διαχείριση προϊόντων εκσκαφών – Αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων 

02-06-00-00 Ανάπτυξη – Εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων 

Π.Ε.ΤΕ.Π ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 

02-09-01-00 Με εφαρμογή υδρασβέστου ή/και υδραυλικών κονιών, τσιμέντου ή/και ασβεστούχου 
ιπτάμενης τέφρας 

Π.Ε.ΤΕ.Π ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

02-07-01-00 Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων 

02-07-02-00 Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων 

02-07-03-00 Μεταβατικά επιχώματα 

02-07-04-00 Οπλισμένες επιχώσεις 

02-07-05-00 Επένδυση πρανών – Πλήρωση νησίδων με φυτική γη 

02-07-06-00 Λιθορριπές προστασίας πρανών συγκοινωνιακών έργων 

02-08-00-00 Αντιμετώπιση συνάντησης με αγωγούς ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές 

Π.Ε.ΤΕ.Π ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

02-01-01-00 Καθαρισμός – Εκχέρσωση – Κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών 

02-01-02-00 Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού και διαχείριση προϊόντων 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
     ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

  ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ                  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 
- Κεραμικοί σωλήνες :    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Πλαστικοί σωλήνες :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Χυτοσιδήροι σωλήνες :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Τσιμεντοσωλήνες :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Γαλβανισμένοι 

χαλυβδοσωλήνες/χαλκοσωλήνες :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

- Υδραυλικοί υποδοχείς  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Βοηθητικά υλικά και συσκευές ειδών 

υγειινής  : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Απορροές δαπέδου  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Φρεάτια και τάπες επίσκεψης και 

ελέγχου : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Ελαιοσυλλέκτες  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Λιποσυλλέκτες  :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Βορβοροσυλλέκτες  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Σηπτικές δεξαμενές  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Αντλητικά συγκροτήματα  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μονάδες βιολογικού καθαρισμού  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Μονάδες χημικού καθαρισμού  :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Διατάξεις συγκέντρωσης ραδιενεργών 

αποβλήτων  : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

- Ειδικά τεμάχια  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μικρουλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Τα υλικά είναι αποδεκτά για 

εγκατάσταση : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Πληρούνται τα ισχύοντα πρότυπα :  ΝΑΙ  ΟΧΙ  
- Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης 

υλικών : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
- Εξειδικευμένο / πιστοποιημένο 

προσωπικό  : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Τρόπος κατασκευής σωληνώσεων 
αποχέτευσης αποβλήτων και λοιπών 
ακαθάρτων   : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Δοκιμές-έλεγχοι :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
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Γ.  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
- Έλεγχος πρωτοκόλλων παραλαβής 

ενσωματώμενων υλικών  :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων 

ενσωματ. Υλικών  :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Δοκιμές και πρακτικά εκτέλεσης δοκιμών 
:  

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης :  ΝΑΙ  ΟΧΙ  
- Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με 

τα σχέδια : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
Δ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
- Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 

εργασιών  :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων με 
τη χρήση (ΜΑΠ)   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Προστασία περιβάλλοντος :  ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ
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100.02 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  
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ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
     ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ (ΚΟΙΝΩΝ)                                                  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 
- Υποβολή Τοποθέτησης επί του 

δαπέδου:   
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Υποβολή Ενσωμάτωσης εντός του 
δαπέδου  :  

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Επιτοίχη τοποθέτηση και για συνδέσεις 
ύδρευσης  : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Τοποθέτηση εντός του τοίχου  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Τοποθέτηση ένθετων επί πάγκων και 

συνδέσεων ύδρευσης εντός των 
υποδοχέων  :  

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Υλικά υαλώδους πορσελάνης  :  ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
- Χυτοσίδηρος  :  ΑΠΟΔΕΚΤΟ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 
- Χαλυβδοελάσματα  :  ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
- Ανοξείδωτα ελάσματα  :  ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
- Συνθετικά υλικά - πλαστικά  :  ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
- Πληρούνται τα ισχύοντα πρότυπα  :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Τα προσκομιζόμενα υλικά φέρουν την 

επισήμανση CE της Ευρωπαικής 
Ένωσης  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης 
υλικών : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
- Εξειδικευμένο/πιστοποιημένο 

προσωπικό : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Τρόπος εγκατάστασης υδραυλικών 
υποδοχέων   : 

 ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

- Υδραυλικοί υποδοχείς για τοποθέτηση 
επί του δαπέδου  : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

- Υδραυλικοί υποδοχείς για ενσωμάτωση 
εντός του δαπέδου  : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

- Υδραυλικοί υποδοχείς για επιτοίχη 
τοποθέτηση  : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

- Τοποθέτηση υδραυλικών υποδοχέων 
εντός τοίχου  : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Τοποθέτηση ένθετων επί πάγκου  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
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Γ.  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
- Έλεγχος  ενσωματώμενων κύριων 

υλικών  :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης των 
υδραυλικών υποδοχέων  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ  

- Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με 
τα εγκεκριμένα σχέδια : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ  

 
Δ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
- Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 

εργασιών  :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων  :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Χρήση μέσων ατομικής προστασίας ( 

ΜΑΠ )  : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
Ε.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
- Η επιμέτρηση εργασιών έγινε όπως 

ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
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ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ
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ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
     ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

  ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΙΝΗΣ , ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  
( ΑΜΚ )                                                                     

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

 
ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 
- Υποβολή τοποθέτησης  επί του δαπέδου   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Υποβολή ενσωμάτωσης εντός του 

δαπέδου  :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Επιτοίχη τοποθέτηση  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Τοποθέτηση εντός του τοίχου  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα  :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Λεκάνες ΑΜΚ :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Νιπτήρες ΑΜΚ :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Λουτήρες καθήμενου τύπου (μπανιέρες) 

ΑΜΚ : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

- Λουτήρες δαπέδου (ντουσιέρες) ΑΜΚ :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  
- Υλικά υαλώδους πορσελάνης  :  ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
- Χυτοσίδηρος  :  ΑΠΟΔΕΚΤΟ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 
- Χαλυβδοελάσματα  :  ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
- Ανοξείδωτα χαλυβλοελάσματα  :  ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
- Συνθετικά υλικά - πλαστικά  :  ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
- Πληρούνται τα ισχύοντα πρότυπα  :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης 

υλικών : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
- Εξειδικευμένο/πιστοποιημένο 

προσωπικό : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Τρόπος εγκατάστασης υδραυλικών 
υποδοχέων   : 

 ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

- Τρόπος εγκατάστασης λεκάνης 
αποχωρητηρίου καθήμενου τύπου 
ΑΜΚ  : 

 
 ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

 
 ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

- Τρόπος εγκατάστασης λουτήρων 
καθήμενου τύπου (μπανιέρα) ΑΜΚ  : 

 
 ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

 
 ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

- Τρόπος εγκατάστασης λουτήρων 
δαπέδου (ντουσιέρες) ΑΜΚ  : 

 
 ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

 
 ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

- Τρόπος εγκατάστασης νιπτήρων ΑΜΚ  :  ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 
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Γ.  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
- Έλεγχος  ενσωματώμενων κύριων 

υλικών  :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης των 
υδραυλικών υποδοχέων  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ  

- Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με 
τα εγκεκριμένα σχέδια : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ  

 
Δ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
- Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 

εργασιών  :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων  :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Χρήση μέσων ατομικής προστασίας 

(ΜΑΠ )  : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
Ε.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
- Η επιμέτρηση των εργασίων έγινε όπως 

ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
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ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ
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ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
     ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

  ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 
- Εταζέρες νιπτήρων  :    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Καθρέπτες νιπτήρων  :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Άγκιστρα  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Πετσετοκρεμάστρες  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Σαπωνοθήκες και σαπωνοσπογγοθήκες   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
-  Χαρτοθήκες :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Δοχείο υγρού σαπουνιού  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Θήκες για χειροπετσέτες  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Δοχείο αχρήστων χαρτιών υγείας :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Βούρτσα καθαρισμού λεκάνης ( με τη 

βάση της)   : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Βραχίονες στήριξης ΑΜΚ λεκάνης ή 
ντουσιέρας  : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

- Σταθερές χειρολαβές ΑΜΚ για χώρους 
υγειινής  : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

- Καθίσματα ρυθμιζομένου ύψους ΑΜΚ  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Καθρέφτες για ΑΜΚ  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Βύσματα και κοχλίες για επίτοιχη 

τοποθέτηση του βοηθητικού 
εξοπλισμού  :  

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Αποδεκτά υλικά  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Πληρούνται τα ισχύοντα πρότυπα :  ΝΑΙ  ΟΧΙ  
- Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης 

υλικών : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
- Εξειδικευμένο/πιστοποιημένο 

προσωπικό : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Τρόπος εγκατάστασης του λοιπού 
εξοπλισμού  όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

 
 ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

- Εξοπλισμός που ενσωματώνεται κατά 
την φάση κατασκευής της επένδυσης 
του τοιχώματος  : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Εξοπλισμός που τοποθετείται μετά την 
κατασκευή της επένδυσης του 
τοιχώματος  : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
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- Εξοπλισμός που τοποθετείται χωρίς 

εγκατάσταση  : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Λοιπός εξοπλισμός χωρών υγειινής ΑΜΚ 
: 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Ρυθμιζόμενου ύψους καθίσματα ΑΜΚ :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  
- Καθρέφτες ΑΜΚ :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  
 
Γ.  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
- Έλεγχος  ενσωματώμενων κύριων 

υλικών  :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης του 
λοιπού εξοπλισμού  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ  

- Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με 
τα εγκεκριμένα σχέδια : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ  

 
Δ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
- Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 

εργασιών  :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων  :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Χρήση μέσων ατομικής προστασίας 

(ΜΑΠ )  : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
Ε.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Η επιμέτρηση των εργασιών έγινε όπως 

ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
100.05 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 2 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
     ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

  ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΟΣΜΟΠΑΓΙΔΑ (ΑΝΟΙΚΤΟΥ & ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ)   
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

 
ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΥΛΙΚΩΝ/ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 
- Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου 

(σιφώνια) με οσμοπαγίδα (κόφτρα) 
ανοικτού τύπου  :   

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

- Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με 
οσμοπαγίδα κλειστού τύπου  :  

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

- Αύλακες υδροσυλλογής με οσμοπαγίδα 
ανοικτού τύπου  : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

- Ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα (σχάρες 
κ.τ.λ.)  : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Υλικά αποδεκτά  :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-  Πιστοποιημένα σύμφωνα με τα ισχύοντα 

πρότυπα  : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Μέθοδος μεταφοράς, απόθεσης και 
φύλαξης υλικών όπως ορίζει η σχετική  
ΠΕΤΕΠ  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
- Εξειδικευμένο/πιστοποιημένο 

προσωπικό : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Τρόπος εγκατάστασης των διατάξεων 
υδροσυλλογής δαπέδου σύμφωνα με 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

 
 ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

 
 
Γ.  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
- Έλεγχος  ενσωματώμενων κύριων 

υλικών  :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων 
ενσωματώμ.υλικών: 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

- Έλεγχος πρακτικών εκτέλεσης δοκιμών 
στεγανότητας : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

- Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης των 
διατάξεων υδροσυλλογής δαπέδου 
(σιφώνια)  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ  

- Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με 
τα σχέδια : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ  



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
100.05 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  
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Δ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
- Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 

εργασιών  :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων  :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Χρήση μέσων ατομικής προστασίας 

(ΜΑΠ )  : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
 
Ε.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
- Η επιμέτρηση των εργασιών έγινε όπως 

ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
 
 
 
 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
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ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
100.06 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 2 
 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
     ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

  ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΣΜΟΠΑΓΙΔΑ (ΟΜΒΡΙΩΝ)                   
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

 
ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΥΛΙΚΩΝ/ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 
- Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου 

(σιφώνια) χωρίς οσμοπαγίδα (κόφτρα)   
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Διατάξεις υδροσυλλογής ταράτσας  :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Αύλακες υδροσυλλογής χωρίς 

οσμοπαγίδα ανοικτού τύπου  : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα (σχάρες 

κ.τ.λ.)  : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Υλικά αποδεκτά  :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-  Πιστοποιημένα σύμφωνα με τα ισχύοντα 

πρότυπα  : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Μέθοδος μεταφοράς, απόθεσης και 
φύλαξης υλικών όπως ορίζει η σχετική  
ΠΕΤΕΠ   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
- Εξειδικευμένο/πιστοποιημένο 

προσωπικό : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Τρόπος εγκατάστασης των διατάξεων 
υδροσυλλογής δαπέδου όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

 
 ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

 
 ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

 
 
Γ.  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
- Έλεγχος  ενσωματώμενων κύριων 

υλικών  :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων 
ενσωματώμ.υλικών: 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

- Έλεγχος πρακτικών εκτέλεσης δοκιμών 
στεγανότητας : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

- Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης των 
διατάξεων υδροσυλλογής δαπέδου 
(σιφώνια)  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ  

- Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με 
τα σχέδια : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
100.06 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  
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Δ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
- Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 

εργασιών  :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων  :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Χρήση μέσων ατομικής προστασίας 

(ΜΑΠ ) 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
 
Ε.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
- Η επιμέτρηση των εργασιών έγινε όπως 

ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
 
 
 
 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 
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Α
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ΤΗ
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ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ - 
100.07 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 2 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
     ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

  ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ- ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ              
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

 
ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΥΛΙΚΩΝ/ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 
- Φρεάτια ανοικτής ροής :    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Ειδικά τεμάχια / καλύμματα κατάλληλης 

μορφής που εξασφαλίζουντην σωστή 
και στεγανή σύνδεση με τα φρεάτια  :  

 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Υλικά αποδεκτά  :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-  Πιστοποιημένα σύμφωνα με τα ισχύοντα 

πρότυπα  : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Μέθοδος μεταφοράς, απόθεσης και 
φύλαξης υλικών όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
- Εξειδικευμένο/πιστοποιημένο 

προσωπικό : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Τρόπος εγκατάστασης 
προκατασκευασμένων φρεάτιων 
επίσκεψης - ελέγχου δικτύου 
αποχέτευσης   

 
 ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

 
 ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

- Τρόπος εγκατάστασης φρεάτιων 
επίσκεψης - ελέγχου αποχέτευσης 
δικτύων ( κατασκευή επί τόπου ) 

 
 ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

 
 ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

- Καλύμματα φρεατίων :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  
- Τρόπος εγκατάστασης φρεάτιων πτώσης 

δικτύου αποχέτευσης (κατασκευή επί 
τόπου ) : 

 
 ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

 
 ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

 
 
Γ.  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
- Έλεγχος  ενσωματώμενων κύριων 

υλικών  :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων 
ενσωματώμ.υλικών: 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

- Έλεγχος πρακτικών εκτέλεσης δοκιμών 
στεγανότητας : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

- Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης 
φρεατίων ανοικτής ροής  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ  



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ - 
100.07 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  
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- Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με 

τα εγκεκριμένα σχέδια : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ  
 
 
Δ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
- Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 

εργασιών  :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων  :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Χρήση μέσων ατομικής προστασίας 

(ΜΑΠ )  : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
 
Ε.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Η επιμέτρηση των εργασιών έγινε όπως  
Ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 
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ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
100.08 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 2 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
     ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

  ΤΑΠΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΦΡΕΑΤΙΑ "ΚΛΕΙΣΤΗΣ" ΡΟΗΣ 
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

 
ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 
- Φρεάτια κλειστής ροής :    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Ειδικά τεμάχια, τάπες, καμπύλες κ.τ.λ.  :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Υλικά αποδεκτά  :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-  Καλύμματα φρεατίων κλειστής ροής  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος μεταφοράς, απόθεσης και 

φύλαξης υλικών όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
- Εξειδικευμένο/πιστοποιημένο 

προσωπικό : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Σημεία επίσκεψης - ελέγχου δικτύου 
αποχέτευσης  : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Τρόπος τοποθέτησης 
προκατασκευασμένων    φρεατίων 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

 
 ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

- Καλύμματα φρεατίων :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  
- Τρόπος κατασκευής επι τόπου φρεατίων 

"κλειστής ροής"  όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

 
 ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

 
Γ.  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
- Έλεγχος  ενσωματώμενων κύριων 

υλικών  :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων 
ενσωματώμ.υλικών: 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

- Έλεγχος πρακτικών εκτέλεσης δοκιμών 
στεγανότητας : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

- Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης 
φρεατίων κλειστής ροής  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ  

- Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με 
τα σχέδια : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
Δ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
- Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 

εργασιών  :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων  :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
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ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
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- Χρήση μέσων ατομικής προστασίας 

(ΜΑΠ )  : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
 
Ε.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
- Η επιμέτρηση των εργασιών έγινε όπως 

ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
 
 
 
 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 
Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



 

 

 
 
 
 
 

ΦΥΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
200.01 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
        ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΑΠΟΞΕΣΗΣ (ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ) ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ        
                                             

                                                     
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Εξοπλισμός :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ           ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Υλικά προς ενσωμάτωση :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Διαδικασία εκτέλεσης :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Β.  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

- Έλεγχος της επιφάνειας που έχει 
προκύψει μετά την εργασία απόξεσης : 

 
 ΝΑΙ             

 
 ΟΧΙ 

- Έλεγχος αποκατάστασης :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                     
- Εργασία απόξεσης επιφάνειας 

ασφαλτικού οδοστρώματος σε m2  :  
 

 ΝΑΙ             
 

 ΟΧΙ 
- Εργασία επιδιορθώσεων (μπαλώματα) 

φρεζαρισμένων επιφανειών σε [ t ] : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Χρήση του εγκεκριμένου εξοπλισμού :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Προετοιμασία της επιφάνειας που 

πρόκειται να αποξεστεί έγινε όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Εργασία απόξεσης έγινε όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Μεταφορά και απόρριψη του 
αποξεσθέντος υλικού : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Συμπληρωματική εργασία :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
200.02 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 2 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
     ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΕΤΟ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ (ΚΘΑ)                                 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΛΙΚΩΝ 
-Τσιμέντο :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
-Γενικές απαιτήσεις αδρανών υλικών :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
-Χημική σύσταση αδρανών υλικών :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Πλαστικότητα αδρανών υλικών :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Χονδρόκοκκα αδρανή :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-Λεπτόκοκκα αδρανή :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-Νερό :  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
-Χημικά πρόσθετα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

-Όρια διαβάθμισης αδρανών υλικών :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ             ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-Ελάχιστοι απαιτούμενοι χρόνοι για 
διατήρηση της ικανότητας για 
συμπύκνωση :  

 
  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

-Μελέτη σύνθεσης :    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Αποδεκτές ανοχές μεταβολών των 
χαρακτηριστικών των υλικών σε σχέση με 
τη μελέτη σύνθεσης : 

 
  ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-Συγκρότημα ανάμιξης :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
-Συγκρότημα παραγωγής :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
-Μέσα μεταφοράς :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-Μηχανήματα διάστρωσης :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-Μηχανήματα συμπύκνωσης :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-Εξοπλισμός κατασκευής εγκάρσιων 
αρμών προρηγμάτωσης : 

 
  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  

 
-Προετοιμασία υπάρχουσας επιφάνειας :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Παραγωγή μίγματος όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Μεταφορά μίγματος  όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Διάστρωση μίγματος  όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Διαμόρφωση εγκάρσιων αρμών 
προρηγμάτωσης : 

  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

-Συμπύκνωση και διαμόρφωση τελικής 
επιφάνειας όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  

  
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 
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-Διαμόρφωση κατασκευαστικών αρμών 
διακοπής εργασίας  : 

 
  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

-Συντήρηση και προστασία επιφάνειας :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Έλεγχοι κατά την κατασκευή :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Έλεγχος συμπυκνωμένης στρώσης :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Περιορισμοί από τις καιρικές συνθήκες :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                       
-Πυκνότητα :         ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
-Αντοχή σε θλίψη :      ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Διαμόρφωση τελικής επιφάνειας , 
γεωμετρικές επιφάν. :  

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Ομαλότητα της επιφάνειας :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  
 

-Διεθνής δείκτης ομαλότητας IRI :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  
 

-Αρχικός έλεγχος καταλληλότητας της 
ποιότητας υλικών : 

  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 

-Έλεγχος ορθής εκτέλεσης των εργασιών 
κατά την διάρκεια της κατασκευής : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
-Έλεγχοι αποδοχής τελειωμένης εργασίας   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

 
-Πάχος στρώσης :  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
-Γεωμετρικά χαρακτηριστικά :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

 
-Πληρούνται τα κριτήρια αποδοχής ή 
απόρριψης : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-Η επιμέτρηση των εργασιών έγινε όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

  ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ
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ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
                                                             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝΔΕΤΑ ΕΔΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ                    
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΥΛΙΚΩΝ 
-Κατηγορία γαιωδών εδαφικών υλικών  :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Φέρουσα ικανότητα στρώσης έδρασης :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Εδαφικά υλικά που περιέχουν διαλυτά 
θεϊκά άλατα : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

-Υλικά με ολική περιεκτικότητα σε θεϊκά 
άλατα :  

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

-Θραυστά υλικά :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-Σταθεροποιημένα υλικά :    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ    ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

-Κλιματικοί περιορισμοί κατασκευής : ΝΑΙ                                 ΟΧΙ 
-Κυκλοφορία :   ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ  ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
-Μόρφωση πυθμένα εκσκαφής :   ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ  ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
-Δοκιμαστικό τμήμα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
-Μέθοδοι ελέγχων συμπύκνωσης :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                       
-Έλεγχοι της καταλληλότητας των υλικών :    ΝΑΙ                                ΟΧΙ 
-Έλεγχοι της περιεχόμενης υγρασίας :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Έλεγχοι του βαθμού συμπύκνωσης :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Έλεγχοι της συμμόρφωσης των 
υψομέτρων της επιφάνειας ως προς της 
απαιτήσεις : 

 
 

 ΝΑΙ 

 
 

 ΟΧΙ 
-Διαδικασία ελέγχων :  ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ  ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
-Ελάχιστη επιτρεπόμενες τιμές EV2 , 
(MN/m²) ανάλογα με το CBR : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

-Δοκιμές – Διενεργούμενοι έλεγχοι :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
-Ανοχές στάθμης :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
Δ . ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
-Έλεγχος αποδοχής της ποιότητας των 
εδαφικών και των αδρανών υλικών :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-Έλεγχος στάθμης άνω επιφάνειας :  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ  ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 
-Έλεγχος συμπύκνωσης :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
-Σχέδιο ασφάλειας –υγιεινής (ΣΑΥ) :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
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200.03 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 2 από 2 
 

-Πληρούνται τα κατάλληλα μέτρα 
ασφάλειας : 

 ΝΑΙ                                 ΟΧΙ 

-Προστασία περιβάλλοντος :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-Οι εργασίες κατασκευής της Σ.Ε.Ο σε 
(m³) :  

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
200.04 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 2 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
                                                                 ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             
                                 ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ                      
                                         ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΔΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟ                          
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΥΛΙΚΩΝ 
-Εδαφικό υλικό :   ΑΠΟΔΕΚΤΟ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 
-Υδράσβεστος σε μορφή σκόνης ή πολτού  ΑΠΟΔΕΚΤΟ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 
-Νερό :  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
-Ασφαλτικό γαλάκτωμα για τη σφράγιση 
της στρώσης :  

 ΑΠΟΔΕΚΤΟ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

-Εργαστηριακή μελέτη σύνθεσης :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Κοκκομετρική διαβάθμιση εδαφικού υλικού με κόσκινα και με αραιό 
μέτρο (Εργαστηριακή δοκιμή Νο-------------------------------------------------
---------------  

 
    

-Όρια Atterberg :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-Έγιναν δοκιμές συμπύκνωσης όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Έγιναν δοκιμές CBR όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Αντοχή σε θλίψη :  ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ  ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

-Εξοπλισμός :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
-Εκτέλεση εργασίας εκτός της θέσης της 
σκαφής της οδού : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

-Προετοιμασία χώρου εκτέλεσης εργασίας 
: 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

-Διάστρωση υδρασβέστου σε μορφή 
σκόνης : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

-Διάστρωση υδρασβέστου σε μορφή 
πολτού : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

-Ανάμιξη :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Ωρίμανση :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Διάστρωση μίγματος :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Συμπύκνωση :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  
-Τελείωμα :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Συντήρηση – Μεμβράνη σφράγισης :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Εκτέλεση εργασίας επιτόπου για τα 
παραπάνω αναφερόμενα : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-Προετοιμασία επιφάνειας :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Δοκιμαστικό τμήμα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
200.04 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 2 από 2 
 
 
Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ                                                       
-Επιθεώρηση του μηχανικού εξοπλισμού :    ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Έλεγχος των πιστοποιητικών ποιότητας :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Έλεγχος του βάθους αναμόχλευσης του 
εδαφικού υλικού : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-Οπτικός έλεγχος του εδαφικού υλικού :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Έλεγχος της ποσότητας της υδρασβέστου  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Έλεγχος του πάχους ανάμιξης :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Έλεγχος της υγρασίας του μίγματος :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Έλεγχος της ανάμιξης με ψεκασμό της 
επιφάνειας : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Έλεγχος της διαβάθμισης του 
θρυμματισμένου σταθεροποιημένου 
μίγματος : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-Έλεγχος της συμπύκνωσης της στρώσης 
του σταθεροποιημένου υλικού : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-Έλεγχος της τελικής στάθμης της 
επιφάνειας και της ομαλότητας κάθε 
στρώσης : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-Έλεγχος της σύνθεσης του ασφαλτικού 
γαλακτώματος της σφραγιστικής 
μεμβράνης : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-Έλεγχος των εργασιών της 
αποκατάστασης του χώρου κατάληψης : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-Η σταθεροποιημένη στρώση πληροί τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-Η επιμέτρηση των εργασιών έγινε όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
200.05 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 2 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
                                                                ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             
                                    ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΣΥΝΔΕΤΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ                    
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟI ΥΛΙΚΩΝ 
-Ασύνδετα αδρανή υλικά :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-Ενσωματωμένα υλικά  :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-Αποδεκτά υλικά :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Χονδρόκοκκο αδρανές υλικό :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
-Λεπτόκοκκο αδρανές υλικό :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
-Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης 
μίγματος αδρανών υλικών : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

-Ελάχιστο διερχόμενο ποσοστό αδρανών 
υλικών : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

-Μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
-Απαιτήσεις διερχόμενου ποσοστού 
αδρανών υλικών από συγκεκριμένα 
κόσκινα : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

-Παραγωγή του υλικού :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης 
μίγματος αδρανών υλικών τύπου Ι : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

  
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

-Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης 
μίγματος αδρανών υλικών τύπου ΙΙ : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

-Μηχανικός & εργαστηριακός εξοπλισμός :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 ΜΗ 
 

-Προπαρασκευή της επιφάνειας εργασίας :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Διάστρωση των αδρανών υλικών  :    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Συμπύκνωση :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Απαιτούμενες διελεύσεις μηχανημάτων 
συμπύκνωσης υλικών βάσης και / ή 
υπόβασης : 

 
  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
 ΜΗΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

-Τελικός έλεγχος στρώσης βάσης και 
υπόβασης : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

-Απαιτήσεις πάχους στρώσης :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
-Απαιτήσεις στάθμης άνω επιφάνειας :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
-Απαίτηση ομαλότητας άνω επιφάνειας :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Έλεγχος συμπύκνωσης :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Διορθωτικές εργασίες :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
200.05 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 2 από 2 
 
Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ                                                    
-Έγκριση υλικών :         ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Έλεγχος καταλληλότητας :     ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Έλεγχοι κατά την διάρκεια της 
κατασκευής  :  

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Δ . ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
-Επιμέτρηση ανά m² πλήρους κατασκευής 
έγινε :  

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Επιμέτρηση ανά m² πλήρους κατασκευής 
με χρήση μηχανήματος διάστρωσης έγινε  
:  

 
  ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-Επιμέτρηση ανά m² πλήρους κατασκευής 
με χρήση διαμορφωτήρα έγινε  :  

 
  ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-Επιμέτρηση m² εργασίας κατασκευής 
έγινε : 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Επιμέτρηση αδρανών υλικών ανά m³ 
έγινε: 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Επιμέτρηση ανά m³ πλήρους κατασκευής 
έγινε : 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
200.06 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 3 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
        ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

  ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΔΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΕΤΑ ΚΟΚΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ 

                                                                                    
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΥΛΙΚΩΝ 
-Τσιμέντο :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
-Εδαφικά ή κοκκώδη υλικά :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-Χημική σύνθεση των κοκκωδών υλικών   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Πλαστικότητα των κοκκωδών υλικών :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Ειδικά χαρακτηριστικά χονδρόκοκκων 
αδρανών για τσιμεντόδετα κοκκώδη 
υλικά :  

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

-Ειδικά χαρακτηριστικά λεπτόκοκκων 
αδρανών για τσιμεντόδετα κοκκώδη 
υλικά : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

-Ελάχιστη αναλογία θραυστών κόκκων 
χονδρόκοκκων αδρανών (κατά ΕΝ 933-
5:1998) :  

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

-Μέγιστη τιμή δείκτη πλακοειδούς 
χονδρόκοκκων αδρανών (κατά ΕΝ 933-
3:1997) : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

-Μέγιστη τιμή συντελεστή Los Angeles 
χονδρόκοκκων αδρανών (κατά ΕΝ 
1097-2) : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

-Νερό :  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
-Πρόσμικτα υλικά :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-Τύπος και σύνθεση μίγματος :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-Περιβάλλουσες κοκκοδιαβάθμισης 
κοκκωδών υλικών σε σταθεροποιημένα 
εδαφικά υλικά με τσιμέντο :   

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

-Περιβάλλουσες κοκκοδιαβάθμισης 
κοκκωδών υλικών σε τσιμεντόδετα 
κοκκώδη υλικά : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

-Μέσος όρος αντοχής 7 ημερών – 
Μέθοδος ελέγχου ΣΚ 304 ΚΤΣ : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

-Ελάχιστος χρόνος εργασιμότητας :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

-Παραγωγή του τελικού προϊόντος :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Κατηγορία οδού :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Εξοπλισμός :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
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-Μονάδα παραγωγής :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Μέσα μεταφοράς :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-Μηχανήματα διάστρωσης :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-Μηχανήματα συμπύκνωσης :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-Εξοπλισμός κατασκευής 
προδιαμορφωμένων εγκάρσιων αρμών  

  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

-Μελέτη σύνθεσης και προσδιορισμός 
μεθοδολογίας εργασίας : 

 
  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

-Επιτρεπόμενες αποκλίσεις 
χαρακτηριστικών υλικών : 

  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

-Προετοιμασία υπάρχουσας επιφάνειας    ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Παραγωγή μίγματος όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Μεταφορά μίγματος όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Διάστρωση μίγματος όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Προρηγμάτωση :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Συμπύκνωση και διαμόρφωση τελικής 
επιφάνειας όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ  

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Διαμόρφωση κατασκευαστικών αρμών    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Ωρίμανση και προστασία επιφάνειας :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Περιορισμοί καιρικών συνθηκών :    ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                       
-Πυκνότητα :              ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Μηχανική αντοχή :      ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Διαμόρφωση τελικής επιφάνειας , 
κλίσεις, πλάτος, και πάχος στρώσης : 

 
  ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-Ομαλότητα επιφάνειας :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Γενικός Δείκτης Τραχύτητας CRI 
(dm/hm) 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜHΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
Δ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
-Ποιότητα τσιμέντου :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Ποιότητα κοκκωδών υλικών :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Πυκνότητα:   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-Μηχανική αντοχή :  ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-Πάχος στρώσης :  ΑΠΟΔΕΚΤΟ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 
-Διαμόρφωση κλίσεων :  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
-Ομαλότητα επιφάνειας :  ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-Σήμα ποιότητας CE :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
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Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
-Η επιμέτρηση των εργασιών έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 
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Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
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ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
        ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ OΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΕΤΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΜΙΓΜΑ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ          
                                             

                                                     
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΥΛΙΚΩΝ 
- Τσιμέντο:  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ             ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Προστιθέμενα αδρανή:   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Νερό:   ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
- Χημικά πρόσθετα:  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Φρεζαρισμένο υλικό:  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Φρεζαρισμένο ασφαλτόμιγμα:  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Ανακυκλωμένο τσιμέντο:  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Νωπό ανακυκλωμένο υλικό:  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Αρμός εργασίας:  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Αρμοί προρηγμάτωσης:  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Υλικά ανακύκλωσης:  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Κοκκομετρική διαβάθμιση 

ανακυκλωμένου υλικού: 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ  
- Προκαταρτική μελέτη βασισμένη σε 

ιστορικά στοιχεία έγινε :  
 

 ΝΑΙ              
 

 ΟΧΙ              
- Μελέτη βασισμένη σε μετρήσεις έγινε :   ΝΑΙ   ΟΧΙ              
- Μελέτη βασισμένη σε εφαρμογές έγινε :   ΝΑΙ  ΟΧΙ              

 

Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                   
- Μηχανήματα για την εκτέλεση της 

επιτόπου ανακύκλωσης :  
 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ             

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ              

- Μηχανήματα συμπύκνωσης :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ              
- Μηχανήματα δημιουργίας αρμών στο 

νωπό υλικό :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ              

- Μηχανήματα για την μόρφωση της 
τελικής επιφάνειας : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ              

- Έγινε η προετοιμασία της υπάρχουσας 
επιφάνειας όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

    
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ              

- Έγινε το φρεζάρισμα του παλιού 
οδοστρώματος όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ              

- Προσθήκη τσιμέντου, νερού και χημικών 
προσθέτων έγινε : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ              

- Η ανάμιξη και διάστρωση έγινε όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ              

- Προσθήκη επιπλέον θραυστού υλικού :  ΝΑΙ    ΟΧΙ              
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- Προρηγμάτωση έγινε όπως ορίζει η 

σχετική ΠΕΤΕΠ : 
 ΝΑΙ       ΟΧΙ              

- Συμπύκνωση έγινε όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 ΝΑΙ         ΟΧΙ              

- Αρμοί εργασίας :  ΔΙΑΜΗΚΕΙΣ         ΕΓΚΑΡΣΙΟΙ              
- Τελική μόρφωση έγινε όπως ορίζει η 

σχετική ΠΕΤΕΠ  : 
 ΝΑΙ         ΟΧΙ              

- Συντήρηση και προστασία έγινε :  ΝΑΙ         ΟΧΙ              
-  Περιορισμοί κατά την εκτέλεση εργασιών  ΝΑΙ         ΟΧΙ               
Δ.   ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Έλεγχοι κατα την κατασκευή :   ΝΑΙ  ΟΧΙ              
- Έλεγχοι συμπυκνωμένης στρώσης :   ΝΑΙ  ΟΧΙ              
- Η κοκκομετρία προσδιορίστηκε 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 
933.01 : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ              

- Η πυκνότητα προσδιορίστηκε με τη 
προδιαγραφή Ε 106 - 86 / 2 : 

    
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ              

- Αντοχή σε θλίψη  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ              
- Γεωμετρικοί περιορισμοί :  ΝΑΙ    ΟΧΙ              

 

- Έλεγχος ποιότητας τσιμέντου  :  ΝΑΙ       ΟΧΙ              
- Προστιθέμενα αδρανή υλικά  :  ΝΑΙ         ΟΧΙ              
- Έλεγχος ανακυκλώμενου υλικού  :  ΝΑΙ        ΟΧΙ              
- Έλεγχος πυκνότητας  :  ΝΑΙ         ΟΧΙ              
- Έλεγχος συμπυκνωμένου πάχους 

ανακυκλωμένησ στρώσης  : 
 

 ΝΑΙ        
 

 ΟΧΙ              
-  Έλεγχος υψομέτρων  :  ΝΑΙ         ΟΧΙ              

 

-  Έλεγχος ομαλότητας :  ΝΑΙ         ΟΧΙ               
Ε.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
-  Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
(ΜΑΠ)  : 

 ΝΑΙ         ΟΧΙ               

-  Ασφάλεια των μηχανημάτων οδοποιίας :  ΝΑΙ         ΟΧΙ               
-  Ισχύουν τα προβλεπόμενα από ΦΑΥ και 
ΣΑΥ : 

 ΝΑΙ         ΟΧΙ               

Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-Η επιμέτρηση των εργασιών έγινε όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
  

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 
Υπεύθυνος Εργαστηρίου 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ Π
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ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗΣ                                                         
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α. ΕΛΕΓΧΟΣ  ΥΛΙΚΩΝ  
-Τύπος ασφαλτικού υλικού της 
ασφαλτ.  προεπάλειψης : 

 ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ 
ΑΕ-Ρ 

 ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ 
ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΡΕ-Ε 

-Πιστοποιητικά αποδεκτής χημικής 
σύνθεσης υλικών :  

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Υλικά απορρόφησης 
υπερχειλίζουσας προεπάλειψης :  

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

-Λεπτόκοκκα αδρανή (άμμος) :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-Διαβάθμιση υλικών απορρόφησης 
υπερχειλίζουσας προεπάλειψης :  

 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ  ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

-Καιρικοί και θερμοκρασιακοί 
περιορισμοί :  

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Εξοπλισμός :    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
-Προετοιμασία της επιφάνειας :    ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Εφαρμογή του υλικού 
προεπάλειψης : 

  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

-Εφαρμογή του υλικού απορρόφησης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων των 
παραπάνω, κατά την παραλαβή :   

 
  ΕΠΑΡΚΗΣ 

 
 ΜΗ ΕΠΑΡΚΗΣ 

 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-H επιμέτρηση των εργασιών έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ         

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ
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ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

   ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ                                            
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _____________________ 
Α.  ΓΕΝΙΚΑ 
-Παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος 
κλειστού τύπου:  

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Διάστρωση ασφαλ. σκυροδέματος 
κλειστού τύπο:  

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Εκτέλεση έργων κατασκευής:  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Συντήρηση των ασφαλτικών στρώσεων:   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Επιφανειακή στρώση (στρώση 
κυκλοφορίας): 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

-Συνδετική στρώση :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Ισοπεδωτική στρώση (εξομαλυντική) :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Ασφαλτική στρώση :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Ασφαλτικό σκυρόδεμα :  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΛΙΚΩΝ 

 

-Τύπος συνδετικού υλικού :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  
-Χονδρόκοκκα αδρανή υλικά :    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-Κοκκομετρική διαβάθμιση (Εργαστηριακή Δοκιμή Νο--------------------  
-Λεπτόκοκκα αδρανή υλικά :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  
-Κοκκομετρική διαβάθμιση (Εργαστηριακή Δοκιμή Νο--------------------  
-Σκωρίες για την παραγωγή ασφαλτικού 
σκυροδέματος :  

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Filler :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Κοκκομετρική διαβάθμιση παιπάλης :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Αδρανή υλικά από ανακύκλωση 
ασφαλτομίγματος : 

  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝA 

-Μίγμα αδρανών υλικών :   ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
-Κοκκομετρική διαβάθμιση (Εργαστηριακή Δοκιμή Νο---------------------
-- 

 

-Τύπος ασφαλτομίγματος ----------------------
---------- 

  

-Τύπος ασφαλτικού σκυροδέματος-----------
------------------ 

  

-Εντός ορίων αποδοχής η κοκκομετρική 
καμπύλη μίγματος αδρανών υλικών 

  
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-Μελέτη σύνθεσης ασφαλτικού 
σκυροδέματος : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

-Χαρακτηριστικά ασφαλτικού 
σκυροδέματος : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

-Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ασφαλτικού  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
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σκυροδέμ. : 
-Λήφθηκαν οι Απαιτήσεις ρυθμού και 
βάθους τροχοαυλάκωσης : 

  
  ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

-Υπάρχουν αποκλίσεις (εντός ορίων) από 
το ασφαλτόμιγμα της μελέτης : 

     
  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
-Παραγωγή ασφαλτομίγματος :     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ                
-Εγκατάσταση παραγωγής :      ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Προπαρασκευή ασφάλτου και αδρανών 
υλικών :  

  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

-Οι  θερμοκρασίες ανάμιξης ασφάλτου και 
αδρανών υλικών, είναι οι ενδεδειγμένες : 

  ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 

-Κατάλληλη Μεταφορά ασφαλτομίγματος :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Κατάλληλη Διάστρωση ασφαλτομίγματος    ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Κατάλληλη Προετοιμασία επιφάνειας :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Η συμπύκνωση ασφαλτομίγματος έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

   
  ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

-Ενώσεις (Συναρμογές) :   ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ   ΔΙΑΜΗΚΗΣ 
-Η προετοιμασία ενώσεων έγινε όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

  ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-Περιορισμοί λόγω καιρικών συνθηκών :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-θερμοκρασίες διάστρωσης ασφαλτ. 
Σκυρ(T). : 

Τ=      οC  

-Κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 

Δ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
-Έγιναν οι απαιτούμενοι έλεγχοι κατά την 
διάρκεια της κατασκευής :  

  ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-Τελικός έλεγχος ασφαλτικών στρώσεων :   ΝΑΙ   ΟΧΙ 
-Ομαλότητα επιφάνειας κατά τη διαμήκη 
κατεύθυνση :  

  ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ   ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 

-Ομαλότητα επιφάνειας κατά την εγκάρσια 
κατεύθυνση : 

  ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ   ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 

 
Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-Έλεγχος πάχους ασφαλτικών στρώσεων :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Επιμέτρηση ενσωματωμένου ασφ. σκυρ. 
Κατά βάρος :  

  ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-Επιμέτρηση πλήρης κατασκευής ανά m² :     ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Επιμέτρηση ανά m²  για την εργασία 
κατασκευής ασφαλτικών στρώσεων :  

 
  ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-Μεταφορά του ασφαλτικού μίγμ .  σε 
τοννοχιλιόμετρα :  

  ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-Προεπάλειψη και συγκολλητική επάλειψη   ΝΑΙ   ΟΧΙ 
-Επιμέτρηση πλήρης κατασκευή ασφ. 
Στρώσεων που παράγεται σε μόνιμη 
εγκατάσταση :  

 
  ΝΑΙ 

 
  ΟΧΙ 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
200.09 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 3 από 3 
 
 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Yπεύθυνος Εργαστηρίου 
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ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
200.10 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 2 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
         ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

          ΑΝΤΙΟΛΗΣΘΗΡΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ                           
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΥΛΙΚΩΝ 
- Κριτήρια επιλογής στρώσης:   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αδρανή υλικά :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Χονδρόκοκκο υλικό :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Καθαρότητα και σχήμα κόκκων:   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μηχανικές ιδιότητες χονδρόκοκκου 

αδρανούς :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

- Λεπτόκοκκο υλικό :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Filler  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝO  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝO 
- Ασφαλτικό συνδετικό :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
-  Μελέτη σύνθεσης :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-  Κοκκομετρική διαβάθμιση (Εργαστηριακή δοκιμή Νο--------------------
---- 

 

-  Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση :  ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
-  Ισοδύναμο άμμου :  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
-  Ποσοστό ασφάλτου :  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
-  Μέθοδος Marshall :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

-  Παραγωγή ασφαλτομίγματος :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-  Συγκολλητική επάλειψη :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-  Διάστρωση ασφαλτικού σκυροδέματος :  ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
-  Η συμπύκνωση έγινε όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
-  Ποιότητα χονδρόκοκκων αδρανών  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-  Εργαστηριακοί έλεγχοι :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
-  Έλεγχοι εγκατάστασης παραγωγής 
ασφαλτικού σκυροδέματος : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

-  Έλεγχοι και απαιτήσεις για την τελική 
στρώση : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

 
Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-  Εργασίες κατασκευής αντιολισθηρής 
ασφαλτικής στρώσης σε [ m3 ]  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 
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         ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

          ΑΝΤΙΟΛΗΣΘΗΡΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΚΥΡΟΜΑΣΤΙΧΗΣ                           
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΥΛΙΚΩΝ 
- Τα υλικά ασφ. Σκυρομαστίχης 

ικανοποιούν τισ απαιτήσεις του 
προτύπου prEN 13108-5 :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Αδρανή υλικά :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Χονδρόκοκκο υλικό :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Παραγωγή και διάστρωση ασφαλτικής 

σκυρομαστίχης έγινε " εν θερμώ " :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Προσθήκη βελτιωτικού πρόσφυσης  :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Λεπτόκοκκο υλικό :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Παιπάλη :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Σύνθεση ασφαλτικής σκυρομαστίχης  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-  Περιεκτικότητα σε ασφαλτικό συνδετικό 
υλικό  : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

-  Κοκκομετρική διαβάθμιση μίγματος αδρανών (Εργαστηριακή 
δοκιμή Νο----------- 

 

-  Ίνες (κυτταρίνης)  :  ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 
-  Ποσοστό ινών :  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
-  Χαρακτηριστικά σύνθεσης τελικού 
ασφαλτομίγματος  : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

-  Επιτρεπόμενες αποκλίσεις απο την 
μελέτη σύνθεσης : 

 ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

-  Συγκρότημα ανάμιξης  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
-  Επιθεώρηση ασφαλτικού 
συγκροτήματος  : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-  Μεταφορά μίγματος  :  ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
-  Προετοιμασία επιφάνειας για διάστρωση  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-  Συγκολλητική επάλειψη :  ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
-  Η συμπύκνωση έγινε όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-  Διασπορά συντρίμματος (άμμωση) :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-  Περιορισμοί λόγω καιρού :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
-  Παροχή στοιχείων  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-  Ασφαλτικά υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-  Αδρανή υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
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-  Ασφαλτόμιγμα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
-  Συμπυκνωμένη στρώση :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-  Αποκατάσταση έργων :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-  Έλεγχος κυκλοφορίας και απόδοση 
κατασκευασθέντος τμήματος στην 
κυκλοφορία : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 

 
Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΙΝΗΣ 
-  Το απασχολούμενο προσωπικό είναι 
εφοδιασμένο με προστατευτικά  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
-  Επιμέτρηση και πληρώμη ανα m2  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου 

 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ
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200.12 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
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 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 2 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

ΚΥΛΙΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ                                    
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
-Τσιμέντο :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
-Αδρανή υλικά :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-Πρόσθετα τσιμέντου (επιβραδυντικά 
υλικά) :  

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

-Νερό :   ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
-Κατασκευή στρώσης οδοστρώματος 
από σκυρόδεμα :  

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

-Αποδεκτά υλικά :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Όρια κοκκομετρικών διαβαθμίσεων :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-Κόσκινα δοκιμών :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-Πρόσθετα σκυροδέματος :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-Ελάχιστος χρόνος παρατάσεως 
εργασιμότητας :  

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

-Μελέτη σύνθεσης :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ                 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Μηχανικός εξοπλισμός :    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ               ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
-Κεντρική εγκατάσταση ανάμιξης :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ                 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Εξοπλισμός διάστρωσης :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ               ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
-Εξοπλισμός συμπύκνωσης :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ             ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
-Κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ                 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Έλεγχοι του δοκιμαστικού τμήματος :   ΝΑΙ                                   ΟΧΙ 
-Εκτέλεση των εργασιών :   ΝΑΙ                                   ΟΧΙ 
-Παρασκευή του μίγματος :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ                 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Μεταφορά και διάστρωση του μίγματος 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

  ΝΑΙ                                   ΟΧΙ 

-Συμπύκνωση έγινε όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ   

  ΝΑΙ                                   ΟΧΙ 

-Διαμόρφωση επιφάνειας :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ                 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Κατασκευή εγκάρσιων αρμών 
(διακοπής εργασίας) : 

  ΝΑΙ                                   ΟΧΙ 

-Κατασκευή διαμηκών αρμών 
(διακοπής εργασίας) : 

  ΝΑΙ                                   ΟΧΙ 

-Κοπή αρμών συστολής :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ                  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Συντήρηση και προστασία 
σκυροδέματος  

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ                  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

-Ανοχές τελειωμένης επιφάνειας :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ              ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
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-Περιορισμοί καιρικών συνθηκών :   ΝΑΙ                                    ΟΧΙ 
  
Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ                                                       
-Έλεγχοι ποιότητας υλικών :      ΝΑΙ                                    ΟΧΙ 
-Έλεγχοι παρασκευής μίγματος :     ΝΑΙ                                    ΟΧΙ 
-Έλεγχοι κατά την κατασκευή : ΝΑΙ                                     ΟΧΙ 
-Έλεγχος πυκνότητας :  ΝΑΙ                                    ΟΧΙ 
-Έλεγχος υγρασίας :  ΝΑΙ                                     ΟΧΙ 
-Έλεγχος εργασιών συμπύκνωσης :  ΝΑΙ                                    ΟΧΙ 
-Έλεγχος πάχους στρώσης :  ΝΑΙ                                    ΟΧΙ 
-Γεωμετρικός έλεγχος τελειωμένης 
εργασίας : 

 ΝΑΙ                                    ΟΧΙ 

-Έλεγχος συντήρησης και προστασίας 
στρώσης : 

 ΝΑΙ                                    ΟΧΙ 

 
Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-Η επιμέτρηση των εργασιών έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  

ΝΑΙ                                     ΟΧΙ  

 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου 

 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ
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ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

   ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ             
                                                                      

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΥΛΙΚΩΝ 
- Ασφαλτικό γαλάκτωμα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Τύπος  : ανιονικό                      κατιονικό  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Αδρανή:   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Πιστοποιητικά υλικών:   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Ισχύοντα πρότυπα κατά ΕΝ:  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

- Εξοπλισμός ψεκασμού συνδετικού 
υλικού:  

  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ          ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Εξοπλισμός διάστρωσης αδρανών:    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ         ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Προετοιμασία υπάρχουσας επιφάνειας:    ΝΑΙ                               ΟΧΙ 
- Ψεκασμός του ασφαλτικού 

γαλακτώματος: 
  ΝΑΙ                               ΟΧΙ 

- Διάστρωση αδρανών υλικών:   ΝΑΙ                               ΟΧΙ 
- Κυλίνδρωση αδρανών υλικών:   ΝΑΙ                               ΟΧΙ 
- Ασφαλτική επάλειψη συντήρησης:   ΝΑΙ                               ΟΧΙ 
- Τηρούνται τα πρότυπα κατά ASTM:   ΝΑΙ                               ΟΧΙ 
- Περιορισμοί εργασίας:   ΝΑΙ                               ΟΧΙ 
 
Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ                                                     
- Ασφαλτικό συνδετικό υλικό κατά 
πρότυπο ΕΝ :               

  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ            ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

- Έλεγχος εκτελεσθείσας εργασίας:      ΝΑΙ                               ΟΧΙ 
- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής ή 
απόρριψης:  

  ΝΑΙ                               ΟΧΙ 

 
Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
- Τηρείται το ΣΑΥ του έργου:    ΝΑΙ                               ΟΧΙ 
- Προστατευτικά υποδήματα:    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ             ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Προστατευτική ενδυμασία προσωπικού:     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ           ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Έλεγχος & καθαρισμός ακροφυσίων:   ΝΑΙ                               ΟΧΙ 
 
Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
- Αδρανή:   κατά βάρος σε τόνους (t)              ως διαστρωνόμενη 

επιφάνεια σε (m2) 
- Ασφαλτικό γαλάκτωμα:   κατά βάρος σε τόνους (t)              ως διαστρωνόμενη 

επιφάνεια σε (m2) 
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Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου 

 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
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ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
200.14 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 2 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
      ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΓΜΑ ΑΔΡΑΝΩΝ & ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ              
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):_____________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΥΛΙΚΩΝ 
-Αδρανή υλικά :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-Σπόροι :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
-Φυτική γη ή κηπευτικό χώμα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
-Νερό :  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
-Αποδεκτά υλικά :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Όρια κοκκομετρ.  διαβάθμισης μίγματος 
αδρ.  Υλικών :  

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

-Ελάχιστο διερχόμενο ποσοστό αδρανών 
υλικών : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

-Μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Διερχόμενο ποσοστό αδρανών υλικών 
από συγκεκριμένα κόσκινα : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

-Οριακές τιμές επιβλαβών συστατικών :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
-Φυσικές ιδιότητες αδρανών υλικών :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

 

-Προετοιμασία επιφάνειας  όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 ΝΑΙ                                  ΟΧΙ 

-Ανάμιξη έγινε όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 ΝΑΙ                                  ΟΧΙ 

-Διάστρωση έγινε όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 ΝΑΙ                                  ΟΧΙ 

-Συμπύκνωση έγινε όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ  

  ΝΑΙ                                 ΟΧΙ 

 
 
Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ                                                        
-Λήψη και έλεγχος δειγμάτων :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ            ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
-Έλεγχος ποιοτικός των αδρανών για 
παραγωγή μίγματος αδρανών – φυτικής 
γης :    

 
  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

                         
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

-Έλεγχος της ποσότητας των αδρανών :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ            ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
-Έλεγχος ποιότητας και ποσότητας 
φυτικής γης ή κηπευτικού χώματος και 
σπόρων : 

 
  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

-Η τελική επιφάνεια παρουσιάζει τοπικές 
υψομετρικές διαφορές μεγαλύτερες των ± 
2 cm : 

 
 ΝΑΙ  

 
ΟΧΙ 
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Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
-Η επιμέτρηση των εργασιών έγινε όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ   

  ΝΑΙ                                   ΟΧΙ 

-Επιμέτρηση σε m³ συμπυκνωμένου 
υλικού :  

 ΝΑΙ                                   ΟΧΙ 

 
 
 
 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Υπεύθυνος Εργαστηριού 

 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



 

 

 
 
 
 
 

ΦΥΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 
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             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ                                             
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Τα χαρακτηριστικά στοιχεία στις 

καμπύλες πληρούν τις προδιαγραφές 
που ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Οι μέγιστες επιτρεπόμενες ταχύτητες στις καμπύλες, συνάρτησει 
της ακτίνας R της καμπύλης είναι-------------------------------------------
------------ :  

 

- Οι υπερυψώσεις εφαρμόστηκαν όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Τα πρανή υπερύψωσης  ( μεταβολές της 
υπεύψωσης ανά μονάδα μήκους ) 
εφαρμόστηκαν όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ :  

 
 

 ΝΑΙ 

 
 

 ΟΧΙ 

- Παρουσιάστηκαν μεταβολές της 
ανεπάρκειας της υπερύψωσης  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Οριζόντιες συναρμογές :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Υπολογισμός καμπύλης συναρμογής  :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Οριζοντιογραφική συναρμογή 

ευθυγραμμίας και κυκλικής καμπύλης : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Υπολογισμός του μήκους του τόξου 

συναρμογής  : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Οριζοντιογραφική συναρμογή δύο 
ομόστροφων, συνεχόμενων, κυκλικών 
καμπυλών  : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Η σύνδεση δύο ομόστροφων κυκλικών 
καμπυλών, που μεταξύ τους μεσολαβεί 
μια μικρή ευθυγραμμία έγινε όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

 
 

 ΝΑΙ 

 
 

 ΟΧΙ 

- Οριζοντιογραφική συναρμογή δύο 
αντίστροφων κυκλικών καμπυλών : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Υψομετρική συναρμογή ομόστροφων 
κυκλικών καμπυλών  : 

 
 ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

 
 ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

- Εφαρμογή των τόξων συναρμογής έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρειάστηκε διόρθωση της χάραξης σε 
υφιστάμενες καμπύλες  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Συναρμογές σε αλλαγές τροχιάς 
εφαρμόστηκαν όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 
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- Στρογγυλεύσεις στα άκρα των τόξων 

συναρμογής εφαρμόστηκαν όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Κατακόρυφες συναρμογές  :  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
-   Μέγιστη κατά μήκος κλίση ----------------------------------------------- :  
- Ελεύθερη (εκτός σταθμών ) γραμμή  :  ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Σήραγγες ( νεοκατασκευαζόμενες ) :  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Σταθμοί ( νεοκατασκευαζόμενες ) :  ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 
- Αξονικά φορτία :  ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
- Αξονική απόσταση σιδηροδρομικών 

γραμμών : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  

 
 
  
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ
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ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ       
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Αποτμήματα παλαιών σιδηροτροχιών  :   ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
- Λάμες από φύλλα αλουμινίου :  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Ετικέτες αλουμινίου :  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Χάραξη του άξονα , όπως ορίζει η 

σχετική ΠΕΤΕΠ :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Εξασφάλιση άξονα διπλής γραμμής :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Εξασφάλιση με πασσάλους :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Εξασφάλιση με λάμες  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Αποστάσεις εξασφαλιστικών σημείων  :   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Αποστάσεις από τον άξονα της γραμμής  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Αποστάσεις μεταξύ των πασσάλων :  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Ύψος πασσάλων  :  ΑΠΟΔΕΚΤΟ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 
- Τρόπος τοποθέτησης εξασφαλιστικού 

σημείου ( ποντάρισμα ) : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Η βαφή πασσάλων και λαμών έγινε 

όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Εξασφάλιση άξονα μονής γραμμής  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Εξασφάλιση ορίων απαλλιοτρίωσης :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Έμπηξη πασσάλων όπως ορίζει η 

σχετική ΠΕΤΕΠ   : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Σύνταξη μητρώου εξασφάλισης γραμμής  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
 Γ.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών έγινε όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 
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Κύριος του 
Έργου 
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             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ-ΟΡΙΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ- 
ΤΥΠΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ                                                                 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Εύρος της γραμμής  :   ΑΠΟΔΕΚΤΟ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 
- Διαπλάτυνση εύρους  :  ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Επιλογή υλικών επιδομής για διάφορες 

ταχύτητες, όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Κλίση της σιδηροτροχιάς  :  ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Τα σφάλματα γραμμής μετρήθηκαν δια 

χειρός  :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Τηρούνται τα όρια σφαλμάτων για την 
μεταβολή της υπερύψωσης και την 
στρεβλότητα,όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ  : 

 
 

 ΝΑΙ 

 
 

 ΟΧΙ 

- Τηρούνται τα όρια σφαλμάτων για το 
εύρος γραμμής, όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Οι τυπικές διατομές γραμμής σε 
ευθυγραμμία σχεδιάστηκαν όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Οι τυπικές διατομές  γραμμής σε 
καμπύλη σχεδιάστηκαν όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
  
 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 
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ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ( ΕΠΙΔΟΜΗ )                              
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματώμενα υλικά  :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Τα χαρακτηριστικά των ανωτέρω υλικών 

πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει 
η σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής υλικών   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Έλεγχοι παραλαβής των υλικών :  ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
- Προστασία εγκαταστάσεων στην 

περιοχή του εργοταξίου  :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Η προσκυρόστρωση γραμμής έγινε 

όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Η στρώση γραμμής έγινε όπως ορίζει η 

σχετική ΠΕΤΕΠ  : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Η γραμμή με αρμούς εφαρμόστηκε όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η γραμμή με συνεχώς συγκολλημένες 
σιδηροτροχιές εφαρμόστηκε όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η σκυρόστρωση έγινε όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Η τακτοποίηση της γραμμής εκτελέσθηκε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
 Γ.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Η παραλαβή της γραμμής έγινε με τη 

χρήση του καταγραφικού μηχανήματος 
του Ο.Σ.Ε  :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Με άλλο μηχάνημα της απολύτου 
επιλογής του Ο.Σ.Ε :  

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Διορθώθηκαν τα σφάλματα που 
προέκυψαν κατά την καταγραφή  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 
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- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 

( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
 
Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση της προσκυρόστρωσης  
έγινε όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-  Η επιμέτρηση της στρώσης της γραμμής 
έγινε όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-  Η επιμέτρηση της σκυρόστρωσης της 
γραμμής έγινε όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-  Η επιμέτρηση της τακτοποίησης της 
γραμμής έγινε όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
300.05 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ  
ΜΕ ΒΑΡΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗΣ                                                    

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
________________________  

ΘΕΣΗ (Χ.Θ.): 
______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-  Η χωροστάθμιση γραμμής έγινε όπως 

ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ   :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Μήκος ράμπας σε περίπτωση 

ανύψωσης της γραμμής  
 ΑΠΟΔΕΚΤΟ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

- Η ράμπα εισόδου κατασκευάστηκε όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η ράμπα εξόδου κατασκευάστηκε όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ  

- Σύνταξη μηκοτομής :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Υπογόμωση γραμμής :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ
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300.06 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
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ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ ( Σ.Σ.Σ )         
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
________________________  

ΘΕΣΗ (Χ.Θ.): 
______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Λήφθηκαν μέτρα για την ασφάλεια 

κυκλοφορίας  :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Έλεγχος γραμμής και τεχνικών έργων   :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Επιθεώρηση και έλεγχος γραμμής από 

τους φύλακες της γραμμής  : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Επιθεώρηση και έλεγχος γραμμής από 

τους αρχιτεχνίτες γραμμής  : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Επιθεώρηση και έλεγχος γραμμής από 

τους εργοδηγούς γραμμής  :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Επιθεώρηση και έλεγχος γραμμής από 

το τεχνικό προσωπικό των τμημάτων 
γραμμής  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Επιθεώρηση από τα καταγραφικά 
οχήματα σφαλμάτων γραμμής  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Εβδομαδιαίες επιθεωρήσεις :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Επίβλεψη κατά την περίοδο υψηλών 

θερμοκρασιών  : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Επίβλεψη κατά την περίοδο χαμηλών 
θερμοκρασιών : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Λήφθηκαν μέτρα κατά τις περιόδους 
αυτές  : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Οργάνωση της επίβλεψης έγινε όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Τηρούνται οι προυποθέσεις κατάργησης 
της ημερήσιας φύλαξης της γραμμής 
στις ανακαινισθείσες  με Σ.Σ.Σ γραμμές 
του δικτύου και μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται μετά την κατάργηση   : 

 
 
 
 

 ΝΑΙ 

 
 
 
 

 ΟΧΙ 
- Επιθεώρηση της περιοχής σύνδεσης με 

4 αρμούς ( χωρίς συσκευή διαστολής ) 
μιας Σ.Σ.Σ σε μια κανονική γραμμή ή 
σε μια αλλαγή τροχιάς  : 

 
 

 ΝΑΙ 

 
 

 ΟΧΙ 

- Επιθεώρηση των συσκευών διαστολής   
( Σ.Δ )  : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 
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Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 
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ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
300.07 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΑΡΜΟΥΣ                              
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-  Τα διάκενα αρμών κατασκευάστηκαν 

όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Οι σιδηροτροχιές εξισώσεως 

κατασκευάστηκαν όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Οι σιδηροτροχιές εξισώσεως στις 
καμπύλες κατασκευάστηκαν όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
300.08 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 3 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΣΤΡΩΣΗ-ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΜΗΚΗ ( Σ.Σ.Σ.)                                                            

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματώμενα υλικά   :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Χαρακτηριστικά υλικών  :  ΑΠΟΔΕΚΤΑ   ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ  
- Τηρούνατι τα κριτήρια αποδοχής :   ΝΑΙ   ΟΧΙ 
- Έλεγχοι παραλαβής  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Στρώση των Σ.Σ.Σ όπως ορίζει η σχετική 

ΠΕΤΕΠ  : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Τηρούνται οι προυποθέσεις στρώσης 
γραμμής με συνεχώς συγκολλημένες 
σιδηροτροχιές  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Κατασκευάστηκε η στρώση γραμμών με 
Σ.Σ.Σ με σιδηροτροχιές UIC 54, 
ολόσωμους στρωτήρες σκυροδέματος 
και συνδέσμους SKL 14 σε ακτίνα 250 
M ≤ R ≤ 300 M 

 
 
 

 ΝΑΙ 

 
 
 

 ΟΧΙ 

- Τρόπος τοποθέτησης Σ.Δ σε συνεχώς 
συγκολλημένες σιδηροτροχιές ( Σ.Σ.Σ ) 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Ενσωμάτωση αλλαγών σε Σ.Σ.Σ (χωρίς 
Σ.Δ) : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Μεθοδολογία κατασκευής για μια αλλαγή 
σε Σ.Σ.Σ : 

 ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

- Τρόπος σύνδεσης με 4 αρμούς (χωρίς 
συσκευή διαστολής) μιας Σ.Σ.Σ σε μια 
κανονική γραμμή ή σε μια αλλαγή 
τροχιάς  : 

 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Ρύθμιση των αρμών έγινε όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Απελευθέρωση της Σ.Σ.Σ όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Απελευθέρωση της Σ.Σ.Σ χωρίς 
θέρμανση των σιδηροτροχιών όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Απελευθέρωση της Σ.Σ.Σ με θέρμανση 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-   Κατάργηση υφιστάμενης συσκευής 
διαστολής : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ  
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-  Ουδέτερη θερμοκρασία (Θ.Ο) σε σημείο της Σ.Σ.Σ-----------------------
--------------- : 

 

-  Θερμοκρασία παγίωσης (Θ.Π) μιας Σ.Σ.Σ ή ενός τμήματος αυτής----
--------------  : 

 

-  Θερμοκρασία απελευθέρωσης (Θ.Α) μιας Σ.Σ.Σ ή ενός τμήματος 
αυτής----------  : 

 

-  Θερμοκρασία αναφοράς (Θ.αν) για μια περιοχή της γραμμής---------
---------------- : 

 

-  Θερμοκρασία ρύθμισης (Θ.Ρ) των Σ.Δ---------------------------------------
------------------ : 

 

-  Σταθεροποίηση γραμμής :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-  Απαιτούμενες εγκρίσεις σε περίπτωση 
τροποποιήσεως των αρχικών 
χαρακτηριστικών μιας γραμμής Σ.Σ.Σ : 

 
 

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

 
 

 ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
-  Τρόπος τοποθέτησης των μονωτικών 
αρμών : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

-  Απελευθέρωση τάσεων των Σ.Σ.Σ 
δημιουργήθηκε : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-  Τοπική ομαλοποίηση των τάσεων έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-  Απόδοση πλήρους ταχύτητας στη 
γραμμή : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-  Παραβάσεις που αφορούν την 
απελευθέρωση έγιναν : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-  Παραβάσεις στα τμήματα γραμμής με 
προβλεπόμενες (λόγω χάραξης) 
ταχύτητες αμαξοστοιχείων ίσες ή 
μεγαλύτερες των 80 km/h : 

 
 

 ΝΑΙ 

 
 

 ΟΧΙ 

-  Παραβάσεις στα τμήματα γραμμής με 
προβλεπόμενες (λόγω χάραξης) 
ταχύτητες αμαξοστοιχειών μικρότερες των 
80 km/h : 

 
 

 ΝΑΙ 

 
 

 ΟΧΙ 

-  Στρώση-Συγκόλληση-Απελευθέρωση 
γραμμής με Σ.Σ.Σ επί μεταλλικών 
στρωτήρων : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
-  Μετατροπή αμφιδετούμενης γραμμής σε 
γραμμή με Σ.Σ.Σ ή χρησιμοποίηση 
παλαιών σιδ/χιών και στρωτήρων για 
στρώση γραμμής Σ.Σ.Σ : 

 
 

 ΝΑΙ 

 
 

 ΟΧΙ 

-  Τρόπος στρώσης γραμμής :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
-  Στρώση και ρύθμιση των συσκευών 
διαστολής (Σ.Δ) όπως ορίζει η ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-  Φάκελος στρώσεως  :  ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 
-  Σύνταξη διαγραμμάτων στρώσης των 
Σ.Σ.Σ  : 

 ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

-  Σημειωματάριο στοιχείων των Σ.Σ.Σ  :  ΑΠΟΔΕΚΤΟ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 
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-  Τρόπος σύνταξης του " Σημειωματάριο 
στοιχείων της Σ.Σ.Σ "  : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

-  Τρόπος σύνταξης του " Σημειωματάριο 
ομάδας της Σ.Σ.Σ " : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

-  Υπόγειες κατασκευές :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
 
 
 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ   
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ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ (Σ.Σ.Σ) 
ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                             

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-  Απαιτούμενο προσωπικό  :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Μηχανήματα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Εργαλεία  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Λοιπά υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Το λύσιμο των συνδέσμων της γραμμής 

έγινε όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ 
(περίπτωση χωρίς Σ.Δ) : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Το λύσιμο των συνδέσμων της γραμμής 
έγινε όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ ( 
περίπτωση με Σ.Δ ) : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η σύσφιξη των συνδέσμων της γραμμής 
έγινε όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-  Τηρείται το " Σημειωματάριο στοιχείων 

των Σ.Σ.Σ " :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Συμπληρώθηκε ο πίνακας τμημάτων :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Τρόπος απελευθέρωσης τάσεων  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
Επιτευχθείσα θερμοκρασία αναφοράς------------------------------------------
------------  : 

 

 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 
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             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ (Σ.Σ.Σ)  
ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ                                        

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-  Η συσκευή θέρμανσης λειτουργεί 

σύμφωνα με σχετική ΠΕΤΕΠ  :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Ρύθμιση ταχύτητας της συσκευής 

θέρμανσης σύμφωνα με σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Υπολογισμός πραγματικής 
θερμοκρασίας απελευθέρωσης τάσεων  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Διακοπή θέρμανσης :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Προπαρασκευαστικές εργασίες :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Διαίρεση της Σ.Σ.Σ σε τμήματα σύμφωνα 

με σχετική ΠΕΤΕΠ : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Διανομή των κυλίστρων (κύλινδροι) 
σύμφωνα με σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Έγινε η κύρια εργασία απελευθέρωσης 
των τάσεων στο τμήμα L1 (αρχικό 
τμήμα με (Σ.Δ) σύμφωνα με σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 
 

 ΝΑΙ 

 
 

 ΟΧΙ 

- Χαλάρωση συνδέσμων :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Τρόπος τοποθέτησης των κυλίστρων 

ανά 8-10 στρωτήρες : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Εξασφάλιση των αφετηριών 1, 2, 3, ... 

του τμήματος L1 (που απέχουν μεταξύ 
τους 50m) : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Σύσφιξη της σιδηροτροχιάς σύμφωνα με 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Έλεγχος επίτευξης επιθυμητής 
θερμοκρασίας - επιθυμητής 
επιμήκυνσης : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Ρύθμιση Σ.Δ σύμφωνα με σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Απελευθέρωση του τμήματος L2 
(ενδιάμεσο τμήμα χωρίς Σ.Δ) σύμφωνα 
με σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Ομαλοποίηση των τάσεων :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Ρυθμιζόμενη σύσφιξη έγινε όπως ορίζει 

η σχετική ΠΕΤΕΠ : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή :  ΝΑΙ  ΟΧΙ  
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Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 
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             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ (Σ.Σ.Σ) 
ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΝΤΑΤΗΡΩΝ                                     

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
-  Τηρούνται οι προυποθέσεις χρήσης 

υδραυλικών εντατηρών για την 
απελευθέρωση τάσεων  :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

Για την εκτέλεση της εργασίας τι θερμοκρασία χρειάστηκε----------------
----------- : 

 

- Υπάρχουν σταθερά σημεία  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Υπολογισμός μεταβολής μήκους 

σιδηροτροχιών σύμφωνα με σχετική 
ΠΕΤΕΠ  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Τα σημεία ελέγχου επιλέχθηκαν όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Εκτέλεση κύριας εργασίας  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Προεργασίες  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Εφελκυσμός σιδηροτροχιάς :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Το διάκενο συγκόλλησης έγινε όπως 

ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Η συγκόλληση έγινε όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Η ομαλοποίηση τάσεων 
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Ποιοτικός έλεγχος για την παραλαβή :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
 
Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 
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             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ ( Σ.Σ.Σ )- 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ                                                                      

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-  ΟΙ εργασίες συντήρησης 1ης κατηγορίας 

έγιναν σύμφωνα με σχετική ΠΕΤΕΠ :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Οι εργασίες συντήρησης 2ης κατηγορίας 

έγιναν σύμφωνα με σχετική ΠΕΤΕΠ  : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Έρμα   :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Διατομές έρματος  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Υπόστρωμα από αμμοχάλικο  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Καθαρισμός του έρματος στα μεσοδιαστήματα 

των στρωτήρων σύμφωνα με σχετική 
ΠΕΤΕΠ  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Στρωτήρες - Περίζωση  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αντικατάσταση στρωτήρων :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Περίζωση των ξύλινων στρωτήρων σύμφωνα 

με σχετική ΠΕΤΕΠ  : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Μικρό υλικό  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Συντήρηση των ελαστικών συνδέσμων όπως 

ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Έλεγχος της σύσφιξης ενός ελαστικού 

συνδέσμου RN  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Αντικατάσταση των αυλακωτών 
παρεμβλημάτων από ελαστικό όπως ορίζει 
η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Υψομετρική και οριζοντιογραφική τακτοποίηση 
: 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Συσκευές διαστολής :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Αναγόμωση των αποτυπωμάτων εξ 

ολισθήσεως και των 5 κοιλοτήτων των 
αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων σύμφωνα 
με σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

 
 

 ΝΑΙ 

 
 

 ΟΧΙ 

- Κατ' εξαίρεση επεμβάσεις έγιναν για την 
υψομετρική και οριζοντιογραφική 
τακτοποίηση κατά την περίοδο 
απαγορεύσεως των εργασιών 2ης 
κατηγορίας  : 

 
 

 ΝΑΙ 

 
 

 ΟΧΙ 

- Λήφθηκαν μέτρα θραύσεων και ελαττωμάτων 
σιδηροτροχιών  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ  
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- Λήφθηκαν τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση 

θραύσης συγκολλήσεως : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Αντικατάσταση σιδηροτροχιών σε γραμμές 

στρωμένες με Σ.Σ.Σ έγινε όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Επισκευή βλάβεων όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Η ομαλοποίηση των τάσεων έγινε όπως ορίζει 
η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-  Επιτρεπόμενες ταχύτητες-----------------------------------------------:   
-  Παραμορφώσεις γραμμής υπήρξαν :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-  Εργασίες που τροποποιούν τις Σ.Σ.Σ και 
διάφορες εργασίες που μπορούν να 
χαλαρώσουν την σταθερότητα της γραμμής 
πραγματοποιήθηκαν : 

 
 

 ΝΑΙ 

 
 

 ΟΧΙ 

-  Βράχυνση του μήκους μιας Σ.Σ.Σ :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-  Επιμήκυνση μιας Σ.Σ.Σ :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-  Αφαίρεση μιας Σ.Δ μεταξύ δύο Σ.Σ.Σ έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-  Αντικατάσταση τμήματος γραμμής :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-  Εργασίες τροποποίησης της χάραξης ή της 
υπερύψωσης έγιναν : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-  Άλλες εργασίες που επιφέρουν χαλάρωση της 
σταθερότητας της γραμμής έγιναν  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-  Ανακαίνιση γραμμών ήδη εξοπλισμένων με 
Σ.Σ.Σ σύμφωνα με σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-  Το ημερολόγιο πρόγραμμα (Η-Π) συντήρησης 
της γραμμής τηρείται : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-  Κατάλογος υλικών και εργαλείων που 
χρειάζονται στις περιοχές όπου υπάρχουν 
Σ.Σ.Σ για τη συντήρηση και επισκευή τους  

 
 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
-  Συντήρηση γραμμής στρωμένη με 
σιδηροτροχιές UIC 54 , στρωτήρες ολόσωμους 
από σκυρόδεμα με συνδέσμους SKL 14 σε 
ακτίνες 250M ≤ R ≤ 300M : 

 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

-  Ενσωμάτωση αλλαγών σε Σ.Σ.Σ σύμφωνα με 
σχετική ΠΕΤΕΠ: 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-  Συνοπτική παρουσίαση των εργασιών 
συντηρήσεως σε γραμμές με Σ.Σ.Σ : 

 
 ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

 
 ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των εργασιών  

:  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας ( 
ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
300.12 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 3 από 3 
 
 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
300.13 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ( UIC 54 )                         
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-  Η ρύθμιση συσκευών διαστολής 

πραγματοποιήθηκε όταν η γραμμή είχε 
σταθεροποιηθεί  :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η ρύθμιση της Σ.Δ πραγματοποιήθηκε 
με την απελευθέρωση των τάσεων των 
Σ.Σ.Σ  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Ρυθμίστηκε ξεχωριστά κάθε ημισυσκευή 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής της 
περαιωμένης εργασίας : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 
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             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΑΛΟΥΜΙΝΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ                             
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
-  Τύποι συγκολλήσεων :   ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 
- Σκληρότης μετάλλου συγκολλήσεως  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μεταλουργία των χαλύβων των 

σιδηροτροχιών   : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Αποθήκευση  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Πεδίο εφαρμογής των αλουμινοθερμικών 

συγκολλήσεων  : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
 

 
Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 
 

- Ενσωματώμενα υλικά :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Χαρακτηριστικά υλικών  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής υλικών 

όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Έλεγχοι παραλαβής :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Ηπροετοιμασία αρμού για συγκόλληση 

έγινε σύμφωνα με σχετική ΠΕΤΕΠ   :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Η εξέταση και ο καθαρισμός των άκρων 

έγινε σύμφωνα με σχετική ΠΕΤΕΠ  :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Κοπή σιδηροτροχιών  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Διάκενο συγκόλλησης :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Ρύθμιση αρμού όπως ορίζει η σχετική 

ΠΕΤΕΠ : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

- Οριζοντιογραφική ρύθμιση :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Υψομετρική ρύθμιση :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Καλούπια :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Κατασκευασμένα καλούπια επι τόπου :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Προκατασκευασμένα καλούπια :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Η προθέρμανση έγινε όπως ορίζει η 

σχετική ΠΕΤΕΠ : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Συγκόλληση με προθέρμανση :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Συγκόλληση χωρίς προθέρμανση :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Συγκόλληση με μικρή προθέρμανση :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Συγκόλληση με ορισμένη προθέρμανση :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Συγκόλληση με ταχεία προθέρμανση :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
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- Η έγχυση έγινε όπως ορίζει η σχετική 

ΠΕΤΕΠ : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Χοάνη :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Η γόμωση έγινε όπως ορίζει η σχετική 

ΠΕΤΕΠ : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Το ξεκαλούπωμα - κοπή έγινε όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Το τρόχισμα έγινε όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Δ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Έλεγχος συγκολλήσεων  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Η υπερυψωμένη συγκόλληση έγινε 

όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ   : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Συγκόλληση με βύθιση  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Συγκόλληση με αύξηση εύρους  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Συγκόλληση με μείωση εύρους :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Ελαττώματα συγκολλήσεων υπήρξαν :  ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 
Ε.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 
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             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ                                                   
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
-  Ενσωματώμενα υλικά  :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Χαρακτηριστικά υλικών  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Ηλεκτρόδια με περίβλημα  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Ελαττώματα των ηλεκτροδίων υπήρξαν    ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Τηρούνται οι όροι αποθήκευσης και 

χρησιμοποίησης των υλικών 
αναγόμωσης  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η παραλαβή των υλικών έγινε σύμφωνα 
με τη σχετική ΠΕΤΕΠ 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-  Οργάνωση εργοταξίου όπως ορίζει η 

σχετική ΠΕΤΕΠ :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Προετοιμασία των υλικών σύμφωνα με 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Κατάλογος των απαραίτητων εφοδίων 
για την αναγόμωση (πατιναρίσματα) 
των σιδηροτροχιών  : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

-  Συνθήκες ξήρανσης στο φούρνο των 
ηλεκτροδίων  : 

 ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 

-  Τρόχισμα προετοιμασίας :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
-  Προθέρμανση έγινε σύμφωνα με σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-  Εναπόθεση του μετάλλου σύμφωνα με 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-  Διάταξη (στρώση) των κορδονιών :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-  Χρησημοποίηση των ηλεκτροδίων όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-  Τρόχισμα προκαταρτικών (χονδρό) έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-  Τελικό τρόχισμα έγινε όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-  Αποπεράτωση των αναγομώσεων 

όπως ορίζει η  σχετική ΠΕΤΕΠ :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
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- Έγινε επαλήθευση με τη μέθοδο της 

επανεφύδρωσης όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Επαλήθευση (εξέταση) με υπέρηχους 
έγινε όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Τηρούνται οι όροι για την εκτέλεση των 
εργασιών : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Μέτρα τάξεως :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Δ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 
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ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

       ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΟΧΙΑΣ                                    
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
-  Ενσωματώμενα υλικά  :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Χαρακτηριστικά υλικών  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής υλικών   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Έλεγχοι παραλαβής  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-  Διάκενα  :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Έγινε η σύσφιγξη όπως ορίζει η σχετική   

ΠΕΤΕΠ  : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Τί θερμοκρασία συνίσταται για την εργασία---------------------------------
----------- : 

 

-  Τηρείται η σειρά εκτελέσεως εσωτερικών 
συγκολλήσεων αλλαγών  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-  Συγκόλληση αλλαγής με τις Σ.Σ.Σ όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-  Συγκόλληση συνεχόμενων αλλαγών 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Έλεγχος συγκολλήσεων  :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Υπερυψωμένη συγκόλληση   :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Συγκόλληση με βύθιση  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Συγκόλληση με αύξηση εύρους  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Συγκόλληση με μείωση εύρους :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Δ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 
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             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

       ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ                                   
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Σύνθεση του υλικού αναγόμωσης :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-  Ενσωματώμενα υλικά  :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Χαρακτηριστικά υλικών  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Τηρούνται οι όροι αποθήκευσης και 

χρησιμοποίησης των υλικών 
αναγόμωσης  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η παραλαβή των υλικών έγινε όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Η τήξη του μετάλλου αναγόμωσης έγινε 

σύμφωνα με σχετική ΠΕΤΕΠ  :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Η αναγόμωση έγινε όπως ορίζει η 

σχετική ΠΕΤΕΠ   : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Γεωμετρικοί έλεγχοι :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-  Έγινε επισκευή σφαλμάτων στην 
επιφάνεια κύλισης όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-  Οι αλληλοεξαρτόμενες εργασίες 
γραμμής έγιναν όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-  Λείανση προετοιμασίας  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-  Έλεγχος με χρήση διεισδυτικών 
χρωμοσπρέυ : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-  Έγινε επισκευή αιχμής καρδιάς (λόγχη) 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-  Έγινε επισκευή λαγοπόδαρων όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-  Έγινε επισκευή τοπικών (μεμονομένων) 
βλαβών όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-  Τηρούνται οι όροι για την εκτέλεση των 
εργασιών : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-  Αποκατάσταση των πλευρών οδήγησης 
έγινε όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-  Κατά μήκος υψομετρική αποκατάσταση 
της αιχμής έγινε όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 
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-  Οριζοντιογραφική αποκατάσταση των 
λαγοπόδαρων : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

-  Αποκατάσταση των καμπυλοτήτων έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-  Σήμανση των αναγομώσεων :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  
 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 
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             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             
         ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ << Κ >>                                                      

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
-  Σύνδεσμος " Κ "   :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Διπλή ελατηριωτή ροδέλα (δακτύλιος) :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Ενσωματώμενα υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Χαρακτηριστικά υλικών  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής υλικών   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Έλεγχοι παραλαβής :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-  Η σύσφιγξη των συνδέσμων έγινε όπως 

ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Εφαρμόστηκε (έλεγχος) της συσφίγξεως   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Έλεγχος της ελαστικότητας   :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 
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             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             
         ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ << RN >>                                                    

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματώμενα υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Χαρακτηριστικά υλικών  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής υλικών   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Έλεγχοι παραλαβής :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-  Η τοποθέτηση του συνδέσμου έγινε 

όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Έλεγχος σύσφιγξης  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Έλεγχος  ελαστικότητας   :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 
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             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ NABLA & SIMPLEX                                            
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματώμενα υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Χαρακτηριστικά υλικών  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Τύπος στρώσεως για στρωτήρες από 

σκυρόδεμα με αγκύρια NABLA : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Τύπος στρώσεως για στρωτήρες από 

σκυρόδεμα στη θέση των αμφιδετών 
των κολλητών μονωτικών αρμών 
(Κ.Μ.Α) με αγκύρια SIMPLEX : 

 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Η αποθήκευση έγινε όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής υλικών   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Έλεγχοι παραλαβής :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-  Τρόπος τοποθέτησης - χρησιμοποίησης   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Τρόπος τοποθέτησης και σύσφιξης  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Έλεγχος  σύσφιξης  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Έλεγχος της ρύθμισης των 

μηχανημάτων κοχλιώσεως 
(κραπονιέρα) : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Σύνδεσμος NABLA :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Σύνδεσμοι SIMPLEX :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Παρακολούθηση και συντήρηση της 

σύσφιξης έγινε όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 
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             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ KS (SKL 12)                                                  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματώμενα υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Χαρακτηριστικά υλικών  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής υλικών   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Έλεγχοι παραλαβής :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-  Η συναρμολόγηση του συνδέσμου έγινε 

όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ   :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Η σύσφιγξη έγινε σύμφωνα με σχετική 

ΠΕΤΕΠ  : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Ταχύτητα   :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Η συντήρηση έγινε σύμφωνα με σχετική 

ΠΕΤΕΠ  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 
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             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W 14 (SKL 14)                                                
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Διπλά ελαστικός σύνδεσμος W 14 :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Ενσωματώμενα υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Χαρακτηριστικά υλικών  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Ελαστικό αγκύριο SKL 14 :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Πλάκα στήριξης αγκυρίου Wfp 14K :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Ελικωτό τύπου Ss 25 με ενσωματωμένη 

ροδέλα Uls 7: 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

- Υποδοχή ελικωτού ενσωματωμένη στον 
στρωτήρα Sdu 9 : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Ελαστικό υπόθεμα ZW 700 :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Συμβατότητα του συνδέσμου W14 και 

του ελαστικού υποθέματος ZW 700 : 
 

 ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 

 ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής υλικών   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Έλεγχοι παραλαβής :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-  Τρόπος τοποθέτησης του συνδέσμου 

στη θέση συναρμολόγησης  :  
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Η σύσφιγξη έγινε σύμφωνα με σχετική 

ΠΕΤΕΠ  : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 
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Κύριος του 
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             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΛΛΗΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ (Κ.Μ.Α) ΤΥΠΟΥ S                   
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Τύποι Κ.Μ.Α :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Ενσωματώμενα υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Χαρακτηριστικά υλικών  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Ξένοι κανονισμοί :  ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 
- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής υλικών   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Έλεγχοι παραλαβής :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-  Προεργασία για την κατασκευή Κ.Μ.Α 

τύπου S σύμφωνα με σχετική ΠΕΤΕΠ   
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Κατασκευή κολλητού μονωτικού αρμού 

τύπου S σύμφωνα με σχετική ΠΕΤΕΠ   
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Μεταλλική κόλλα   :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Σειρά εργασίας κατασκευής του Κ.Μ.Α 

τύπου S σύμφωνα με σχετική ΠΕΤΕΠ : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Σκλήρυνση του Κ.Μ.Α σύμφωνα με 

σχετική ΠΕΤΕΠ : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Τρόπος σκλήρυνσης κεφαλής σιδ/χιας 
για κολλητούς μονωτικούς αρμούς : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Απαιτούμενες συσκευές :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Τηρούνται τα μέτρα προστασίας κατά 

την μεταφορά του έτοιμου Κ.Μ.Α : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Δυναμική φόρτιση :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Έλεγχος εφελκυσμού  :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-  Ηλεκτρική αντίσταση (κατά την παραλαβή γίνεται σε όλους τους αρμούς) -------------------------                 
Ω  : 
- Έλεγχοι κατά την κατασκευή - παραλαβή 

των Κ.Μ.Α  : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Δ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 
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Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 
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            ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

            ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΔΟΚΟI                                     
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ 
 (Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
Είδος Προέντασης:   _______________________________Μέθοδος Προέντασης: 
_________________________                          
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ 
-Μηχανολογικός Εξοπλισμός προεντεταμένων 
δοκών 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Έλεγχος κλινών σκυροδέτησης  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 
- Έλεγχος τύπων  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
- Εργασία προκατασκευής δοκών  ΕΠΑΡΚΗΣ  ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 

 

- Σκυρόδεμα: ___      
    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ    ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

- Έχουν προηγηθεί επί τόπου δοκιμές:  
   ΝΑΙ       ΟΧΙ 

- Ένεμα: ________  
     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ    ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

- Έχουν προηγηθεί επί τόπου δοκιμές: 
  ΝΑΙ       ΟΧΙ 

-  Ικριώματα: ________ m         
          ΝΑΙ                   ΟΧΙ 

- Ύψος ικριωμάτων:          
     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ     ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

- Τύποι (Καλούπια): __________ m     
     NAI                 OXI 

- Διαστάσεις τύπων:           
   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ     ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος:              
     ΝΑΙ                 ΟΧΙ 

- Τύπος  χαλύβδινου οπλισμού:    
   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ   

- Χάλυβες προέντασης:  
           ΝΑΙ                ΟΧΙ 

- Τύπος χάλυβα  προέντασης:                                  
  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

      
     Γ. ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΔΟΚΩΝ                                                      
Καθαριότητα μορφότυπου  ΝΑΙ                               ΟΧΙ 
Τοποθέτηση χαλαρού οπλισμού  ΝΑΙ                               ΟΧΙ 
Τοποθέτηση οπλισμού προέντασης  ΝΑΙ                               ΟΧΙ 
Έλεγχος γεωμετρίας οπλισμών  ΝΑΙ                               ΟΧΙ 
Έλεγχος τοποθέτησης αποστατήρων  ΝΑΙ                               ΟΧΙ 

    
- Υλικά πλήρωσης ανά διαστήματα: ___m    
         ΑΠΟΔΕΚΤΟ        ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

- Στεγανότητα των διακένων:      
                                   ΝΑΙ                ΟΧΙ 

- Χύτευση:                       ΝΑΙ             ΟΧΙ - Αποτελέσματα θραύσεως δοκιμίων :  
                                   κατά στάδια   εφ’απαξ  

- Δόνηση :                        ΝΑΙ             ΟΧΙ - Στοιχειά αποέντασης τενόντων:  
          ΑΠΟΔΕΚΤΑ           ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
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     Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 

- Κανόνες βαρέων κατ/στικων μηχανημάτων :       
                               ΝΑΙ               ΟΧΙ 

- Σχεδιασμός ικριωμάτων:         
                                             ΝΑΙ          ΟΧΙ 

- Είδος εξοπλισμού ανέγερσης :     
    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ     ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  

- Ιδιαίτερη επιστολή των χαρακτηριστικών των 
ικριωμάτων :                              
                                              ΝΑΙ         ΟΧΙ         

- Χρήση ικριωμάτων :           
                                        ΝΑΙ              ΟΧΙ 

- Έλεγχος των διατάξεων:        
                                              ΝΑΙ         ΟΧΙ 

- Σχετικές τροποποιήσεις ικριωμάτων :        
                                       ΝΑΙ               ΟΧΙ 

- Έλεγχος των γερανών:        
                                               ΝΑΙ        ΟΧΙ 

- Κατασκευαστικές ανοχές των   
προκατασκευασμένων δοκών:                     
         ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ      ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Έλεγχος οχημάτων μεταφοράς:      
                                               ΝΑΙ        ΟΧΙ 

     
    Ε. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

   

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
400.02 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:         
    
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 2 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΠΡΟΒΟΛΟΔΟΜΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ  
(ΜΕ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ)  

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ 
 (Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος  NAI  OXI 
- Εγκεκριμένη ποιότητα χάλυβα οπλισμού   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Εγκεκριμένος Χάλυβας προέντασης  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Τσιμεντένεμα για την πλήρωση των σωλήνων 

προέντασης 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

- Λοιπά υλικά (μη συρρικνούμενο κονίαμα) για 
την πλήρωση των αρμών  

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 

- Παραγωγή & μεταφορά σκυροδέματος:                 
 ΑΠΟΔΕΚΤΗ      ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ                  

-  Κονιάματα μη συρρικνούμενα για την πλήρωση 
των αρμών (σύμφωνα με τη μελέτη):   
                 ΑΠΟΔΕΚΤΑ      ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ           

- Διάστρωση & συμπύκνωση σκυροδέματος:          
 
       ΑΠΟΔΕΚΤΗ      ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ                 

-  Τσιμεντένεμα για την πλήρωση των σωλήνων 
προέντασης:  
                 ΑΠΟΔΕΚΤΟ      ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ         
                                                                        

- Συντήρηση σκυροδέματος:                                    
 ΑΠΟΔΕΚΤΗ      ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ                  

- Τύποι (καλούπια):       
            ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ     ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ         

- Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος:               
 ΑΠΟΔΕΚΤΟ      ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

- Ικριώματα:                 
             ΑΠΟΔΕΚΤΑ      ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ         

- Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος:                 
 ΑΠΟΔΕΚΤΗ      ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ                  

- Εμφανή σκυροδέματα:   
             ΑΠΟΔΕΚΤΑ      ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ         

 
 Γ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
-   Ειδικός εξοπλισμός προβολοδόμησης (φορείο)   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ           ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
-   Έλεγχος γεωμετρίας σκυροδέματος                     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ           ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
-   Τοποθέτηση εξαρτημάτων προεντάσεων και 
μη-προεντεταμένου    οπλισμού                      

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ              ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

-  Υπολογισμός των αναμενόμενων 
παραμορφώσεων υπό τα φορτία κάθε φάσης 
κατασκευής                          

 ΝΑΙ                                 ΟΧΙ 

-  Πλάκες αγκύρωσης & κώνοι διέλευσης 
τενόντων  

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ            ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

-  Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ            ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
-  Διαμόρφωση οπών – θυρίδων επισκευών   ΑΠΟΔΕΚΤΗ                   ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Σκυροδέτηση & συμπύκνωση   ΑΠΟΔΕΚΤΗ                   ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
400.02 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:         
    
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  

Α/Α: 
Σελίδα 2 από 2 

 
-  Συντήρηση σκυροδέματος   ΑΠΟΔΕΚΤΗ                   ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Απομάκρυνση των τύπων   ΑΠΟΔΕΚΤΗ                   ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Λήψη ειδικών δοκιμίων για την εξέλιξη της 
θλιπτικής αντοχής  

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ           ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

-  Εκτέλεση τσιμεντενέσεων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ           ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
 Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
-  Ανοχές ανέγερσης    ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ                ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Έλεγχος γεωμετρίας   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ          ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
E. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ-
400.03 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 2 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
               ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

            ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ  ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥΣ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ   
- Κατηγορία σκυροδέματος  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ                ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ            ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Χάλυβας προέντασης  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ             ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Τσιμεντένεμα για την πλήρωση των 
σωλήνων προεντασης  

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ               ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

Λοιπά υλικά για την πλήρωση των αρμών   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ                ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
-      Παραγωγή & μεταφορά σκυροδέματος  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ                ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Διάστρωση  & συμπύκνωση σκυροδέματος ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ                ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Συντήρηση σκυροδέματος  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ                ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Συγκρότημα παραγωγής  σκυροδέματος  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ               ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
-     Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ               ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-     Ικριώματα  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ               ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-     Τύποι (καλούπια)  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ             ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
-      Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ             ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
-      Χάλυβες προέντασης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ             ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Τσιμεντένεμα για την πλήρωση των 

σωλήνων προέντασης  
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ               ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

-     Κονιάματα μη συρρικνούμενα για την 
πλήρωση των αρμών  

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ               ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

 
 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ –ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                          
- Απαιτήσεις σκυροδέτησες:   
           ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ      ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ     

-  Πλάκες αγκύρωσης & κώνοι διέλευσης τενόντων 
προέντασης:                                              
          ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ      ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ                  

- Τύποι:   
            ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ     ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ       

-  Υλικά κατά την ανέγερση:  
          ΑΠΟΔΕΚΤΑ       ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ                     

-  Έλεγχος γεωμετρίας σκυροδέτησες:                
            ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ    ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ     
                                                                            

-  Αντοχές προκατασκευασμένων σπονδύλων:  
           ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ                   

-  Ενσωματούμενα περιβλήματα των τενόντων 
προέντασης:                         
             ΑΠΟΔΕΚΤΑ       ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ       

-  Φορτοεκφόρτωση    
            ΑΠΟΔΕΚΤΗ     ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ                     

-Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος:  
             ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ     ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ      

-Αποθήκευση & μεταφορά σπονδύλων : 
             ΑΠΟΔΕΚΤΗ    ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ                    



Κωδικός: ΦΕΕ-
400.03 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 2 από 2 

 
-Σκυροδέτηση & συμπύκνωση: 

        ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ     ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 
-Εγχειρίδιο ανέγερσης:               
             ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ     ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

-Συντήρηση σκυροδέματος:    
             ΑΠΟΔΕΚΤΗ     ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

-Αντοχές ανέγερσης: :  
             ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ         ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ            

-Λήψη ειδικών δοκιμίων:       
             ΑΠΟΔΕΚΤΗ     ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

- Συμμετρική & μονόπλευρη προβολοδόμηση :  
             ΑΠΟΔΕΚΤΗ           ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

 
Δ.ΤΕΛΙΚΟΙ  ΕΛΕΓΧΟΙ 
- Στηθαία ασφαλείας & διατάξεις  κεντρικής 
νησίδας  

 ΑΠΟΔΕΚΤΑ                 ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 

- Υδατοστεγάνωση καταστρώματος  ΑΠΟΔΕΚΤΗ                 ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Έλεγχος για παραλαβή    ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ                  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 
 
E.ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής 
& ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

  
 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ-
400.04 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:     
        
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 2 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                     ΕΛΑΣΤΟΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΦΕΔΡΑΝΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ ΕΙΔΟΣ/ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΦΕΔΡΑΝΟΥ:___________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Φυσικές & μηχανικές ιδιότητες ελαστομέρους:       

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ      ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ                
- Μεταφορά & αποθήκευση των εφεδράνων:           

 ΑΠΟΔΕΚΤΗ       ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ                       
- Χαλύβδινα ελάσματα:      

   ΑΠΟΔΕΚΤΑ        ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
- Εγκατάσταση  & σχέδιο (εγκατάστασης) των 
εφεδράνων:          
  ΑΠΟΔΕΚΤΗ       ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ                      

- Επιφάνειες ολίσθησης:      
       ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ      ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ          

- Έδραση των εφεδράνων επί της υποδομής: 
              ΑΠΟΔΕΚΤΗ       ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          

- Σήμανση εφεδράνων:     
       ΑΠΟΔΕΚΤΗ       ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ             

- Εξομαλυντική στρώση κονιάματος:  
              ΑΠΟΔΕΚΤΗ       ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          

- Τιμές των ιδιοτήτων – των  ελαστομεταλλικών 
εφεδράνων:  
        ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ      ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ         

- Σύνδεση των εφεδράνων με την ανωδομή:  
              ΑΠΟΔΕΚΤΗ       ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          

- Αντοχές & διαστάσεις – των ελαστομεταλλικών 
εφεδράνων: 
        ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ      ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ         

-Έναρξη λειτουργίας (αποδέσμευση) εφεδράνων: 
              ΑΠΟΔΕΚΤΗ       ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ   

 
Β.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ    
ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ  

 
 

- Ποιοτικός έλεγχος μετά την παραλαβή των 
εφεδράνων στο εργοτάξιο:    ΝΑΙ       ΟΧΙ 

- Ποιοτικός έλεγχος κατά την έναρξη λειτουργίας: 
                                           ΝΑΙ              ΟΧΙ 

- Ποιοτικός έλεγχος κατά την εγκατάσταση των 
εφεδράνων:  
      ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ       ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Τα απαιτούμενα πρωτόκολλα εχουν συνταχθεί:     
                                           ΝΑΙ              ΟΧΙ 
    

 
Γ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  



Κωδικός: ΦΕΕ-
400.04 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:     
        
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 2 από 2 

 
 



Κωδικός: ΦΕΕ-
400.05 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 

 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                     ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΟ-ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματούμενα υλικά    ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
- Υλικά των αρμών   ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
- Αρμοί ολικού εύρους μετακίνησης   ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 
 

- Διάστρωση ισοπεδωτικής στρώσης μη 
συρρικνούμενου υλικού 

 
   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Τοποθέτηση των αγκυρίων     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Τοποθέτηση των αρμών     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Συναρμογή του αρμού με τις 

παρακείμενες επιφάνειες κύλισης  
 
   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
Γ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα 
υγιεινής & ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για 
την προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ-
400.06 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:    
         
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                     ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΜΒΡΑΝEΣ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ 
 (Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ  
- Κύρια στρώση στεγανωσης   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Στρώση προστασίας της μεμβράνης   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Επάλειψη & σφράγιση της επιφάνειας 

σκυροδέματος του φορέα  
 ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

 
Β.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 
 

- Προετοιμασία της επιφάνειας του φορέα     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Εποξειδοτικο υπόστρωμα στεγανοποιητικων 
στρώσεων  

   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

- Κοκκομετρικες καμπύλες για την άμμο 
επίπασης  

   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

-Κοκκομετρικη καμπύλη για τα αδρανή υλικά      
σπατουλαρισματος  

  
  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Εφαρμογή μεμβράνης από μαλακό   PVC 
(PVC-P) 

  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Εφαρμογή στρώσης πολυουρεθάνης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
 
Γ.  ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
Δ.  ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  
-  Μονάδες μέτρησης εργασίας  (π.χ. m2 ,m3 κλπ)   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
-  Μέθοδος μέτρησης εργασιών    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ-
400.07 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:    
         
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
         
          

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

 
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                     ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΟ-ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Στόμιο υδροσυλλογής   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Σωλήνες   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 
 

- Στόμιο υδροσυλλογής    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
-  Αγωγοί   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Στοιχεία στήριξης αγωγών    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Γ.  ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
-  Τοποθέτηση στόμιου υδροσυλλογής          ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ                      
-  Τοποθέτηση  αγωγών   ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ                      
-  Απαιτήσεις ελέγχων για την παραλαβή 
στομίου   

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ                    

-  Απαιτήσεις ελέγχων για την παραλαβή 
αγωγών  

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ                    

-  Τρόπος επιμέτρησης   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ                    
 
Δ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα 
υγιεινής & ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για 
την προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ-
400.08 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                  
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                     ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  
ΕΠΙ ΓΕΦΥΡΩΝ Ή ΤΟΙΧΩΝ  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  
-  Διατάξεις στήριξης μεταλλικών στηθαίων 
ασφαλείας  

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

-  Διατάξεις στήριξης ιστών οδοφωτισμού  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 
ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 
 

- Μεταλλικά στηθαία ασφαλείας     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-  Ιστοί οδοφωτισμού     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
 
Γ.  ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
-    Στήριξη μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας   ΑΠΟΔΕΚΤΗ             ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-    Ιστοί οδοφωτισμού             ΑΠΟΔΕΚΤΗ             ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-   Ποιοτικός έλεγχος για την κατασκευή   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ                
-   Τρόπος επιμέτρησης   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Δ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
 
 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

   

 



 

 

 
 
 
 
 

ΦΥΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 

ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 



Κωδικός: ΦΕΕ-
500.01 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

              XAΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ   
                 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): _______________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
Α.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ    
- Ενσωματούμενα υλικά     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Ισχύοντα πρότυπα     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Έλεγχοι παραλαβής υλικών   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Μέθοδος μεταφοράς – απόθεσης & φύλαξης 

υλικών  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
Β.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
-  Κοπή των ράβδων οπλισμού        ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Κάμψεις των ράβδων        ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Διαμόρφωση και  τοποθέτηση οπλισμών    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Επιμήκυνση & ένωση οπλισμών     ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
-  Προστασία του οπλισμού κατά την αναμονή     ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Έλεγχος ολοκληρωμένης εργασίας     ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
   
 Δ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  
-  Μονάδες μέτρησης εργασίας  (π.χ. m)   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
-  Μέθοδος μέτρησης εργασιών    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



Κωδικός: ΦΕΕ-
500.02 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 2 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

             ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ  
                 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ    
     
1) Ενσωματούμενα υλικά  
- Χάλυβες προέντασης      ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝOI  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Περιβλήματα τενόντων      ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Κεφαλές αγκύρωσης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Επεκτατήρες τενόντων ( μούφες )   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Τσιμεντένεμα προστασίας   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝO  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
     
2) Έλεγχοι παραλαβής των υλικών  
-  Τηρήθηκαν οι απαιτήσεις για τους χάλυβες 

προέντασης   
  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-  Υπάρχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά 
εργοστασίου παραγωγής  

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-  Τηρήθηκαν οι απαιτήσεις για τα περιβλήματα 
τενόντων  

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

   
Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
     1) Τένοντες  
- Απαιτούμενη ευθυγράμμιση των τενόντων    ΑΠΟΔΕΚΤΗ   ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ  
-  Κατάσταση επιφάνειας    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Διαμόρφωση κεφαλών    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Τηρήθηκαν οι απαιτούμενες προφυλάξεις κατά 
τη μεταφορά και αποθήκευση των τενόντων  

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-  Τηρήθηκαν οι απαιτούμενες προφυλάξεις μετά 
την τοποθέτηση των τενόντων 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
2) Περιβλήματα τενόντων  
-  Τοποθέτηση των περιβλημάτων    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Ενώσεις των περιβλημάτων    ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
-  Ευθυγράμμιση των περιβλημάτων    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
3) Εφαρμογή της προέντασης  
-  Συσκευές τάνυσης (γρύλλοι)   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
-  Διαδικασία τάνυσης    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Προεντεταμένη κλίνη    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Εξωτερική προένταση    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Τσιμεντενέσεις    ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 



Κωδικός: ΦΕΕ-
500.02 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 2 από 2 

 
-  Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος και 
καθαρισμός  

  ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

   
Δ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  
-  Μονάδες μέτρησης εργασίας  (π.χ. m)   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
-  Μέθοδος μέτρησης εργασιών    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 
Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  
 

 



Κωδικός: ΦΕΕ-
500.03 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

                    ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ 
                 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): _______________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ    
- Υλικά (ξυλεία, πλάκες θεμελίωσης  κλπ.)     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Ισχύοντα πρότυπα     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Β.  ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   
-  Κατηγορία ικριωμάτων         ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-  Περιεχόμενα μελέτης         ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
-  Αφαίρεση ικριωμάτων     ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Γ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  
-  Μονάδες μέτρησης εργασίας  (π.χ. m)   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
-  Μέθοδος μέτρησης εργασιών    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



Κωδικός: ΦΕΕ-
500.04 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

                 ΚΑΛΟΥΠΙΑ (ΤΥΠΟΙ) 
                 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): _________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
Α.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ    
- Υλικά (ξυλεία, μέταλλο, τεχνική ξυλεία κλπ.)     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Ισχύοντα πρότυπα     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Β.  ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   
-  Είδη καλουπιών          ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
-  Ενσωματούμενα υλικά          ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
-  Βοηθητικά εξαρτήματα      ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
-  Κατασκευή και τοποθέτηση καλουπιών   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
    
Γ.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
-  Έλεγχοι και παραλαβή καλουπιών       ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
-   Ανοχές    ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
 
Δ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  
-  Μονάδες μέτρησης εργασίας  (π.χ. m)   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
-  Μέθοδος μέτρησης εργασιών    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



Κωδικός: ΦΕΕ-
500.05 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

                 ΑΝΕΠΙΧΡΙΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
                 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): _______________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
Α.  ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 
- Σκυρόδεμα   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Καλούπια  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Υλικά που διευκολύνουν την αφαίρεση 

καλουπιών  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

 
Β.  ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   
-  Τύποι ορατών επιφανειακών τελειωμάτων    ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 
-  Ειδικά  χαρακτηριστικά των εργασιών    ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
-  Διαδικασία πλήρωσης των οπών    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Ειδικές ορατές επιφάνειες   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
    
Γ.  ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
Δ.  ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  
-  Μονάδες μέτρησης εργασίας  (π.χ. m2)   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
-  Μέθοδος μέτρησης εργασιών    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
 
 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

ΦΥΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
600.01 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 2 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ                                     
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
- Σκυρόδεμα Εργοταξιακό              
-  ΝΑΙ                ΟΧΙ 

Σκυρόδεμα Εργοστασιακό             ΝΑΙ                ΟΧΙ 

- Παραγωγή εργοταξιακού σκυροδέματος 
έργων :  

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Παραγωγή εργοστασιακού 
σκυροδεματος έργων : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  

- Έγινε η μεταφορά στη θέση διάστρωσης 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η παραλαβή του εργοστασιακού ετοίμου 
σκυροδέματος επι τύπου του έργου 
έγινε όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

 
 

 ΝΑΙ 

 
 

 ΟΧΙ 
- Ισχύοντα πρότυπα για την εφαρμογή του 

ΚΤΣ και του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΛΙΚΩΝ 

 

- Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 
του ΚΤΣ 97 :  

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Τσιμέντο  :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Τύποι τσιμέντου :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Τρόπος παράδοσης και μεταφοράς 

τσιμέντου  : 
 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 

- Αποθήκευση :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Έλεγχοι απο ανάδοχο έργου :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Θερμοκρασία τσιμέντου :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Αδρανή :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Πρόσθετα σκυροδέματος :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Νερό :  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
- Εργοταξιακό σκυρόδεμα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Σύνθεση σκυροδέματος σύμφωνα με το 

άρθρο 5 του ΚΤΣ : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Ανάμιξη σκυροδέματος σύμφωνα με το 

άρθρο 6 του ΚΤΣ : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Μεταφορά σκυροδέματος σύμφωνα με 

το άρθρο 7 του ΚΤΣ : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Κριτήρια αποδοχής τελειωμένης 

εργασίας : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΟΧΙ 
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Γ.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
- Όροι υγιεινής και ασφάλειας  των 

εργασιών αφορούν την παραγωγή του 
εργοταξιακού σκυροδέματος  :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

-  Τα συγκροτήματα παραγωγής 
σκυροδέματος αποτελούν πηγές 
ρύπανσης του περιβάλλοντος  :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα από 
ΦΑΥ & ΣΑΥ σύμφωνα με υπουργικές 
αποφάσεις  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
- Ποσότητες σκυροδέματος σε [ m3 ]    ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Ενσωματωμένα πρόσθετα  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
  
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 
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     ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

      ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ                                    
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματώμενα υλικά :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Ισχύουν τα πρότυπα για την εφαρμογή 

του ΚΤΣ- 97  :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Εφαρμογή του  ΕΛΟΤ - 515 :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Εφαρμογή του ΕΛΟΤ - 517  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

- Ισχύει το άρθρο 8 του ΚΤΣ  :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Έγινε διάστρωση σκυροδέματος όπως 

ορίζει σχετική  ΠΕΤΕΠ :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Έγινε διάστρωση κατακόρυφου 
στοιχείου με μεταφορά σκυροδέματος 
με καρότσι ή κεκλιμένο επίπεδο : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Έγινε διάστρωση σκυροδέματος σε 
κατακόρυφα στοιχεία μεγάλου ύψους 
μέσω " παραθύρων "  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Έγινε διάστρωση σκυροδέματος με 
αντλία  : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Έγινε διάστρωση οριζοντίου στοιχείου με 
μεταφορά σκυροδέματος με καρότσι : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Έγινε διάστρωση σκυροδέματος υπό 
κλίση  : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Συμπύκνωση σκυροδέματος :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Έγινε συμπύκνωση με δόνηση :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Χαρακτηριστικά δονητών  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Έγινε συμπύκνωση με δονητές μάζες :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Κατασκευαστικές διατάξεις  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Αρμοί εργασίας :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
- Τήρηση των διαλαμβανομένων στην 

παρούσα προδιαγραφή   :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
-  Έλεγχος εντύπων σκυροδέτησης  :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Ικανοποιούνται τα κριτήρια αποδοχής 

του σκυροδέματος  : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
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Δ.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

  
Ε.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
- Το σκυρόδεμα επιμετρήθηκε όπως ορίζει 

η ΠΕΤΕΠ : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 
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ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
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     ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ                                                    
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 
- Ισχύουν οι προδιαγραφές που ορίζει η 

σχετική ΠΕΤΕΠ  :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Η συντήρηση άρχισε αμέσως μετά την 
διάστρωση  :  

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Νερό συντήρησης  :  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
- Λινάτσες  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Πλαστικά φύλλα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αδιάβροχο ενισχυμένο χαρτί :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Χημικά υγρά συντήρησης :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- ASTM C - 309 :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- ASTM C - 1151 - 90 :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

- Λήφθηκαν μέτρα που αφορούν τις 
μεθόδους συντήρησης  :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Μεθόδοι που δεν επιτρέπουν ή 
επιβραδύνουν την εξάτμιση του νερού 
του σκυροδέματος  :  

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

- Μεθόδοι που αντικαθιστούν το νερό που 
εξατμίζεται : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

- Συντήρηση με νερό  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Συντήρηση με λινάτσες :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Παράγοντες που επηρεάζουν την 

διάρκεια συντήρησης : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Πρόσθετα μέτρα συντήρησης όταν η 

θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 
χαμηλή  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Απαιτούμενες θερμοκρασίες συντήρησης 
σκυροδέματος : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

- Πρόσθετα μέτρα συντήρησης όταν η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 
υψηλή : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Μέτρα για την αποφυγή ρηγμάτωσης 
νεαρού σκυροδέματος  : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

-  Ρωγμές πλαστικού/νωπού 
σκυροδέματος : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Ρωγμές από καθίζηση του 
σκυροδέματος  : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
600.03 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 2 από 2 
 
- Ρωγμές από συστολή ξήρανσης 

σκληρυμένου σκυροδέματος  : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Ρωγμές από θερμοκρασιακές μεταβολές  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Γ.  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
- Τα υλικά είναι προδιαγραφόμενα  :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-  Η συντήρηση διήρκησε όσο 

προβλέπεται  :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Τα δοκίμια κατασκευάστηκαν σύμφωνα 
με τη μέθοδο ελέγχου ΣΚ - 304  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα από 
ΦΑΥ & ΣΑΥ σύμφωνα με τις 
υπουργικές διατάξεις  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

  
Ε.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
- H επιμέτρηση εργασιών έγινε όπως 

ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Τα επιμετρηθέντα m3 σκυροδέματος 
προδιαγράφονται όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00  :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 
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Κύριος του 
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     ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ                                        
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 
- Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για τον 

εξοπλισμό σύμφωνα με σχετική 
ΠΕΤΕΠ  :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που 
προβλέπονται για την 
ανάμιξη/παραγωγή σκυροδέματος  :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος ( 
ΚΤΣ - 97 ) και προσαρμογή του το 
2002 : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Κανονισμός διενεργείας ελέγχων 
ποιότητας υλικών και έργων  : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- ΕΝ 206 - 1 : 2000 :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝO  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝO 
- Κατάταξη συγκροτήματος παραγωγής :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Κατηγορία Α :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Κατηγορία Β :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Κατηγορία Γ :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

 

- Πιστοποιητικά για την κατηγορία Α :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Κατάλληλες διαδικασίες παραγωγής για 

την κατηγορία Α  :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Πιστοποιητικά για την κατηγορία Β  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Κατάλληλες διαδικασίες παραγωγής για 

την κατηγορία Β  : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Πιστοποιητικά για την κατηγορια Γ  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Κατάλληλες διαδικασίες παραγωγής για 

την κατηγορία Γ  : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην 

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 με τον όρο της 
προσκόμισης των πιστοποιητικών 
υλικών και ελέγχων και παραγωγικών 
διαδικασιών ανά κατηγορία 
συγκροτημάτων Α,Β,Γ  :  

 
 
 

 ΝΑΙ 

 
 
 

 ΟΧΙ 

 
 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
600.04 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 2 από 2 
 
 
 
Δ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
- Κατάλληλα μέτρα προστασίας 

εργαζομένων :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο σχετικό 
κεφάλαιο της ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 με 
τις επιπλέον επισημάνσεις για την 
ασφάλεια,υγιεινή και προστασία 
περιβάλλοντος που απορρέουν από τα 
διαλαμβανόμενα στην παρούσα 
ΠΕΤΕΠ για την εκάστοτε κατηγορία 
Α,Β,Γ  :  

 
 
 
 
 

 ΝΑΙ 

 
 
 
 
 

 ΟΧΙ 

  
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
600.05 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 2 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
     ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

  ΔΟΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ                                           
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 
- Εργαλεία και συσκευές :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μεθόδοι συμπύκνωσης  :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Δονητικοί κόπανοι  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Δονητικές πλάκες και δοκοί   :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Δονητικοί οδοστρωτήρες :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Εξωτερικοί δονητές  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Εσωτερικοί δονητές  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Κείμενα αναφοράς  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

- Εκλογή δονητή  :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Απόσταση οπλισμού :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Όγκος σκυροδέτησης  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Ακτίνα ενέργειας του δονητή  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Απόσταση εφαρμογής σημείων δόνησης  

: 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Πάχος στρώσης σκυροδέτησης   :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Τεχνική της συμπύκνωσης με εσωτερικό 

δονητή : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Ειδικές περιπτώσεις συμπύκνωσης :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Συμπύκνωση καΙ οπλισμός :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Συμπύκνωση διατομών σκυροδέμ. 

Μικρού πάχους  : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Συμπύκνωση σκυροδέματος 
υποστυλωμάτων : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Σκυροδέτηση διενέργειας ελέγχων 
ποιότητας υλικών και έργων : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Επαναδόμηση :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Διαπίστωση της ορθής επιλογής δονητή 

και μεθοδολογίας δόνησης  :  
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Παρακολούθηση των εργασιών κατά την 
διάρκεια της σκυροδέτησης και 
συμπύκνωσης : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Έλεγχος των επιφανειών του 
σκυροδέματος : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
600.05 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 2 από 2 
 
 
Δ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
- Μέτρα ασφαλείας για τις εργασίες :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Μελέτη μέτρων ασφάλειας και υγείας των 

εργαζομένων  :  
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Χρήση μέσων ατομικής προστασίας 

(ΜΑΠ ) : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Εφαρμογή του ΦΑΥ και ΣΑΥ :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
  
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
600.06 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 2 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
     ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

  ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ                                            
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 
- Ισχύουν τα πρότυπα αναφοράς όπως 

ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ   
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Τα συστατικά και η σύνθεση του 
αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος 
ικανοποιούν αυτά που ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ   

 
 

 ΝΑΙ 

 
 

 ΟΧΙ 

- Μέθοδοι και συσκευές μέτρησης  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Τσιμέντο :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Αδρανή  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Νερό  :  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
- Πρόσμικτα  (συμπεριλαμβανομένων 

FILLERS και χρωστικών) : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Πρόσθετα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Ίνες :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΔΟΚΙΜΕΣ 

 

- Σύνθεση κατά EFNARC :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Έγιναν διορθωτικές ενέργειες :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Η παραγωγή του σκυροδέματος έγινε 

όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ   : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Η ανάμιξη του σκυροδέματος έγινε όπως 

ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ   : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Αδρανή  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Έλεγχος νερού ανάμιξης  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Διαδικασία ανάμιξης  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μεταφορά και παράδοση όπως ορίζει η 

σχετική ΠΕΤΕΠ  : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Άντληση,διάστρωση και συντήρηση 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Έγιναν δοκιμές για τον προσδιορισμό 
των ιδιοτητών του ΑΣΣ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Έγιναν δοκιμές για τον έλεγχο του ΑΣΣ  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Ενδεικτικές τιμές κριτηρίων αποδοχής 

για το ΑΣΣ  : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

- Έγινε δοκιμή εξάπλωσης και δοκιμή 
εξάπλωσης Τ 50 cm  : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Έγινε δοκιμή με δακτύλιο J :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
600.06 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 2 από 2 
 
- Έγινε δοκιμή με χοάνη V και δοκιμή με 

χοάνη V στα 5 min : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Έγινε δοκιμή με δοχείο σχήματος L :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Έγινε δοκιμή σταθερότητας με κοσκίνιση 

( GTM ) : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Ισχύουν τα 01-01-01-00 της σχετική  

ΠΕΤΕΠ  : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Ισχύουν τα 01-01-02-00 της σχετική 
ΠΕΤΕΠ  : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Απαιτήσεις συνθέσεως μίγματος ΑΣΣ :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
Δ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
- Παροχή των καταλλήλων μέσων 

ασφαλούς εργασίας :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Εφαρμογή του ΦΑΥ και ΣΑΥ :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Ε.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
- Η επιμέτρηση προμήθειας,μεταφοράς 

και διάστρωσης του ΑΣΣ έγινε όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 
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ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
600.07 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
     ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ                                             
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 
- Ισχύουν οι κανονισμοί και προδιαγραφές 

των υλικών σύμφωνα με σχετική 
ΠΕΤΕΠ  :   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Υλικά και αναλογίες συνθέσεως :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Τσιμέντο  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Αδρανή  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Νερό αναμίξεως  :   ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
- Πρόσθετα υλικά μάζας  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Πρόσμικτα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μελέτη συνθέσεως  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
- Διάστρωση και συμπύκνωση  :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Έλεγχος της εκλυόμενης θερμότητας και 

των συστολοδιαστολών  :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Συντήρηση  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Έλεγχος ρηγματώσεως  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Έλεγχος αντοχής  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Δ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
- Περιβαλλοντικοί όροι  :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΟΙ 
- Εφαρμογή του ΦΑΥ και ΣΑΥ :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Ε.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
- Η επιμέτρηση των εργασιών έγινε όπως 

ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ΦΥΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 

Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΔΙΚΤΥΑ ΥΓΡΩΝ 
ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 



Κωδικός: ΦΕΕ-
700.01 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
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ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

              ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΜΑΥΡΩΝ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΡΑΦΗ  
                 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ 
 (Χ.Θ.): _______________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ    
- Ενσωματούμενα υλικά     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αποδεκτά υλικά    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος μεταφοράς – απόθεσης & φύλαξης 

υλικών  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

Β.  ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΑΥΡΩΝ ΧΑΛΥΒΔΟΣΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΡΑΦΕΣ 
-  Χωνευτή τοποθέτηση σωληνώσεων       ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Χιτώνια διέλευση σωληνώσεων μέσω 
οικοδομικών στοιχείων     

  ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

-  Τοποθέτηση εμφανών σωληνώσεων    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Αποστάσεις στηριγμάτων    ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
-  Αποσύνδεση σωληνώσεων    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Δοκιμές στεγανότητας σωλήνωσης    ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
-  Βαφή σωληνώσεων    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
  Γ.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
-  Ενσωματούμενα κύρια υλικά    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-  Έχει γίνει οπτικός έλεγχος εγκατάστασης  ΝΑΙ   ΟΧΙ 
-  Έχει γίνει έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα 
με τα σχέδια   

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 Δ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  
-  Μονάδες μέτρησης εργασίας  (π.χ. ton ,m3  κλπ)   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
-  Μέθοδος μέτρησης εργασιών    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 



Κωδικός: ΦΕΕ-
700.01 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 2 από 2 

 
 



Κωδικός: ΦΕΕ-
700.02 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

              ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ  
                 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
Χ.Θ.): ________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ    
- Ενσωματούμενα υλικά     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αποδεκτά υλικά    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος μεταφοράς – απόθεσης & φύλαξης 

υλικών  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

Β.  ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΥΒΔΟΣΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ 
-  Χωνευτή τοποθέτηση σωληνώσεων       ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Χιτώνια διέλευση σωληνώσεων μέσω 
οικοδομικών στοιχείων     

  ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

-  Τοποθέτηση εμφανών σωληνώσεων    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Αποστάσεις στηριγμάτων    ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
-  Αποσύνδεση σωληνώσεων    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Έλεγχοι συγκολλήσεων    ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 
-  Δοκιμές στεγανότητας σωλήνωσης    ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
-  Βαφή σωληνώσεων    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
  Γ.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
-  Ενσωματούμενα κύρια υλικά    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-  Έχει γίνει οπτικός έλεγχος εγκατάστασης  ΝΑΙ   ΟΧΙ 
-  Έχει γίνει έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα 
με τα σχέδια   

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 Δ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  
-  Μονάδες μέτρησης εργασίας  (π.χ.  m, m2   κτλ)   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
-  Μέθοδος μέτρησης εργασιών    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
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ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
Ι

 

 



Κωδικός: ΦΕΕ-
700.03 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

                  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ XAΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ   
                 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): __________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
Α.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ    

- Ενσωματούμενα υλικά     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αποδεκτά υλικά    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος μεταφοράς – απόθεσης & φύλαξης 

υλικών  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

Β.  ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ  
-  Χωνευτή τοποθέτηση σωληνώσεων       ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Χιτώνια διέλευση σωληνώσεων μέσω 
οικοδομικών στοιχείων     

  ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

-  Τοποθέτηση εμφανών σωληνώσεων    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Αποστάσεις στηριγμάτων    ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
-  Δοκιμές αντοχής και στεγανότητας σωλήνωσης- 
θέση σε λειτουργία του δικτύου   

  ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

  Γ.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
-  Ενσωματούμενα κύρια υλικά    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-  Έχει γίνει οπτικός έλεγχος εγκατάστασης  ΝΑΙ   ΟΧΙ 
-  Έχει γίνει έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα 
με τα σχέδια   

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 Δ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  
-  Μονάδες μέτρησης εργασίας  (π.χ.  m, m2 κτλ)   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
-  Μέθοδος μέτρησης εργασιών    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
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Κωδικός: ΦΕΕ-
700.04 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

                 ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ (PP-R, PP-B, PP-H) 
                 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
________________________  

ΘΕΣΗ (Χ.Θ.): 
______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: ___________________                                      ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ    
- Ενσωματούμενα υλικά     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αποδεκτά υλικά    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος μεταφοράς – απόθεσης & φύλαξης 

υλικών  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

Β.  ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  
-  Χωνευτή τοποθέτηση σωληνώσεων       ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Σύνδεση με θερμική αυτοσυγκόλληση   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Χιτώνια διέλευση σωληνώσεων μέσω 
οικοδομικών στοιχείων     

  ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

-  Τοποθέτηση εμφανών σωληνώσεων    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Αποστάσεις στηριγμάτων    ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
-  Αποσύνδεση σωληνώσεων    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Έλεγχοι συγκολλήσεων    ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 
-  Δοκιμές στεγανότητας σωλήνωσης    ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
  Γ.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
-  Ενσωματούμενα κύρια υλικά    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-  Έχει γίνει οπτικός έλεγχος εγκατάστασης  ΝΑΙ   ΟΧΙ 
-  Έχει γίνει έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα 
με τα σχέδια   

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Δ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  
-  Μονάδες μέτρησης εργασίας  (π.χ.  m, m2   κτλ)   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
-  Μέθοδος μέτρησης εργασιών    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

 

 
 



Κωδικός: ΦΕΕ-
700.05 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

                 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ  
             ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ  

                 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ    
- Ενσωματούμενα υλικά     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αποδεκτά υλικά    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος μεταφοράς – απόθεσης & φύλαξης 

υλικών  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

Β.  ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  
-  Χωνευτή τοποθέτηση σωληνώσεων       ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Θερμική αυτογενής συγκόλληση    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Σύνδεση με σύσφιξη των εξαρτημάτων    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Χιτώνια διέλευση σωληνώσεων μέσω 
οικοδομικών στοιχείων     

  ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

-  Δόκιμες αντοχής και στεγανότητας της 
σωλήνωσης- θέση σε λειτουργία  

  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

-  Αποσύνδεση σωληνώσεων    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
  Γ.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
-  Ενσωματούμενα κύρια υλικά    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-  Έχει γίνει οπτικός έλεγχος εγκατάστασης  ΝΑΙ   ΟΧΙ 
-  Έχει γίνει έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα 
με τα σχέδια   

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 Δ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  
-  Μονάδες μέτρησης εργασίας  (π.χ.  m, m2   κτλ)   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
-  Μέθοδος μέτρησης εργασιών    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

 

 



Κωδικός: ΦΕΕ-
700.06 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

              ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΡΑΦΗ  
                 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ 
 (Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ    
- Ενσωματούμενα υλικά     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αποδεκτά υλικά    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος μεταφοράς – απόθεσης & φύλαξης 

υλικών  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

Β.  ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΡΑΦΗ  
-  Χωνευτή τοποθέτηση σωληνώσεων       ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Χιτώνια διέλευση σωληνώσεων μέσω 
οικοδομικών στοιχείων     

  ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

-  Τοποθέτηση εμφανών σωληνώσεων    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Αποστάσεις στηριγμάτων    ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
-  Αποσύνδεση σωληνώσεων    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Δοκιμές αντοχής στη στεγανότητα της 
σωλήνωσης  

  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

-  Βαφή σωληνώσεων & στηριγμάτων    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
  Γ.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
-  Ενσωματούμενα κύρια υλικά    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-  Έχει γίνει οπτικός έλεγχος εγκατάστασης  ΝΑΙ   ΟΧΙ 
-  Έχει γίνει έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα 
με τα σχέδια   

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 Δ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  
-  Μονάδες μέτρησης εργασίας  (π.χ.  m, m2   κτλ)   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
-  Μέθοδος μέτρησης εργασιών    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
Ι

 

 



Κωδικός: ΦΕΕ-
700.07 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

              ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ANΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ   
                 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ    
- Ενσωματούμενα υλικά     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αποδεκτά υλικά    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος μεταφοράς – απόθεσης & φύλαξης 

υλικών  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

Β.  ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ANΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ   
-  Χιτώνια διέλευση σωληνώσεων μέσω 
οικοδομικών στοιχείων     

  ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

- Τοποθέτηση σωληνώσεων εντός των 
οικοδομικών στοιχείων  

  ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

-  Τοποθέτηση εμφανών σωληνώσεων    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Αποστάσεις στηριγμάτων    ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
-  Αποσύνδεση σωληνώσεων    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Δοκιμές   στεγανότητας   σωληνώσεων     ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
-  Έλεγχοι συγκόλλησης     ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 
  Γ.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
-  Ενσωματούμενα κύρια υλικά    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-  Έχει γίνει οπτικός έλεγχος εγκατάστασης  ΝΑΙ   ΟΧΙ 
-  Έχει γίνει έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα 
με τα σχέδια   

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Δ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  
-  Μονάδες μέτρησης εργασίας  (π.χ.  m, m2   κτλ)   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
-  Μέθοδος μέτρησης εργασιών    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
Ι

 

 



 

 

 
 
 
 
 

ΦΥΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 

ΦΡΑΓΜΑΤΑ 



 
ΕΡΓΟ:     
        

Κωδικός: ΦΕΕ-
800.01 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  
 

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
                ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             
                 AΔΙΑΠΕΡΑΤΟΥΣ   ΠΥΡΗΝΑΣ    

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:______________ 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Κριτήρια ενσωματωμένων υλικών:  ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
- Υλικά κατασκευής διαπερατού πυρήνα:   ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
- Μέθοδος απόληψης υλικών:  ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Μέθοδος μεταφοράς υλικών:  ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Μέθοδος φορτοεκφόρτωσης υλικών:  ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Μέθοδος απόθεσης υλικών:  ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

- Προετοιμασία επιφάνειας θεμελίωσης:   
                                       ΝΑΙ         ΟΧΙ 

-Εξοπλισμός συμπύκνωσης:       
              ΑΠΟΔΕΚΤΟ           ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ        

-  Δοκιμαστικά επιχώματα:                                  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ      ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Στατικοί συμπυκνωτές πολ/λων τυμπάνων                 
  ΝΑΙ         ΟΧΙ      

-  Διαδικασία διάστρωσης & συμπύκνωσης:       
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ      ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ   

- Δονητικοί συμπυκνωτές μονού οδοντωτού:                
  ΝΑΙ         ΟΧΙ      

-  Κριτήρια περαιωμένης εργασίας                      
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ         ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Συμπυκνωτές διπλού τυμπάνου ,πεζού χειριστή:        
  ΝΑΙ         ΟΧΙ          

- Αναπηδώντας συμπυκνωτές ,πεζού χειριστή:             
  ΝΑΙ         ΟΧΙ        

- Μέτρηση μονάδας εργασιών (m3):      
 
                                       NAI           OXI - Ελαστικοφόροι συμπυκνωτές:      ΝΑΙ         ΟΧΙ     
 
Γ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

 
 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.02 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 2 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟ ΦΙΛΤΡΟ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμές μηχανικών & φυσικών ιδιοτήτων των 

αδρανών  
 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές & 
περιβαλλοντικές καταπονήσεις  

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές χημικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμή συμπύκνωσης   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 
 

- Αποδεκτά υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος απόληψης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος μεταφοράς    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος φορτοεκφόρτωσης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος απόθεσης υλικών    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
    Τρόπος κατασκευής :                                          
-  Προετοιμασία επιφάνειας θεμελίωσης:      
           ΑΠΟΔΕΚΤΗ      ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ                

- Διάστρωση υλικών & συμπύκνωση:                       
            ΑΠΟΔΕΚΤΗ      ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ             

-  Δονητικοί συμπυκνωτές:   
           ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ     ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 

- Ειδική διάστρωση & συμπύκνωση:  
            ΑΠΟΔΕΚΤΗ      ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ             

 
Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝΠΑΡΑΛΑΒΗ 
- Ποιοτικός έλεγχος   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
-Τρόπος επιμέτρησης   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
 
Ε. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.02 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 2 από 2 

 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.03 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:        
     
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 2 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΟ ΦΙΛΤΡΟ – ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΟ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ 
 (Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμές μηχανικών & φυσικών ιδιοτήτων των 

αδρανών  
 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές & 
περιβαλλοντικές καταπονήσεις  

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές χημικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμή συμπύκνωσης   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 
 

- Αποδεκτά υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος απόληψης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος μεταφοράς    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος φορτοεκφόρτωσης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος απόθεσης υλικών    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
    Τρόπος κατασκευής :                                          
-  Προετοιμασία επιφάνειας θεμελίωσης:     
   ΑΠΟΔΕΚΤΗ      ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ                        

- Διάστρωση υλικών & συμπύκνωση:                       
 ΑΠΟΔΕΚΤΗ      ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ                       

-  Δονητικοί συμπυκνωτές: 
   ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ     ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 

- Ειδική διάστρωση & συμπύκνωση:                       
 ΑΠΟΔΕΚΤΗ      ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ                       

 
Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝΠΑΡΑΛΑΒΗ 
- Ποιοτικός έλεγχος   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
-Τρόπος επιμέτρησης   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
 
Ε. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
 
 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.03 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:        
     
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 2 από 2 

 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.04 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:         
    
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 2 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                ΑΠΟ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΑ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ 
 (Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμές μηχανικών & φυσικών ιδιοτήτων των 

αδρανών  
 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές & 
περιβαλλοντικές καταπονήσεις  

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές χημικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμή συμπύκνωσης   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 
 

- Αποδεκτά υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος απόληψης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος μεταφοράς    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος φορτοεκφόρτωσης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος απόθεσης υλικών    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
    Τρόπος κατασκευής :                                          
-  Προετοιμασία επιφάνειας θεμελίωσης:      
           ΑΠΟΔΕΚΤΗ      ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ                

- Διάστρωση υλικών & συμπύκνωση:                       
 ΑΠΟΔΕΚΤΗ     ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ                        

-  Δονητικοί συμπυκνωτές:   
           ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ     ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 

- Ειδική διάστρωση & συμπύκνωση:                       
 ΑΠΟΔΕΚΤΗ      ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ                       

 
Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝΠΑΡΑΛΑΒΗ 
- Ποιοτικός έλεγχος   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
-Δοκιμές καθίζησης   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ        
-Συμπύκνωση & κοκκομετρική διαβάθμιση  ΑΠΟΔΕΚΤΗ       ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
-Δοκιμές διαπερατότητας   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ        
-Τρόπος επιμέτρησης   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
 
Ε. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.04 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:         
    
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 2 από 2 

 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.05 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:          
    
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 2 

 

 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                ΑΠΟ ΒΡΑΧΩΔΗ ΠΡΟÏΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ   
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ 
 (Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμές μηχανικών & φυσικών ιδιοτήτων των 

αδρανών  
 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές & 
περιβαλλοντικές καταπονήσεις  

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές χημικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμή συμπύκνωσης   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 
 

- Αποδεκτά υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος απόληψης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος μεταφοράς    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος φορτοεκφόρτωσης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος απόθεσης υλικών    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
    Τρόπος κατασκευής :                                          
-  Προετοιμασία επιφάνειας θεμελίωσης:                  

 ΑΠΟΔΕΚΤΗ      ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ                          
- Διάστρωση υλικών (διαβροχής υλικών) & 
συμπύκνωση:                                                           
   ΑΠΟΔΕΚΤΗ     ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ                      

-  Δονητικοί συμπυκνωτές:   
 ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ     ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 

- Ειδική διάστρωση & συμπύκνωση:  
   ΑΠΟΔΕΚΤΗ     ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ                      

 
Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝΠΑΡΑΛΑΒΗ 
- Ποιοτικός έλεγχος   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
- Δοκιμές καθίζησης   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ        
- Συμπύκνωση & κοκκομετρική  διαβάθμιση  ΑΠΟΔΕΚΤΗ       ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
- Δοκιμές διαπερατότητας   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ        
- Τρόπος επιμέτρησης   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
 
Ε. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.05 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:          
    
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 2 από 2 

 

 

 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.06 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:      
       
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 

 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                ΑΠΟ ΜΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: _____________________ 

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμές μηχανικών & φυσικών ιδιοτήτων των 

αδρανών  
 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές & 
περιβαλλοντικές καταπονήσεις  

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές χημικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμή συμπύκνωσης   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 
 

- Αποδεκτά υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος απόληψης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος μεταφοράς    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος φορτοεκφόρτωσης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος απόθεσης υλικών    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
    Τρόπος κατασκευής :                                          
-  Προετοιμασία επιφάνειας θεμελίωσης      ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
-  Δονητικοί συμπυκνωτές   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝΠΑΡΑΛΑΒΗ 
- Ποιοτικός έλεγχος   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
- Δοκιμές καθίζησης   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ        
- Συμπύκνωση & κοκκομετρική  διαβάθμιση  ΑΠΟΔΕΚΤΗ       ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
- Δοκιμές διαπερατότητας   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ        
- Τρόπος επιμέτρησης   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
Ε. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

Σ  

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.07 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                    ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΟΥΣ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ 
 (Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμές μηχανικών & φυσικών ιδιοτήτων των 

αδρανών  
 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές & 
περιβαλλοντικές καταπονήσεις  

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές χημικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμή συμπύκνωσης   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 
 

- Αποδεκτά υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος απόληψης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος μεταφοράς    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος φορτοεκφόρτωσης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος απόθεσης υλικών    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
    Τρόπος κατασκευής :                                          
- Προετοιμασία επιφάνειας θεμελίωσης     ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
- Κατασκευή  επιφάνειας θεμελίωσης     ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝΠΑΡΑΛΑΒΗ 
- Ποιοτικός έλεγχος   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
-Τρόπος επιμέτρησης   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
Ε. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.08 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:      
       
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 

 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                    ΚΑΤΑΝΤΗ ΠΡΑΝΟΥΣ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμές μηχανικών & φυσικών ιδιοτήτων των 

αδρανών  
 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές & 
περιβαλλοντικές καταπονήσεις  

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές χημικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμή συμπύκνωσης   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 
 

- Αποδεκτά υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος απόληψης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος μεταφοράς    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος φορτοεκφόρτωσης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος απόθεσης υλικών    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
    Τρόπος κατασκευής :                                          
-  Προετοιμασία επιφάνειας θεμελίωσης     ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
-  Κατασκευή  επιφάνειας θεμελίωσης     ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝΠΑΡΑΛΑΒΗ 
- Ποιοτικός έλεγχος   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
-Τρόπος επιμέτρησης   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
Ε. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.09 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:    
         
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 2 

 

 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                    ΕΙΔΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμές μηχανικών & φυσικών ιδιοτήτων των 

αδρανών  
 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές & 
περιβαλλοντικές καταπονήσεις  

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές χημικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμή συμπύκνωσης   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 
 

- Αποδεκτά υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος απόληψης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος μεταφοράς    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος φορτοεκφόρτωσης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος απόθεσης υλικών    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
    1) Εξοπλισμός συμπύκνωσης                                         
- Δονητικοί κυλινδροσυμπιεστές (οδοστρωτήρες)  ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΟΙ      
- Ειδικοί δονητικοί συμπυκνωτές    ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΟΙ      
- Δονητικός συμπυκνωτής κεκλιμένης επιφάνειας   ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΟΙ      
- Επίπεδος δονητικός   ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΟΙ      
   
    2) Κατασκευή  
- Διάστρωση υλικών    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
-  Συμπύκνωση   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
-Ειδική διάστρωση & συμπύκνωση   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
 
Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝΠΑΡΑΛΑΒΗ 
- Ποιοτικός έλεγχος   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
-Τρόπος επιμέτρησης   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
 
Ε. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την  ΝΑΙ   ΟΧΙ 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.09 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:    
         
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 2 από 2 

 

 

ροστασία του περιβάλλοντος  π
 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

πεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Υ

 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.10 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:   
          
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 2 

 

 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                   ΦΙΛΤΡΟ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ 
 (Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμές μηχανικών & φυσικών ιδιοτήτων των 

αδρανών  
 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές & 
περιβαλλοντικές καταπονήσεις  

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές χημικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμή συμπύκνωσης   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 
 

- Αποδεκτά υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος απόληψης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος μεταφοράς    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος φορτοεκφόρτωσης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος απόθεσης υλικών    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
    1) Εξοπλισμός συμπύκνωσης                                         
- Δονητικοί  συμπυκνωτές   ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΟΙ      
- Ειδικοί δονητικοί συμπυκνωτές    ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΟΙ      
- Δονητικός συμπυκνωτής κεκλιμένης επιφάνειας   ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΟΙ      
- Επίπεδος δονητικός   ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΟΙ      
   
    2) Κατασκευή  
- Διάστρωση υλικών    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
- Συμπύκνωση   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
- Ειδική διάστρωση & συμπύκνωση   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
 
Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝΠΑΡΑΛΑΒΗ 
- Ποιοτικός έλεγχος   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
-Τρόπος επιμέτρησης   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
 
Ε. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την  ΝΑΙ   ΟΧΙ 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.10 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:   
          
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 2 από 2 

 

 

ροστασία του περιβάλλοντος  π
 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

πεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Υ
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Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.11 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:    
         
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 2 

 

 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμές μηχανικών & φυσικών ιδιοτήτων των 

αδρανών  
 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές & 
περιβαλλοντικές καταπονήσεις  

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές χημικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμή συμπύκνωσης   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 
 

- Αποδεκτά υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος απόληψης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος μεταφοράς    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος φορτοεκφόρτωσης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος απόθεσης υλικών    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
    1) Εξοπλισμός συμπύκνωσης                                         
-  Δονητικοί  συμπυκνωτές   ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΟΙ      
-Ειδικοί δονητικοί συμπυκνωτές    ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΟΙ      
-Δονητικός συμπυκνωτής κεκλιμένης επιφάνειας   ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΟΙ      
-Επίπεδος δονητικός   ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΟΙ      
   
    2) Κατασκευή  
- Διάστρωση υλικών    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
-  Συμπύκνωση   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
-Ειδική διάστρωση & συμπύκνωση   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
 
Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝΠΑΡΑΛΑΒΗ 
- Ποιοτικός έλεγχος   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
-Τρόπος επιμέτρησης   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
 
Ε. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την  ΝΑΙ   ΟΧΙ 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.11 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:    
         
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 2 από 2 

 

 

ροστασία του περιβάλλοντος  π
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

πεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 
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Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.12 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:    
         
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 2 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                      ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

               ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΑΠΟ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ 
 (Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμές μηχανικών & φυσικών ιδιοτήτων των 

αδρανών  
 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές & 
περιβαλλοντικές καταπονήσεις  

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές χημικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμή συμπύκνωσης   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 
 

- Αποδεκτά υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος απόληψης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος μεταφοράς    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος φορτοεκφόρτωσης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος απόθεσης υλικών    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
    1) Εξοπλισμός συμπύκνωσης                                         
-  Δονητικοί  συμπυκνωτές   ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΟΙ      
-Ειδικοί δονητικοί συμπυκνωτές    ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΟΙ      
-Δονητικός συμπυκνωτής κεκλιμένης επιφάνειας   ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΟΙ      
-Επίπεδος δονητικός   ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΟΙ      
   
    2) Κατασκευή  
- Διάστρωση υλικών – διαβροχή   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
-  Συμπύκνωση   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
- Ειδική διάστρωση & συμπύκνωση   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
 
Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝΠΑΡΑΛΑΒΗ 
- Ποιοτικός έλεγχος   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
- Δοκιμές καθίζησης   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ        
-Συμπύκνωση & κοκκομετρική διαβάθμιση   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
- Δοκιμές διαπερατότητας   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ        
-Τρόπος επιμέτρησης   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
 
 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.12 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:    
         
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 2 από 2 

 
 
Ε. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 
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Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.13 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:       
      
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 2 

 

 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                  ΑΠΟ ΒΡΑΧΩΔΗ ΥΛΙΚΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμές μηχανικών & φυσικών ιδιοτήτων των 

αδρανών  
 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές & 
περιβαλλοντικές καταπονήσεις  

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές χημικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμή συμπύκνωσης   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 
 

- Αποδεκτά υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος απόληψης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος μεταφοράς    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος φορτοεκφόρτωσης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος απόθεσης υλικών    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
    1) Εξοπλισμός συμπύκνωσης                                         
-  Δονητικοί  συμπυκνωτές (οδοστρωτήρες)   ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΟΙ      
   
    2) Κατασκευή  
- Διάστρωση υλικών – διαβροχή   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
- Συμπύκνωση   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
- Ειδική διάστρωση & συμπύκνωση   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
 
Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝΠΑΡΑΛΑΒΗ 
- Ποιοτικός έλεγχος   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
- Δοκιμές καθίζησης   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ        
-Συμπύκνωση & κοκκομετρική διαβάθμιση   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
- Δοκιμές διαπερατότητας   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ        
-Τρόπος επιμέτρησης   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
 
Ε. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.13 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:       
      
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 2 από 2 

 

 

 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



 
Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.14 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:   
          
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 2 

 

 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                 ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΤΗ ΠΡΑΝΟΥΣ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμές μηχανικών & φυσικών ιδιοτήτων των 

αδρανών  
 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές & 
περιβαλλοντικές καταπονήσεις  

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές χημικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμή συμπύκνωσης   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 
 

- Αποδεκτά υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος απόληψης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος μεταφοράς    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος φορτοεκφόρτωσης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος απόθεσης υλικών    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Γ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
-  Προετοιμασία επιφάνειας θεμελίωσης   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
- Ποιοτικός έλεγχος για την παραλαβή   ΑΠΟΔΕΚΤOΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
   
Δ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  



 
Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.14 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:   
          
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 2 από 2 

 

 

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.15 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:   
          
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 

 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                 AΔΙΑΠΕΡΑΤΗ  ΕΠΙΧΩΣΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμές μηχανικών & φυσικών ιδιοτήτων των 

αδρανών  
 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές & 
περιβαλλοντικές καταπονήσεις  

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές χημικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμή συμπύκνωσης   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 
 

- Αποδεκτά υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος απόληψης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος μεταφοράς    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος φορτοεκφόρτωσης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος απόθεσης υλικών    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Γ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
-  Προετοιμασία επιφάνειας θεμελίωσης   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
- Ποιοτικός έλεγχος για την παραλαβή   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
   
Δ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.16 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
 
    

Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.16 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 2 

 
                
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                 EΠΙΧΩΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ 
 (Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμές μηχανικών & φυσικών ιδιοτήτων των 

αδρανών  
 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές & 
περιβαλλοντικές καταπονήσεις  

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

- Δοκιμές χημικών ιδιοτήτων των αδρανών   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 
 

- Αποδεκτά υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος απόληψης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος μεταφοράς    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος φορτοεκφόρτωσης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος απόθεσης υλικών    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Γ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
-  Προετοιμασία επιφάνειας θεμελίωσης   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
- Δονητικοί συμπυκνωτές   ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ         
- Ποιοτικός έλεγχος για την παραλαβή   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
- Τρόπος επιμέτρησης   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
   
Δ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.16 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.17 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:  
           
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΝΤΗ ΠΛΑΚΑΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματούμενα  υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Κριτήρια αποδοχής   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Β. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 
 

- Κατασκευή αρχικών φατνωμάτων της πλίνθου - 
περιμετρικός αρμός  

  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Προετοιμασία για τη σκυροδέτηση με 
ολισθαίνοντα τύπο 

  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Σκυροδέτηση με ολισθαίνοντα τύπο   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Συντήρηση του σκυροδέματος της ανάντη 

πλάκας  
  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Επιδιορθώσεις σκυροδέματος    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
Γ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
-  Αντοχές της πλάκας   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ          
-  Αντοχές στην ευθυγράμμιση   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ          
-  Απόχρωση του σκυροδέματος   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ            
-  Τρόπος επιμέτρησης   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ         
   
Δ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.18 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:   
          
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

             ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ 
 (Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματούμενα  υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Κριτήρια αποδοχής   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

 
 

- Αντοχή σε εφελκυσμό    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Σκληρότητα   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Επιμήκυνση στη θραύση    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Ποσοστό διατηρούμενης  αντοχής σε εφελκυσμό 

μετά την τεχνική παλαίωση  
  ΑΠΟΔΕΚΤΟ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

- Βύθιση λόγω θλίψης (σταθερή παραμόρφωση), 
ως ποσοστό της αρχικής παραμόρφωσης  

  ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

- Απορρόφηση νερού, κατά βάρος    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Ειδικό βάρος    ΑΠΟΔΕΚΤΟ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 
 
Γ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
-  Έλεγχος ματίσματος με χημική συγκόλληση   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ          
-  Έλεγχος συγκόλλησης (πρώτο στάδιο)  ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
-  Έλεγχος της ταινίας  καθ΄ολό το στάδιο  
(δεύτερο στάδιο)  

 ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       

-  Τρόπος επιμέτρησης   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ       
   
Δ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.19 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:   
          
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ανοξείδωτος χάλυβας (κατηγορία)  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Όριο θραύσης σε εφελκυσμό   ΑΠΟΔΕΚΤΟ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 
- Επιμήκυνση πτύχωσης (50 mm)  ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Σκληρότητα (κατά  Rockwell  B)  ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Όριο διαρροής    ΑΠΟΔΕΚΤΟ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 
 
Β. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
-  Μέθοδος τοποθέτησης   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ         
-  Μέθοδος συγκόλλησης   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ         
-  Απαιτήσεις ολοκληρωμένης εργασίας   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ          
-  Τρόπος επιμέτρησης   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ         
   
Γ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.20 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:     
        
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

        ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΜΩΝ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
Α.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Υλικά επάλειψης   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Πιστοποίηση των υλικών   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Β. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
-  Επιφάνεια επάλειψης   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ      
-  Τρόπος επάλειψης   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ   
-  Τρόπος επιμέτρησης   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ         
   
Γ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.21 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:           
  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

            ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΚΕΝΟΥ ΑΡΜΩΝ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΥΛΙΚΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
Α.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
- Υλικά (σε μορφή πλάκας )  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Πιστοποίηση των υλικών   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Χημικά χαρακτηριστικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μηχανικά χαρακτηριστικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Β. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
-  Μέθοδος κατασκευής   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ    
-  Απαιτήσεις ολοκληρωμένης εργασίας   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ   
-  Τρόπος επιμέτρησης (m, m3  κλπ.)  ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ         
   
Γ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.22 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                 ΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΩΝ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
   
 
 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  
- Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος εκτέλεσης   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Κριτήρια αποδοχής περαίωσης εργασίας   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
   
 
B. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.23 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
________________________  

ΘΕΣΗ (Χ.Θ.): 
______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
- Ασφαλτομαστίχες   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Εποξειδοτικά  ασφαλτικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Β. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
- Μαστιχοειδή ασφαλτικά  (από 300 εως 750  μm)  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝH  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝH 
- Εποξειδοτικά ασφαλτικά (από 200 εως 600 mm)  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
- Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Κριτήρια αποδοχής περαίωσης εργασίας   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Τρόπος επιμέτρησης (m,m3 κλπ.)  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Δ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 
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Α
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ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.24 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:           
  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 2 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΙΣΧΝΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - «ΣΚΛΗΡΟ ΕΠΙΧΩΜΑ» 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ 
- Όρια διαβάθμισης υλικών    ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
- Τσιμέντο    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Ιπτάμενη τέφρα  ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Νερό   ΑΠΟΔΕΚΤΟ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 
- Πρόσθετα σκυροδέματος    ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
 
Β.  ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

 
 

- Προκαταρτικές εργασίες    ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Εργαστηριακή μελέτη σύνθεσης Κ.Σ    ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Δοκιμαστικό τμήμα     ΑΠΟΔΕΚΤΟ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ  
- Ανάμιξη    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Μεταφορά & διάστρωση     ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Συμπύκνωση    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Θερμοκρασιακοί περιορισμοί   ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 
- Συντήρηση & προστασία    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Σύνδεση μεταξύ των στρώσεων    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΣΠΟΔΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                           
-Έλεγχος αντοχής Κ.Σ.   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
-Έλεγχος συμπύκνωσης   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
-Έλεγχος αδρανών   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
-Έλεγχος υγρασίας   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
-Έλεγχος θερμοκρασίας διαστρωνόμενου μίγματος  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Δ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.24 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:           
  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 2 από 2 

 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 
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ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.25 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:         
    
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 2 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (Κ.Σ.) 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
Α.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

- Μελέτη συνθέσεως Κ.Σ.    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Ενσωματούμενα υλικά   ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
 
Β.  ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      

 
 

- Παράγωγη σκυροδέματος    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Μεταφορά    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Εναπόθεση & Διάστρωση    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Συμπύκνωση    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Αρμοί    ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 
- Συντήρηση & Προστασία    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
 Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 
- Διαβαθμίσεις αδρανών( Δοκιμές & Μέτρα που 
πρέπει να   λαμβάνονται) 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

- Σχήμα αδρανών (Δοκιμές & Μέτρα που πρέπει 
να λαμβάνονται) 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

- Έλεγχος υλικού λεπτότερου από 0,063 mm 
(Δοκιμές & Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται) 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Ποσότητες αδρανών   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
-Δόκιμες αναμικτήρων σκυροδέματος   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
-Έλεγχος θερμοκρασίας (Δοκιμές & Μέτρα που 
πρέπει να λαμβάνονται) 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

-Έλεγχοι περιεκτικότητας υγρασίας  (Δοκιμές & 
Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται) 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

-Έλεγχοι  πυκνότητας   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
-Έλεγχοι εξοπλισμού συμπύκνωσης (Δοκιμές & 
Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται) 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

-Έλεγχοι απόθεσης και διάστρωσης   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
-Προετοιμασία για σκυροδέτηση   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Έλεγχοι επιτυγχανόμενης αντοχής   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Έλεγχος σκυροδέματος έδρασης  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Δ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.25 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:         
    
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 2 από 2 

 
 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 
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Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.26 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:        
     
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
  

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 2 

 

 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

              ΚΛΙΣΙΟΜΕΤΡΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
Α.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 
- Περίβλημα κλισιομέτρου   (casting)  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Κεφαλή μετρήσεων  (Τορπίλη, probe)  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Καλώδιο ελέγχου   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Μονάδα ανάγνωσης   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
B. 1) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ  
- Εγκατάσταση –Ρύθμιση –Βαθμονόμηση  
οργάνων  

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

    
   2) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  
- Διάγραμμα εξέλιξης μετακινήσεων     ΑΠΟΔΕΚΤΟ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 
-Διάγραμμα αθροιστικών μετακινήσεων   ΑΠΟΔΕΚΤΟ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 
-Διάγραμμα χρονικής εξέλιξης μετακινήσεων   ΑΠΟΔΕΚΤΟ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 
-Διάγραμμα αθροιστικής απόκλισης   ΑΠΟΔΕΚΤΟ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 
-Διάγραμμα αθροισμάτων έλεγχου   ΑΠΟΔΕΚΤΟ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 
  
Γ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 
- Παραλαβή εγκατεστημένων οργάνων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  
- Στοιχεία μετρήσεων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Δ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 
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Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.26 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:        
     
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
  

Α/Α: 
Σελίδα 2 από 2 

 

 

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.27 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

              ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΗΚΥΝΣΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΟΡΓΑΝΑ IDEL) 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
Α.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 
- Καθοδηγητικοί σωλήνες  (casing)  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Εξωτερικοί μαγνήτες   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Μαγνητική κεφαλή  ανάγνωσης (magnetic probe)  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Κεφαλή κλισιομέτρου   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

 
 

- Υποβαλλόμενα στοιχεία    ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
 
Γ.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ  
- Εγκατάσταση –Ρύθμιση –Βαθμονόμηση 
οργάνων  

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

- Διαδικασίες μετρήσεων    ΑΠΟΔΕΚΤEΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
    
Δ.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  
- Παραλαβή εγκατεστημένων οργάνων      ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Στοιχεία μετρήσεων    ΑΠΟΔΕΚΤΟ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 
  
Ε.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 
- Παραλαβή εγκατεστημένων οργάνων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  
- Στοιχεία μετρήσεων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
ΣΤ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
- Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

- Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.28 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

              ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΘΡΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
 
 
Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
- Κατασκευή βάθρων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Εγκατάσταση μετρήσεων    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Παραλαβή εργασιών   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Β.  ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 
 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.29 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

              ΒΑΘΡΑ  ΜΕΡΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΕΚΙΝΗΣΕΩΝ   
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
- Κατασκευή βάθρων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Εκτέλεση  μετρήσεων    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
Β.  ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.30 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                     ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  ΚΑΘΙΖΗΣΙΜΕΤΡΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
Α.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
- Διάταξη του κυττάρου παρακολούθησης   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Υδραυλικό ρευστό    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Δεξαμενή πλήρωσης   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

 
 

- Υποβαλλόμενα στοιχεία    ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
 
Γ.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ  
- Εγκατάσταση –Ρύθμιση –Βαθμονόμηση 
οργάνων  

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

-Διαδικασίες μετρήσεων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
    
Δ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 
- Παραλαβή εγκατεστημένων οργάνων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  
- Στοιχεία μετρήσεων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
 Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  
- Προμήθεια οργάνων   ΕΠΑΡΚΗΣ   ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ   
- Εγκατάσταση οργάνων   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Επιμέτρηση των εργασιών   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
ΣΤ.  ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ-
800.31 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:         
    
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                     ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΟΙ  ΙΣΧΥΡΩΝ  ΔΟΝΗΣΕΩΝ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  – ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ  &  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
- Τριαξονικά επιταχυνσιόμετρα   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Συσκευές καταγραφής     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
 
Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

 
 

- Υποβαλλόμενα στοιχεία    ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
 
Γ.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ– ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  
- Εγκατάσταση οργάνου    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
-Λειτουργιά – επεξεργασία στοιχείων    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
    
Δ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 
- Παραλαβή εγκατεστημένων οργάνων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  
- Στοιχεία μετρήσεων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
 Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  
- Προμήθεια οργάνων   ΕΠΑΡΚΗΣ   ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ   
- Εγκατάσταση οργάνων   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
ΣΤ.  ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ-
800.32 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:        
     
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 2 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                   ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΟΡΔΗΣ (VW)  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
Α.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  – ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

- Περιοχή μετρήσεων  (range)  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Ακρίβεια (κλίμακα στην οποία εκφράζεται)     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Ανάλυση μετρήσεων ευαισθησίας (resolution)  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Φιλτροστοιχείο από ανοξείδωτο χάλυβα   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝO  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝO 
- Φιλτροστοιχείο από κεραμικό υλικό  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝO  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝO 
 
Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

 
 

- Υποβαλλόμενα στοιχεία    ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
  
Γ.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ– ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  
- Εγκατάσταση οργάνου    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Λειτουργιά – επεξεργασία στοιχείων    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
    
Δ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 
- Παραλαβή εγκατεστημένων οργάνων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  
- Στοιχεία μετρήσεων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
  
Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  
- Προμήθεια οργάνων   ΕΠΑΡΚΗΣ   ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ   
- Εγκατάσταση οργάνων   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Διάνοιξη οπής γεωτρήσεως   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Προμήθεια φορητών συσκευών ανάγνωσης   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Επιμέτρηση των εργασιών   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
ΣΤ.  ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 



Κωδικός: ΦΕΕ-
800.32 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:        
     
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 2 από 2 

 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.33 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:      
       
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 2 

 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                    ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ (ΤΥΠΟΥ Casagrande)  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
- Φιλτροστοιχείο   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Κατακόρυφη σωλήνωση (standpipe)  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Τσιμεντένεση πλήρωσης διακένου   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μετρητικές διατάξεις (water level sounder)    ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Προστατευτική κεφαλή  σωληνογραμμής   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

 
 

- Υποβαλλόμενα στοιχεία    ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
- Σχετικά πρότυπα (κατευθυντήριες οδηγίες)   ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
 
Γ.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
- Εγκατάσταση οργάνου    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
-Λειτουργιά – επεξεργασία στοιχείων    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
   
 Δ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 
- Παραλαβή εξοπλισμού βιομηχανικής προέλευσης  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  
- Παραλαβή  γεωτρήσεως    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Παραλαβή εγκατεστημένου οργάνου   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  
- Προμήθεια πιεζομετρων (τύπου Casagrande)  ΕΠΑΡΚΗΣ   ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ   
- Εγκατάσταση πιεζομετρων εντος της γεώτρησης   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Διάνοιξη πιεζομετρικού φρεατίου   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Εργασίες διαμόρφωσης πιεζομετρικου φρέατος     ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Συσκευή εκτέλεσης μετρήσεων     ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
 
ΣΤ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.33 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:      
       
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 2 από 2 

 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.34 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:     
        
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

           ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΝ / ΩΘΗΣΕΩΝ ΓΑΙΩΝ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
Α.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
- Διάταξη του κυττάρου μέτρησης γαιών   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Ακρίβεια του συστήματος μέτρησης   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

 
 

- Υποβαλλόμενα στοιχεία    ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
 
Γ.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ  
- Εγκατάσταση –Ρύθμιση –Βαθμονόμηση 
οργάνων  

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

-Διαδικασίες μετρήσεων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
    
Δ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 
- Παραλαβή εγκατεστημένων οργάνων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  
- Στοιχεία μετρήσεων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
 Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  
- Προμήθεια οργάνων   ΕΠΑΡΚΗΣ   ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ   
- Εγκατάσταση οργάνων   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Προμήθεια συσκευης ανάγνωσης   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
ΣΤ.  ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.35 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:   
          
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                     ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ 
 (Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
- Δομικό μέρος διατομής ελέγχου    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μετρητικές διατάξεις   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

 
 

- Υποβαλλόμενα στοιχεία    ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
 
Γ.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
- Κατασκευή δομικού μέρους    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
-Εγκατάσταση οργάνων    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Διαδικασίες μετρήσεων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
    
Δ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 
- Παραλαβή εγκατεστημένων συστημάτων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  
- Στοιχεία μετρήσεων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Ε.  ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.36 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:         
    
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 

 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                     ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΓΚΥΡΙΩΝ   
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
Α.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ  
- Υδραυλικές κυψέλες     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Παλλόμενες χορδής, κυψέλες    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Ηλεκτρικής αντίστασης  κυψέλες   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

 
 

- Υποβαλλόμενα στοιχεία    ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
 
Γ.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
- Εγκατάσταση –Ρύθμιση- Βαθμονόμηση οργάνων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Διαδικασίες μετρήσεων    ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
    
Δ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 
- Παραλαβή εγκατεστημένων συστημάτων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  
- Στοιχεία μετρήσεων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  
- Προμήθεια οργάνων    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  
- Εγκατάσταση οργάνων    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Προμήθεια συσκευής ανάγνωσης   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
ΣΤ.  ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.37 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:     
        
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 

 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                     ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ   
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
Α.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ  

- Υδραυλικές κυψέλες     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Παλλόμενες χορδής, κυψέλες    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Ηλεκτρικής αντίστασης  κυψέλες   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

 
 

- Υποβαλλόμενα στοιχεία    ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
 
Γ.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
- Εγκατάσταση –Ρύθμιση- Βαθμονόμηση οργάνων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Διαδικασίες μετρήσεων    ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
    
Δ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 
- Παραλαβή εγκατεστημένων συστημάτων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  
- Στοιχεία μετρήσεων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  
- Προμήθεια οργάνων    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  
- Εγκατάσταση οργάνων    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Προμήθεια συσκευής ανάγνωσης   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
ΣΤ.  ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 
 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.38 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:   
          
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 2 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                  ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΗΚΥΝΣΙΟΜΕΤΡΑ ΕΝΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ 
 (Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   
- Ράβδους από υαλονήματα ή αλουμίνιο     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Αγκύρια     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Προστατευτική σωλήνωση ράβδων από 

πλαστικούς σωλήνες    
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Τσιμεντένεση σταθεροποίησης   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Κεφαλή  αναφοράς   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Προστατευτικό κάλυμμα   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Μετρητικές διατάξεις   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

 
 

- Υποβαλλόμενα στοιχεία    ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
 
Γ.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
- Εγκατάσταση –Ρύθμιση- Βαθμονόμηση οργάνων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Λήψη μετρήσεων    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
    
Δ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 
- Παραλαβή εγκατεστημένων συστημάτων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  
- Στοιχεία μετρήσεων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  
- Προμήθεια ράβδων μηκυνσιόμετρων    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  
- Προμήθεια φορητών συσκευών μηχανικών 

μετρήσεων    
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Προμήθεια ηλεκτρικών μορφοτροπέων 
πιεζομετρων    

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Προμηθεια φορητων συσκευων αναγνωσης   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
ΣΤ.  ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.38 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:   
          
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 2 από 2 

 
 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.39 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:    
         
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 

 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

            ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ  
      ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ 
 (Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

 
 

- Υποβαλλόμενα στοιχεία    ΕΠΑΡΚΗ  ΑΝΕΠΑΡΚΗ 
 
Β.  ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΩΝ (σημεία σκόπευσης)  
- Εγκατάσταση στόχων      ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Εκτέλεση μετρήσεων     ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-Παραλαβή των μετρήσεων αναφοράς   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
    
Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  
- Προμήθεια ακίδων σύγκλισης     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  
- Εγκατάσταση ακίδων σύγκλισης      ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Εκτέλεση μετρήσεων      ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Δ.  ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
 
 
 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.40 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:  
           
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ   
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
Α.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   
- Σύστημα παραλαβής      ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Ηλεκτρικός εξοπλισμός   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

 
 

- Υποβαλλόμενα στοιχεία    ΕΠΑΡΚΗ  ΑΝΕΠΑΡΚΗ 
 
Γ.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
- Εγκατάσταση οργάνου      ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Λειτουργία  οργάνου     ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
    
Δ.  ΤΕΛΙΚΟΙ  ΕΛΕΓΧΟΙ 
- Διαδικασία παραλαβής   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Τρόπος επιμέτρησης   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 
 
E. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ- 
800.41 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:     
        
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 

 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

            ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ (Τ.Ο.Ο.)  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ  Τ.Ο.Ο. 
- Γενικές απαιτήσεις διαμόρφωσης του  Τ.Ο.Ο.   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Κατασκευή εξοπλισμός οικισμού   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Ποιοτικός έλεγχος για την παραλαβή   ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 
 
Β.  ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
Γ.  ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  
-  Μονάδες μέτρησης εργασίας  (π.χ. ton ,m3  κλπ)   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
-  Μέθοδος μέτρησης εργασιών    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



 

 

 
 
 
 
 

ΦΥΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.01 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 2 
 

 
 
 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ       
                   

     ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΔΑΦΩΝ– ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΔΙΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (ΕΓΧΥΤΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ) 

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
________________________  

 
ΘΕΣΗ (Χ.Θ.): 
______________________________ 

 
 
Α.ΓΕΝΙΚΗ  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΔΙΑ ΕΚΣΚΑΦΗ 
- Ισχύουσες προδιαγραφές και κανονιστικών 

κείμενων 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ          ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

- Απαιτήσεις για την βελτίωση εδαφών με 
πασσάλους δια εκσκαφής 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ           ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

- Γεωτεχνική διερεύνηση  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ             ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Δόκιμες κεφαλόδεσμων και κεφαλόδεσμων ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ          ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Εκτέλεση δοκιμαστικών πάσσαλων ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ             ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Ενσωματωμένα υλικά ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ             ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αποδοχή ενσωματωμένων υλικών ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ             ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ 

 
 

- Πάσσαλοι και τσιμεντοκονιάματα   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ            ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αργιλικής φύσεως υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ            ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Άμμοι, χάλικες   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ            ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Νερό  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ           ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Χημικά προϊόντα και απρόσμικτα υλικά  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ            ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-Κεφαλόδεσμοι  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ          ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
-Διαλύματα  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ            ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
-Εξοπλισμός ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ          ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
-Διάτρηση ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ             ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 -Παρασκευή  έγχυτου πασσάλου  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ             ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Πάσσαλοι δια εκσκαφής ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ             ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Δ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΥΓΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
- Καταγραφες, μετρησεις και οι ποιοτικοί έλεγχοι 
ενεματων                                                              

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ          ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

-Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών ΝΑΙ                                 ΟΧΙ 
-Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας ΝΑΙ                                 ΟΧΙ 
 
Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
-Διάτρηση οπών ενεματώσεων ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ            ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.01 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 2 από 2 
 

 
 
 

Ανάδoχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 

Έργου 
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ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.02 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 2 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                  
                                                                ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                          

   ΒΑΘΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΔΙΑ ΕΚΤΟΠΙΣΕΩΣ  
                                                          (ΕΜΠΗΓΥΝΟΜΕΝΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ)                                                     

                                                     
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
________________________  

ΘΕΣΗ (Χ.Θ.): 
______________________________ 

 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 
- Ειδικές απαιτήσεις πριν και κατά τη διάρκεια  
κατασκευής των πασσάλων δια εκτοπίσεως  

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

- Γεωτεχνική διερεύνηση  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Κριτήρια αποδοχής ενσωματωμένα υλικών  ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ  ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 
- Εξοπλισμός για τελειωμένη εργασία  ΕΠΑΡΚΗΣ  ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ 
-  Μηχανήματα για τελειωμένη εργασία  ΕΠΑΡΚΕΙΣ  ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ 
- Εμπηγυνομένοι πάσσαλοι  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Πασσάλων δια επιστροφής  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Κρουστική σφύρα  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Εξοπλισμός υλικών  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Πασσάλων με βοήθεια γρύλλων  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Εξοπλισμός  πασσάλων  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 

  - Προκατασκευασμένοι πάσσαλοι     
    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ         ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

- Ενεματώμενοι πάσσαλοι            
    ΝΑΙ                          ΟΧΙ 

  -  Επιτόπου χυτοί  πάσσαλοι    
    ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ               ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 

-  Βοηθητικοί μέθοδοι κατά τη κατασκευή       
    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ     ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

 - Απαιτήσεις υγιεινής     
    ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ              ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

-  Ποιοτικοί έλεγχοι              
    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ      ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

 - Προστασία περιβάλλοντος     
    ΝΑΙ                              ΟΧΙ 

 
 
 

 
 
Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΙ 

 
 

- Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ      ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
 
Δ.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
-Υπήρξαν πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 
εργασιών 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Τηρήθηκαν τα μετρά υγιεινής και ασφάλειας ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Τρόπος επιμέτρησης εργασίας  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
 
 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.02 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 2 από 2 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος ΚΤΕ 
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ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.03 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 2 

 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

      
                                                             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ              
                                                   ΒΑΘΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΟΙ                                                  

                                                     
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
________________________  

ΘΕΣΗ (Χ.Θ.): 
______________________________ 

 
A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΛΙΚΩΝ  
- Ισχύουσες προδιαγραφές  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Ειδικές απαιτήσεις πριν και κατά τη διάρκεια  
- κατασκευής των μικροπασσαλων  

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

- Γεωτεχνικές έρευνες  ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ  ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 
- Ενσωματωμένα υλικά  ΕΠΑΡΚΗΣ  ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ 
-Τσιμεντενεμα   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Οπλισμός   ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
- Τσιμέντο   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Αδρανή   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Νερό   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Πρόσθετα   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
B. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣKΕΥΗΣ 

 

 - Αντιδιαβρωτική Προστασία           
   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ          ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 

- Πάχος μικροπάσσαλοι    _____________ 

- Εξοπλισμός                                                              
  ΑΠΟΔΕΚΤΟ                 ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ  

- Ύπαρξη αποκλίσεις κατά την κατασκευή               
 

  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ           ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Διάτρηση οπών         
                                                                                   
   ΑΠΟΔΕΚΤΗ                ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 

- Έμπηξη  μικροπάσσαλων                                      
 

  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ           ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
Γ.ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

 
 

- Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ       ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
 
Δ.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
-Υπήρξαν πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 
εργασιών 

ΝΑΙ                                ΟΧΙ 

-Τηρήθηκαν τα μετρά υγιεινής και ασφάλειας ΝΑΙ                                ΟΧΙ 
-Τρόπος επιμέτρησης εργασίας 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ         ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 
 
 
 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.03 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 2 από 2 

 

Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος ΚΤΕ 
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ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.04 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 

         
            

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

 
                                                            ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

ΕΡΓΑ ΑΝΤΗΣΤΗΡΙΞΕΩΣ –ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ                             
                                                     

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
________________________  

ΘΕΣΗ (Χ.Θ.): 
______________________________ 

 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 
- Ενσωματωμένα υλικά  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Κριτήρια αποδοχής ενσωματωμένων υλικών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Εξοπλισμός  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ  ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 
- Μέθοδοι κατασκευής  έργου αντιστηρίξεως 

τύπου Βερολίνο 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

- Μέθοδοι εγκαταστάσεις έργου αντιστηρίξεως ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΑΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
 
Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ   

 
-Δοκιμαστικό πεδίο__________________     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ                  ΜΗ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
-Καταγραφή 
παραμέτρων_____________________ 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ                   ΜΗ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΙ 

 
 
 
 
 

- Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ     ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
 

 
Δ.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
-Υπήρξαν πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 
εργασιών 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Τηρήθηκαν τα μετρά υγιεινής και ασφάλειας ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Τρόπος επιμέτρησης εργασίας 
 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος ΚΤΕ 

Π
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ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.05 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

 Σελίδα 1 από 1 
 

         
            

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             
ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙΔΕΣ                                     

                                                     
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
________________________  

ΘΕΣΗ (Χ.Θ.): 
______________________________ 

 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  
- Χρησιμοποιούμενα υλικά για έργα αντιστηρίξεως  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος Αποθήκευσης πασσαλοσανίδων  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος Διαχείρισης πασσαλοσανίδων  ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
- Μέθοδος Συγκόλληση χαλύβδινων στοιχείων  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Έγινε κοπή χαλύβδινων στοιχείων  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΛΙΚΩΝ 

 

 - Έμπηξη  και εγκατάσταση πασσαλοσανίδων          ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-  Διαδοκίδες  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 - Αποστράγγιση                                         ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Στεγανοποίηση  ΝΑΙ                        ΟΧΙ 
 -Εκσκαφή         ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-Αντηρίδες                                ΝΑΙ  ΟΧΙ      
 
Γ.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΙ 

 
 

- Ποιοτική έλεγχοι για την παραλαβή    
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

 
Δ.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
-Υπήρξαν πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 
εργασιών 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Τηρήθηκαν τα μετρά υγιεινής και ασφάλειας ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Τρόπος επιμέτρησης εργασίας 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 

Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

 

Εκπρόσωπος ΚΤΕ 

Π
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ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.06 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

       
                                                                   ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                   

ΕΡΓΑ ΑΝΤΗΣΤΗΡΙΞΕΩΣ- ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΣ                                              
                                                     

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
________________________  

ΘΕΣΗ (Χ.Θ.): 
______________________________ 

 
Α.1  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΛΙΚΩΝ  
- Ενσωματωμένα υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μπεντονιτικο αιώρημα στο διαφραγματικό τοίχο  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Σκυρόδεμα αντιστηρίξεως  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
- Χάλυβας οπλισμών  ΕΠΑΡΚΗΣ  ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ 
 
Α.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

  - Μέθοδος κατασκευής        ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 - Προκαταρκτικές εργασίες            ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 - Εξοπλισμός           ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 -Κατασκευή και τοποθέτηση οπλισμού         ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Σκυροδετήσει        ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ   
-Δοκιμαστικό πεδίο  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
-Καταγραφή παραμέτρων  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Γ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
- Υπήρχαν πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 
εργασιών                                                      

ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
 

-Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας 
 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
 
 
 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

 

Εκπρόσωπος ΚΤΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.07 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

 
                                                        ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ          

ΕΡΓΑ ΑΝΤΗΣΤΗΡΙΞΕΩΣ- ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΑΚΓΥΡΩΣΕΙΣ                                       
                                                     

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
________________________  

ΘΕΣΗ (Χ.Θ.): 
______________________________ 

 

Α.ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματωμένα υλικά  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αποδοχή ενσωματωμένων υλικών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Αντιδιαβρωτική προστασία προεκτεταμένων 

ακυρώσεων 
 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ  ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 

-    Εξοπλισμός  ΕΠΑΡΚΗΣ  ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ 
 
Β.ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

- Προεντεταμένες ακυρώσεις  ΝΑΙ      
 

 ΟΧΙ 
 

- Τοποθέτηση αγκυριων  ΝΑΙ      
 

 ΟΧΙ 

- Μέθοδος κατασκευής   έργων αντιστηρίξεως  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Γ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ   
-Δοκιμαστικό πεδίο ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ     ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
-Καταγραφή παραμέτρων ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ     ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
 
Δ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
- Υπήρχαν πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 
εργασιών                                                                 

ΝΑΙ                         ΟΧΙ 

-Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας ΝΑΙ                         ΟΧΙ 
 
 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος ΚΤΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.08 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
                                                       
 

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
                                    ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΓΗ                             
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
________________________  

 
ΘΕΣΗ (Χ.Θ.): 
______________________________ 

 
 
Α.ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
- Ενσωματωμένα υλικά  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αποδοχή ενσωματωμένων υλικών ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος κατασκευής έργων αντιστηρίξεως 

από οπλισμένη γη 
 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ  ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 

- Εδαφικά υλικά   ΕΠΑΡΚΗΣ  ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ 
- Οπλισμοί  ΕΠΑΡΚΗΣ  ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ 
-Επιφανειακή επικάλυψη  NAI   OXI     

 
 

Β. ΑΠΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ   
-Δοκιμαστικό πεδίο  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
-Καταγραφή παραμέτρων  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
 
Γ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
- Υπήρχαν πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση 
των εργασιών                                                         

ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
 

-Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

 

Εκπρόσωπος ΚΤΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.09 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

             ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΔΑΦΩΝ-ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ                      
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
________________________  

ΘΕΣΗ (Χ.Θ.): 
______________________________ 

 
 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 
- Τήρηση απαιτήσεων κατά την διάρκεια της 

εφαρμογής της δυναμικής συμπύκνωσης 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ            ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Γεωτεχνική διερεύνηση  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ            ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Εξοπλισμός  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ          ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Μέθοδος τις κατασκευής με δυναμική 

συμπύκνωση 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ          ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 
Β. ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
 

- Δοκιμαστικό πεδίο    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ          ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Ποιοτικός έλεγχος δυναμικής συμπύκνωσης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ        ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
 
Γ.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ    
-Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών ΝΑΙ                                ΟΧΙ 
-Μετρά υγιεινής και ασφάλειας ΝΑΙ                                 ΟΧΙ 
 
 
Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
- Έλεγχος επιμέτρησης εργασίας  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ          ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.10 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                                    ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΔΑΦΩΝ- ΔΟΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   
   
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
________________________  

 
ΘΕΣΗ (Χ.Θ.): 
______________________________ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ 
- Ισχύουσες προδιαγραφές  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ          ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Απαιτήσεις πριν την κατασκευή  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ          ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Ενσωματουμένα υλικά  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ            ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Εξοπλισμό δονητικής αντικατάστασης  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ          ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Μέθοδο δονητικής αντικατάστασης  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ         ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Έμπηξη κλειστού σωλήνα          ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ             ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις          ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ         ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
-Δόκιμες προτύπων δοκιμιών            ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ          ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
-Γεωτεχνικές έρευνες          ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ          ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
-Δόκιμες πεντάμετρου            ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ          ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
 
Β.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ –
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 

- Ποιοτικός έλεγχος για τη παραλαβή    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ        ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας    ΝΑΙ                              ΟΧΙ 
- Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 

εργασιών 
   ΝΑΙ                              ΟΧΙ 

   
 
 
 
 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.11 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
     ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                    ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΔΑΦΩΝ- ΔΟΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΧΑΛΙΚΟΠΑΣΣΑΛΟΙ)               
   
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
________________________  

 
ΘΕΣΗ (Χ.Θ.): 
______________________________ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ 
- Ισχύουσες προδιαγραφές για Χαλικοπάσσαλοι  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ          ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Απαιτήσεις πριν την κατασκευή   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ          ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Ενσωματωμένα υλικά για τη δονητική 

αντικατάσταση 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ             ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Εξοπλισμό  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ          ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Μέθοδο  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ          ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Έμπηξη  χαλικοπασσάλων  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Γεωτρήσεις           ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
-Δόκιμες προτύπων δοκιμιών            ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
-Γεωτεχνικές έρευνες          ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
-Δόκιμες χαλικοπασσάλων       ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
Β.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ -          
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                    

 
 

- Ποιητικός έλεγχος για τη παραλαβή    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας    ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 

εργασιών 
   ΝΑΙ  ΟΧΙ 

   
 
 
 
 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.12 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΔΑΦΩΝ-ΕΔΑΦΟΠΑΣΣΑΛΟΙ ΜΕ ΕΝΕΜΑΤΩΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ                 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
________________________  

ΘΕΣΗ (Χ.Θ.): 
______________________________ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Κατάλογος ισχύοντος προδιαγραφών και 

κανονισμών κείμενων 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ     ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Ειδικές απαιτήσεις κατά την εφαρμογή της 
μεθόδου κατασκευής των εδαφοπασσαλων 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

- Γεωτεχνική διερεύνηση  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Ενσωματωμένα υλικά και κριτήρια αποδοχής 

αυτών 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 
 

- Εξοπλισμός   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ    ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
-Ενεμάτωση   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Εξερχόμενα υλικά  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Οπλισμός Εδαφοπάσσαλοι υψηλής πίεσης   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Γ. ΑΠΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ   
-Δοκιμαστικό πεδίο  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ     ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
-Καταγραφή παραμέτρων  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Δ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
- Υπήρχαν πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 
εργασιών                                                                 

ΝΑΙ                           ΟΧΙ 

Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
-Κινητοποίηση –εγκατάσταση –ακινητοποίηση 
εξοπλισμού 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ     ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

-Διάτρηση οπής  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
--Κατασκευή εδαφοπασσάλου  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Τσιμέντο-οπλισμός κτλ  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.13 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
  Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

          ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΔΑΦΩΝ–ΕΝΕΜΑΤΩΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
________________________  

ΘΕΣΗ (Χ.Θ.): 
______________________________ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Κατάλογος ισχύοντος προδιαγραφών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Ειδικές απαιτήσεις κατά την εφαρμογή της 

μεθόδου κατασκευής  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

- Ενεματώσεις εδάφους  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Ενσωματωμένα υλικά και κριτήρια αποδοχής 

αυτών 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 
 

- Εξοπλισμός   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Διάτρηση   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Ενεμάτωση   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Εξερχόμενα υλικά  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ   
-Δοκιμαστικό πεδίο  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
-Καταγραφή παραμέτρων  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 -Βελτιώσεις εδάφους  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Δ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
- Υπήρχαν πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 
εργασιών                                                                 

ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
 

Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
-Κινητοποίηση –εγκατάσταση –ακινητοποίηση 
εξοπλισμού 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

-Διάτρηση οπής  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
--Κατασκευή εδαφοπασσάλου  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Τσιμέντο-οπλισμός κτλ  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.14 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 

         
          

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΔΑΦΩΝ – ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ 

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
________________________  

 
ΘΕΣΗ (Χ.Θ.): 
______________________________ 

 
 
Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  
- Αντικείμενο εργασιών   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Κριτήρια αποδοχής ενσωματωμένων υλικών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-  Κατακόρυφα συνθετικά στραγγιστήρια  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Εξοπλισμός για βελτίωση εδαφών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Μέθοδος κατασκευής των συνθετικών 

στραγγιστηριών 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
 
 
Β ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

 
 

- Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
 
 
 
Γ.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
- Υπήρξαν πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 
εργασιών 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Τηρήθηκαν τα μετρά υγιεινής και ασφάλειας ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Τρόπος επιμέτρησης εργασίας 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.15 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ           
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

 
 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
- Ενσωματωμένα υλικά κριτήρια  αποδοχής αυτών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αποδεκτά υλικά  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος μεταφοράς  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Μέθοδος αποθήκευσης  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος εγκαταστάσεως  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΙΝΗ 
- Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΙΝΗ 
- Απαιτήσεις επιλεκτικότητας του συστήματος 

αερισμού 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΙΝΕΣ 

- Σχεδιασμός του συστήματος αερισμού  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Εγκατάσταση συστήματος αερισμού  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΙΝΗ 
 
 
Β.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
 
 

- Ενσωματωμένα κυρία υλικά     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Έλεγχος της κατασκευής συμφώνα με τα σχεδία     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
 
Γ.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
-Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 -Τήρηση μέτρων υγιεινής 
 και ασφάλεια  

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.16 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

 Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

ΒΟΗΘΙΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ– ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

 
ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

 
 
 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
- Αποδεκτά υλικά για  ηλεκτρισμό  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Απαιτήσεις μεταφοράς και απόθεσης υλικών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Απαιτήσεις επιλεκτικότητας του συστήματος 

φωτισμού 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

- Σχεδιασμός του συστήματος φωτισμού  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Γενικές απαιτήσεις στο φωτισμό  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Εγκατάσταση του φωτισμού  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
Β.ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
 

- Ενσωματωμένα κυρία υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Έλεγχος τις εγκατάστασης συμφώνα πάντα με τα 
σχεδία  

  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Ποιοτικός έλεγχος    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Γ.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
-Υπήρξαν πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 
εργασιών 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Τηρήθηκαν τα μετρά υγιεινής και ασφάλειας ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Τρόπος επιμέτρησης εργασίας 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.17 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 2 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ              

     ΣΗΡΑΓΓΕΣ –ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕΣΑ                  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ 
 (Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΔΟΧΗΣ 
- Ενσωματωμένα –χρησιμοποιημένα υλικά  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Χαρακτηριστικά  υλικών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Έλεγχος αποδοχής υλικών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ 

 
 

- Εκσκαφή με συμβατά μηχανικά μέσα   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Εκσκαφή με ανατινάξεις   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Εκτέλεση ελεγχόμενης ανατίναξης   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Περιμετρική ανατίναξη   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Γραμμική ανατίναξη   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Εκσκαφή με συνδυασμό ανατινάξεων –

μηχανικών μέσων 
  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Ανατινάξεις σε περιοχές γειτνίασης με μόνιμες 
κατασκευές 

  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

- Διαχείριση προϊόντων εκσκαφής   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Γεωμετρία εκσκαφών   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Γραμμές εκσκαφής-γραμμες επιμέτρησης   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Αντιμετώπιση γεωλογικών καταπτώσεων    ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Γεωλογικές χαρτογραφήσεις   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Γεωλογικές υπερεσκαφες   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Συμβατικές κατηγορίες υπόγειας εκσκαφής και 

άμεσης υποστήριξης 
  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
Γ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ – 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 

- Ποιοτικός έλεγχος για τη παραλαβή   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας    ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 

εργασιών 
   ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Δ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
-Εκσκαφή σήραγγας  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Γεωλογικές υπερεσκαφές  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.17 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 2 από 2 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

 

Εκπρόσωπος 

Π
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ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.18 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 2 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ              

ΣΗΡΑΓΓΕΣ– ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΥΡΑΓΓΩΝ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΔΟΧΗΣ 
- Ενσωματωμένα –χρησιμοποιημένα υλικά  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Χαρακτηριστικά  υλικών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Έλεγχος αποδοχής υλικών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ 

 
 

- Εκσκαφή    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Εκσκαφή με ανατινάξεις   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Εκτέλεση ελεγχόμενης ανατίναξης   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Περιμετρική ανατίναξη   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Γραμμική ανατίναξη   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Εκσκαφή με συνδυασμό ανατινάξεων –

μηχανικών μέσων 
  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Ανατινάξεις σε περιοχές με μόνιμες κατασκευές   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Διαχείριση προϊόντων εκσκαφής   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Γεωμετρία εκσκαφών   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Γραμμές εκσκαφής-γραμμες επιμέτρησης   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Αντιμετώπιση γεωλογικών καταπτώσεων    ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Γεωλογικές χαρτογραφήσεις   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Χωματουργικές υπερεσκαφες   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Συμβατικές κατηγορίες υπόγειας εκσκαφής και 

άμεσης υποστήριξης 
  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
Γ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ –
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 

- Ποιητικός έλεγχος για τη παραλαβή   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 

εργασιών 
  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Δ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
-Εκσκαφή σήραγγας  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Γεωλογικές υπερεσκαφές  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.18 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 2 από 2 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

 

Εκπρόσωπος 

Π
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ΣΕ
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ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.19 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

ΣΗΡΑΓΓΕΣ –ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ –ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ         
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
________________________  

ΘΕΣΗ (Χ.Θ.): 
______________________________ 

 
 
Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΛΑΣΠΩΝ-ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ 
- Απαιτήσεις κατασκευής  σηράγγων  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Σχεδιασμός του συστήματος για τον έλεγχο και 

την διαχείριση του νερού και της λάσπης  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Χρησιμοποιούμενα υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Έλεγχος υδάτων  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Έλεγχος λασπών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Διανοιξη  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
 
 
Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ   
-Δοκιμαστικό πεδίο  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
-Καταγραφή εξοπλισμού  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
 
 
Γ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
- Υπήρχαν πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 
εργασιών                                                                 

ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
 

-Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
 
 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.20 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

ΣΗΡΑΓΓΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ –ΟΛΟΣΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
________________________  

ΘΕΣΗ (Χ.Θ.): 
______________________________ 

  
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΛΟΣΩΜΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 
- Κατάλογος ισχυουσών προδιαγραφών   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Απαιτήσεις πριν από την κατασκευή  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Κριτήρια αποδοχής ενσωματωμένων υλικών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος κατασκευής και απαιτήσεις τελειωμένης 

εργασίας 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Εξοπλισμός  για υποστήριξη σηράγγων  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Μεταλλικά ολόσωμα  πλαίσια   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Β. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  

 
 

- Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή 
υλικών 

  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
Γ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     
-Υπήρξαν πιθανοί κίνδυνοι κατά τη εκτέλεση των 
έργων 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 -Έλεγχος επιμέτρησης εργασίας  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.21 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 2 
 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                    ΣΗΡΑΓΓΕΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ-ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ  
ΜΕΣΑ ΟΛΟΜΕΤΩΠΗΣ Η ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΚΟΠΗΣ                      

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

 
 
Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ 
- Ταξινόμηση των τεχνικών διάνοιξης σηράγγων με 

μηχανικά μέσα κοπής ως προς την υποστήριξη 
παρειών και μετώπου εκσκαφής 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Μηχανές που δεν προσφέρουν αρχική υποστήριξη  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Μηχανές διεύρυνσης σήραγγας  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Μηχανές διεύρυνσης σήραγγας  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Μηχανές ανοικτού τύπου με ασπίδα και σαγονάς  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Μηχανές ανοικτού τύπου και τμηματικής ασπίδας  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Μηχανές ανοικτού τύπου διπλής ασπίδας  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Μηχανές  με μηχανική υποστήριξη  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Μηχανές με πεπιεσμένο αέρα  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Μηχανές με αιωρήματα  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Μηχανές εδαφικής εξισορροπητικής πίεσης   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Μηχανές  μίτου τύπου λειτουργείς   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Μηχανές διάνοιξη ολομέτωπης κοπής   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Επιθεωρήσεις και δόκιμες   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Παρέκκλιση για καινοτόμους τεχνικές   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
 
Β.ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ  ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥΣ 

 
 

- Κατηγορίες υλικών    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Ρυθμιστές εδάφους   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Υλικά αιωρήματα   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Υλικά για μηχανές με εδαφική εξισορρόπηση   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Στεγνωτικές διατάξεις ουράς   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ  ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ    
-Απαιτήσεις σχεδιασμού για τις μηχανές διάνοιξης 
σηράγγων  

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

-Απαιτήσεις κυκλοφορίας σιδηροδρομικών συρμών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 -Καύσεις και ηλεκτροκολλητής   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
-Αντλήσεις   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
 
 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.21 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 2 από 2 
 

Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
-Υπήρξαν πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 
εργασιών 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Τηρήθηκαν τα μετρά υγιεινής και ασφάλειας  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Υπήρξαν  μετρά μειώσεις των κίνδυνων για το 
περιβάλλων 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
 

 

Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 
 
 
 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.22 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

 Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

              ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

 
 
 
 
Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  
- Απαιτήσεις επιλεκτικότητας   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Σχεδιασμός του συστήματος για τον έλεγχο και 

την διαχείριση του νερού και της λάσπης κατά 
την διάνοιξη 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Χρησιμοποιούμενα υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος κατασκευής   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Μέθοδος εκτέλεσης της εργασίας   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Κριτήρια αποδοχής τελειωμένης εργασίας   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ   
-Δοκιμαστικό πεδίο  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
-Καταγραφή παραμέτρων  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Γ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
- Υπήρχαν πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 
εργασιών                                                                 

ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
 

-Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
 
 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.23 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

ΣΗΡΑΓΓΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  
- Κατάλογος ισχυουσών προδιαγραφών   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Απαιτήσεις πριν από την κατασκευή  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Κριτήρια αποδοχής ενσωματωμένων υλικών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος κατασκευής και απαιτήσεις τελειωμένης 

εργασίας 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Εξοπλισμός  για υποστήριξη σηράγγων  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Μεταλλικά ο πλαίσια   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Β. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  

 
 

- Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή 
υλικών 

   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
Γ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     
-Υπήρξαν πιθανοί κίνδυνοι κατά τη εκτέλεση των 
έργων 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 -Έλεγχος επιμέτρησης εργασίας  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.24 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
  Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             
ΣΗΡΑΓΓΕΣ –ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ – 

      ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  
- Κατάλογος ισχυουσών προδιαγραφών   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Απαιτήσεις πριν από την κατασκευή  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Κριτήρια αποδοχής ενσωματωμένων υλικών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος κατασκευής και απαιτήσεις τελειωμένης 

εργασίας 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Εξοπλισμός  για υποστήριξη  δικτυωτών 
μεταλλικών πλαισίων 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Μεταλλικά δικτυωτών μεταλλικών πλαίσια   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Β. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  

 
 

- Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή 
υλικών 

   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
Γ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     
-Υπήρξαν πιθανοί κίνδυνοι κατά τη εκτέλεση των 
έργων 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 -Έλεγχος επιμέτρησης εργασίας  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: 
ΦΕΕ900.25 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 

 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

ΣΗΡΑΓΓΕΣ –ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ –ΟΛΙΣΘΕΝΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ  
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

 
ΘΕΣΗ 
 (Χ.Θ.): ______________________________ 

 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΛΙΣΘΕΝΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
- Κατάλογος ισχυουσών προδιαγραφών   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Απαιτήσεις πριν από την κατασκευή  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Κριτήρια αποδοχής ενσωματωμένων υλικών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος κατασκευής και απαιτήσεις τελειωμένης 

εργασίας 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Εξοπλισμός για υποστήριξη σηράγγων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Μεταλλικά ολισθαίνοντα μεταλλικά πλαίσια   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Β. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     
-Υπήρξαν πιθανοί κίνδυνοι κατά τη εκτέλεση των 
έργων 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Τήρηση Μέτρων υγιεινής και ασφάλειας ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 -Έλεγχος επιμέτρησης εργασίας  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
 
Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  

 
 

- Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή 
υλικών 

   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

 

 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.26 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 2 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ                      
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

 
 
Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
- Σχετιζόμενα πρότυπα  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΑ 
- Συνεκτικότητα  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Νεαρό εκτοξευόμενο σκυρόδεμα  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Τελική θλιπτική αντοχή  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Κοπτική αντοχή  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Ενσωματωμένα υλικά  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Απαιτήσεις σύνθεσης εκτοξευόμενου 

σκυροδέματος 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

- Συνθέτη σκυροδέματος  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μελέτη σύνθεση  εκτοξευόμενου σκυροδέματος  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Απαιτήσεις για την τοποθετημένο και την  

σκληρυμένο εκτοξευμένο σκυρόδεμα   
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 
 

- Ανάμιξη   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Εξοπλισμός   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Εφαρμογή επί τόπου   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Εκτόξευση σκυροδέματος με ίνες    ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Αναπήδηση   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Αρμοί κατασκευής    ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Επισκευή    ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Συντήρηση   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Εφαρμογή εκτοξευμένου σκυροδέματος σε 

περιοχές χαλύβδινων υποστηριγμάτων 
  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Εξειδίκευση των χειρίστων   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Εκτοξευμένο σκυρόδεμα σε συνθήκες ψυχρού 

καιρού 
  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ  ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      
-Κατηγορίες επιθεώρησης  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
-Έλεγχος συστατικών υλικών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 -Έλεγχος βασικού ανοίγματος  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
-Κριτήρια συμμόρφωσης   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-Ανάπτυξη πρώιμης αντοχής  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.26 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 2 από 2 
 
Δ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΥΓΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
- Καταγραφές, μετρήσεις και οι ποιοτικοί έλεγχοι        ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
-Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 
 
 
 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: 
ΦΕΕ900.27 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
     ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                        ΣΗΡΑΓΓΕΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ- ΑΓΚΥΡΙΑ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ       
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΕΡΓΟΥ: ________________________  

 
ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΑΓΚΥΡΙΩΝ 
- Κατάλογος ισχυουσών προδιαγραφών   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Απαιτήσεις πριν από την κατασκευή σηράγγων   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Κριτήρια αποδοχής ενσωματωμένων υλικών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος κατασκευής και απαιτήσεις τελειωμένης 

εργασίας 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Εξοπλισμός  για υποστήριξη σηράγγων με 
αγκυρια  

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Γενικές διατάξεις   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
Β. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  ΓΙΑ ΑΓΚΥΡΙΑ 

 
 

- Απατήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή 
υλικών 

   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
Γ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     
-Υπήρξαν πιθανοί κίνδυνοι κατά τη εκτέλεση των 
έργων 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Τήρηση Μέτρων υγιεινής και ασφάλειας ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 -Έλεγχος επιμέτρησης εργασίας  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 
 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: 
ΦΕΕ900.28 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

      ΣΗΡΑΓΓΕΣ-ΑΓΚΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ              
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΛΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ 
- Ισχυουσών προδιαγραφών και κανονιστικών 

κείμενων 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Απαιτήσεις κατά  την κατασκευή  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Κριτήρια αποδοχής ενσωματωμένων υλικών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος κατασκευής και απαιτήσεις τελειωμένης 

εργασίας 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Εξοπλισμός  για σήραγγες  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Σήραγγες με αγκυρια μηχανικής πάκτωσης ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Αγκύρια μηχανικής πάκτωσης  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Β. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  ΑΓΚΥΡΙΩΝ 

 
 

- Απατήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή 
υλικών 

   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
Γ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     
-Υπήρξαν πιθανοί κίνδυνοι κατά τη εκτέλεση των 
έργων 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 -Έλεγχος επιμέτρησης εργασίας  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
 
 
 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 
 
 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.29 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

ΣΗΡΑΓΓΕΣ-ΑΓΚΥΡΙΑ ΡΗΤΙΝΙΚΗΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ    
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

 
ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματούμενα υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Χαρακτηριστικά υλικών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Προκαταρκτικές εργασίες   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Διάτρηση αγκυρίων ρητινικής πάκτωσης  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Εγκατάσταση αγκυρίων  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Ενεμάτωση αγκυριων  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Δομική στατικού φορτίου  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
 
 

- Τρόποι επιμετρήσεις     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Κριτήρια αποδοχής  αγκυρίων    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
 
Γ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
- Ποιοτικός έλεγχος για τη παραλαβή    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας    ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 

εργασιών 
   ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Δ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
-Εκσκαφή  σήραγγας  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Γεωλογικές υπερεσκαφές  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 
 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.30 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

ΣΗΡΑΓΓΕΣ – ΑΓΚΥΡΙΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΥ ΣΩΛHΝΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
________________________  

ΘΕΣΗ (Χ.Θ.): 
______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματούμενα υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Χαρακτηριστικά υλικών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Προκαταρκτικές εργασίες   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Διάτρηση αγκυρίων περιβλήματος καλού 

σωλήνα 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Εγκατάσταση αγκυρώσεων σε σήραγγες  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Ινωμάτωση αγκυριων καλού σωλήνα  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Δοκιμή στατικού φορτίου  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
- Τρόποι επιμετρήσεις     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Κριτήρια αποδοχής     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΑ 
 
Γ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
- Ποιοτικός έλεγχος για τη παραλαβή    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας    ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 

εργασιών 
   ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Δ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
-Εκσκαφή   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Γεωλογικές υπερεσκαφές  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος 

Π
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ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.31 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 

 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

ΣΗΡΑΓΓΕΣ –ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ- ΑΓΚΥΡΙΑ  
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

 
ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματούμενα υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Χαρακτηριστικά υλικών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Προκαταρκτικές εργασίες   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Διάτρηση αγκυρίων  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Εγκατάσταση αγκυρίων και υποστήριξη 
αυτών 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Ενεμάτωση αγκυριών και υποστήριξη 
αυτών 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Δοκιμή στατικού φορτίου για την 
υποστήριξη σηράγγων 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
- Τρόποι επιμετρήσεις     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Κριτήρια αποδοχής     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
 
 
Γ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
- Ποιοτικός έλεγχος για τη παραλαβή    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας    ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 

εργασιών 
   ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Δ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
-Αγκύρια    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Γεωλογικές υπερεσκαφές  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος 

Π
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ΡΑ
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ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 
 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.32 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΥ  
(ΤΥΠΟΥ SWELLEX)  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματούμενα υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Χαρακτηριστικά υλικών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Προκαταρκτικές εργασίες   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Διάτρηση αργυρίων συνεχούς πάκτωσης 

διαστελλομένου χαλυβδοσωλήνα  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

- Εγκατάσταση αγκύρων διαστελλομένου 
χαλυβδοσωλήνα  

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

- Ενεμάτωση αγκυρίων χαλυβδοσωλήνα  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Δομική στατικού φορτίου  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
- Τρόποι επιμετρήσεις     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Κριτήρια αποδοχής     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
 
 
Γ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
- Ποιοτικός έλεγχος για τη παραλαβή    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας    ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 

εργασιών 
   ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Δ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
-Εκσκαφή   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Γεωλογικές υπερεσκαφές  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.33 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

           ΣΗΡΑΓΓΕΣ-ΑΓΚΥΡΙΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΥΟΜΕΝΑ      
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματωμένα υλικά    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Χαρακτηριστικά υλικών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Προκαταρκτικές εργασίες   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Διάτρηση αγκυρίων  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Εγκατάσταση αγκύρων αυτοδιατρυόμενα  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Ινωμάτωση αγκυρίων αυτοδιατρυόμενα  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Δομική στατικού φορτίου   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
 

- Τρόποι επιμετρήσεις     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Κριτήρια αποδοχής     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΑ 
 
 
Γ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 
–ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 

- Ποιοτικός έλεγχος για τη παραλαβή    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας    ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 

εργασιών 
   ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Δ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
-Εκσκαφή   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Γεωλογικές υπερεσκαφές  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος 

Π
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ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.34 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                          ΣΗΡΑΓΓΕΣ-ΑΓΚΥΡΙΑ (SPLIT SET )   
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩN 
- Ενσωματούμενα υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Χαρακτηριστικά υλικών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Προκαταρκτικές εργασίες   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Διάτρηση αργυρίων (split set)  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Εγκατάσταση αγκύρων (split set)  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Ενεμάτωση αγκυρίων  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Δομική στατικού φορτίου  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
- Τρόποι επιμετρήσεις     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Κριτήρια αποδοχής     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΑ 
 
 
Γ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
- Ποιοτικός έλεγχος για τη παραλαβή    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας    ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 

εργασιών 
   ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Δ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
-Εκσκαφή   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Γεωλογικές υπερεσκαφές  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.35 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

        ΣΗΡΑΓΓΕΣ – ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΓΚΥΡΙΑ    
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματωμένα υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Χαρακτηριστικά υλικών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Προκαταρκτικές εργασίες   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Διάτρηση προεντεταμένων αγκυρίων  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Εγκατάσταση προεντεταμένων αγκύριων  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Ινωμάτωση προεντεταμένων αγκυριων  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Δοκιμή στατικού φορτίου  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
- Τρόποι επιμετρήσεις     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Κριτήρια αποδοχής     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΑ 
 
Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
- Ποιοτικός έλεγχος για τη παραλαβή    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας    ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 

εργασιών    ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Δ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
-Εκσκαφή   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Γεωλογικές υπερεσκαφές  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.36 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                          ΣΑΡΑΓΓΕΣ – ΔΟΚΟΙ ΠΡΟΠΟΡΕΙΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ  
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ______________________  

 
ΘΕΣΗ 
 (Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματούμενα υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Χαρακτηριστικά υλικών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Προκαταρκτικές εργασίες   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Δοκοί προπορείας βαρέως τύπου  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Εγκατάσταση δοκών προπορείας βαρέως 

τύπου 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Ενεμάτωση δοκών βαρέως τύπου  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Δοκιμή στατικού φορτίου   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
- Επιμετρήσεις     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Αποδοχή  δοκών    ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Γ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
- Ποιοτικός έλεγχος για τη παραλαβή    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας    ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 

εργασιών 
   ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Δ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
-Εκσκαφή   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Γεωλογικές υπερεσκαφές  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: 
ΦΕΕ900.37 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 
 

Ημερομηνία:  

 Α/Α:  
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

ΣΗΡΑΓΓΕΣ –ΔΟΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΒΔΟΙ ΠΡΟΠΟΡΕΙΑΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ  
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

 
ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ 
- Κατάλογος ισχυουσών προδιαγραφών   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Απαιτήσεις πριν από την κατασκευή  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Κριτήρια αποδοχής ενσωματωμένων υλικών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος κατασκευής και απαιτήσεις τελειωμένης 

εργασίας με δοκούς και ράβδοι ελαφρού τύπου 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
Β. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  

 
 

- Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή 
υλικών 

   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
Γ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     
-Υπήρξαν πιθανοί κίνδυνοι κατά τη εκτέλεση των 
έργων 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Τήρηση Μέτρων υγιεινής και ασφάλειας ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 -Έλεγχος επιμέτρησης εργασίας  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
 
 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.38 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 

 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
      ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

ΣΗΡΑΓΓΕΣ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ-ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΟΙ     
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

 
ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματωμένα υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Χαρακτηριστικά υλικών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Προκαταρκτικές εργασίες   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Διάτρηση μικροπάσσαλοι  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Εγκατάσταση  μικροπάσσαλοι  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Ενεμάτωση μικροπάσσαλοι  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Δοκιμή στατικού φορτίου  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
 
 

- Τρόποι επιμετρήσεις     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Κριτήρια αποδοχής μικροπασσάλων    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
 
 
Γ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 
–ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 

- Ποιοτικός έλεγχος για τη παραλαβή    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας    ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 

εργασιών 
   ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Δ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
-Εκσκαφή   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-Γεωλογικές υπερεσκαφες  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: 
ΦΕΕ900.39 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 
 

Ημερομηνία:  

 Α/Α:  
Σελίδα 1 από 1 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                

 ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             
ΣΗΡΑΓΓΕΣ – ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ, ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑ,ΕΛΑΦΡΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

 
ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  
- Κατάλογος ισχυουσών προδιαγραφών   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Απαιτήσεις πριν από την κατασκευή του δοκίμου 

πλέγματος 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

- Κριτήρια αποδοχής ενσωματωμένων υλικών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Κατασκευή και απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Εξοπλισμός  για υποστήριξη σηράγγων με 

ελαφρές σχάρες οπλισμού 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

-Συρματοπλέγματα  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Β. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  

 
 

- Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή 
υλικών 

   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
Γ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     
-Υπήρξαν πιθανοί κίνδυνοι κατά τη εκτέλεση των 
έργων 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 -Έλεγχος επιμέτρησης εργασίας  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.40 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

ΣΗΡΑΓΓΕΣ – ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΕΝΔΙΣΗΣ ΑΠΟ ΕΓΧΥΤΟ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

 
ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματωμένα υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Χαρακτηρίστηκα υλικών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Προκαταρκτικές εργασίες   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Επένδυση από έγχυτο επί τόπου 

σκυρόδεμα 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

- Εγκατάσταση αγκύρων μόνιμης 
επένδυσης από έγχυτο επί τόπου 
σκυρόδεμα 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

- Ινωμάτωση   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
- Τρόποι επιμετρήσεις     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Κριτήρια αποδοχής     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
 
 
Γ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
- Ποιoτικός έλεγχος για τη παραλαβή    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας    ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 

εργασιών 
   ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Δ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
- Μόνιμης επένδυσης από έγχυτο επί 
τόπου σκυρόδεμα 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

-Γεωλογικές υπερεσκαφες  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 

 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.41 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

ΣΗΡΑΓΓΕΣ– ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ 
 (Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
Α.ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  
- Ενσωματωμένα υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΑ 
- Ισχύουσες προδιαγραφές  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΕΣ 
- Συναρμολόγηση αγκυρωμένης  

επένδυσης με προκατασκευασμένο 
σκυρόδεμα  

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Ενεμάτωση  σήραγγας  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Συναρμολόγηση επένδυσης  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Στεγάνωση   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Αρμολόγημα των προκατασκευασμένων 

στοιχείων 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΛΙΚΩΝ 

 
 
 

- Σκυρόδεμα     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Οπλισμένο σκυρόδεμα    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
 
 
Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  

 
 

- Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την 
παραλαβή υλικών 

   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
Δ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     
-Υπήρξαν πιθανοί κίνδυνοι κατά τη 
εκτέλεση των έργων 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Τήρηση Μέτρων υγιεινής και ασφάλειας ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 -Έλεγχος επιμέτρησης εργασίας  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.42 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

ΣΗΡΑΓΓΕΣ-ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ  
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

 
ΘΕΣΗ 
 (Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ 
 
- Ενσωματωμένα υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Ισχύουσες προδιαγραφές  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΕΣ 
- Συναρμολόγηση αγκυρωμένης  

επένδυσης 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Συναρμολόγηση επένδυσης  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Στέγανωση σηράγγων με συνθετικές 

μεμβράνες 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Αρμολόγημα των προκατασκευασμένων 
στοιχείων 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

 
 

- Σκυρόδεμα     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Οπλισμένο σκυρόδεμα στις σήραγγες    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Μεμβράνες    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
 
Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  

 
 

-Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την 
παραλαβή υλικών 

   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
Δ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     
-Υπήρξαν πιθανοί κίνδυνοι κατά τη 
εκτέλεση των έργων 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Τήρηση Μέτρων υγιεινής και ασφάλειας ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 -Έλεγχος επιμέτρησης εργασίας  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.43 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
ΚΩΔ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

ΣΗΡΑΓΓΕΣ-ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ  
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

 
ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ 
- Ενσωματωμένα υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΑ 
- Ισχύουσες προδιαγραφές  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΕΣ 
- Συναρμολόγηση αγκυλωμένης  

επένδυσης 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Ινωμάτωση του δακτυλίου  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Συναρμολόγηση επένδυσης  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Στέγνωση σηράγγων με μεμβράνες            ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Αρμολόγημα των προκατασκευασμένων 

στοιχείων 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

 
 

- Σκυρόδεμα     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Οπλισμένο σκυρόδεμα    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Σήραγγες με μεμβράνες                         ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
 
Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  

 
 

- Απατήσεις ποιοτικών ελέγχων για την 
παραλαβή υλικών 

   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
Δ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     
-Υπήρξαν πιθανοί κίνδυνοι κατά τη 
εκτέλεση των έργων 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Τήρηση Μέτρων υγιεινής και ασφάλειας ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 -Έλεγχος επιμέτρησης εργασίας  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.44 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

      ΣΗΡΑΓΓΕΣ –ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ  ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
________________________  

ΘΕΣΗ (Χ.Θ.): 
______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ 
- Ενσωματωμένα υλικά   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Ισχύουσες προδιαγραφές  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Συναρμολόγηση γεωυφασμάτων  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Σήραγγες  με προστατευτική 

αποστραγγιστική στρώση από 
γεωυφάσματα 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Συναρμολόγηση επένδυσης  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Αποστραγγιστική στρώση  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Αρμολόγημα των προκατασκευασμένων 

στοιχείων 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

 
 
Β.   ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΛΙΚΩΝ 

 
 
 

- Σκυρόδεμα     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Οπλισμένο σκυρόδεμα    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Προστατευτική αποστραγγιστική στρώση 

από γεωυφάσματα  
   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

 
 
Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  

 
 

- Απατήσεις ποιοτικών ελέγχων για την 
παραλαβή υλικών 

   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
Δ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     
-Υπήρξαν πιθανοί κίνδυνοι κατά τη 
εκτέλεση των έργων 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Τήρηση Μέτρων υγιεινής και ασφάλειας ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 -Έλεγχος επιμέτρησης εργασίας  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: 
ΦΕΕ900.45 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                     ΣΗΡΑΓΓΕΣ – ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ– ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ 
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

 
ΘΕΣΗ 
 (Χ.Θ.): ______________________________ 

 
 
 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
- Αποδεκτά υλικά  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Απαιτήσεις μεταφοράς και απόθεσης υλικών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Απατήσεις  διατρήσεων με Τσιμεντενέσεις  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Διατρήσεις  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Γενικές απαιτήσεις με βάσει της σήραγγες  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Τσιμεντενέσεις  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
 
Β.ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
 
 

- Ενσωματωμένα κύρια υλικά    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα πάντα με 
τα σχέδια  

   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Ποιοτικός έλεγχος     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Γ.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
-Υπήρξαν πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 
εργασιών 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-Τηρήθηκαν τα μετρά υγιεινής και ασφάλειας ΝΑΙ  ΟΧΙ 
-Τρόπος επιμέτρησης εργασίας  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
 
 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ-
900.46 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                  ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

              ΣΗΡΑΓΓΕΣ-ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

 
 
 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
- Αποδεκτά υλικά  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Απαιτήσεις μεταφοράς και απόθεσης υλικών  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Απαιτήσεις του συστήματος διατρήσεων  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Σχεδιασμός σηράγγων  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
-  Διάτρηση  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
Β.ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
 

- Ενσωματωμένα κύρια υλικά    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Έλεγχος τις εγκατάστασης σύμφωνα πάντα με τα 
σχέδια 

   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Ποιοτικός έλεγχος     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Γ.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
-Υπήρξαν πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των 
εργασιών 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Τηρήθηκαν τα μετρά υγιεινής και ασφάλειας ΝΑΙ  ΟΧΙ 
Τρόπος επιμέτρησης εργασίας 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

ΦΥΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 

ΛΙΜΕΝΙΚΑ 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.01 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ                        
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Χαράξεις - Σημάνσεις  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Οι βυθομετρικές εργασίες έγιναν όπως 

ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Εξοπλισμός βυθομετρικών εργασιών :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Συντήρηση εξοπλισμού βυθομετρικών 

εργασιών σύμφωνα με σχετική ΠΕΤΕΠ 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Εκτέλεση βυθομετρικών εργασιών και 

αποτυπώσεων όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Εκτέλεση υποθαλάσσιων εκσκαφών 
χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη 
βυθοκορημάτων σε μεγάλα βάθη 
σύμφωνα με σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Ποιοτικοί έλεγχοι κατά την παραλαβή :  ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.02 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ                          
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Χαράξεις - Σημάνσεις  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Οι βυθομετρικές εργασίες έγιναν όπως 

ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ  : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Εκρηκτικές ύλες  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Διάνοιξη διατρημάτων έγινε όπως ορίζει 

η σχετική ΠΕΤΕΠ : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Γόμωση διατρημάτων έγινε όπως ορίζει 
η σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Πυροδότηση διατρημάτων έγινε όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Έλεγχος ανατινάξεων  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Εκσκαφή και διάθεση των 

βυθοκορημάτων έγινε όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Ποιοτικοί έλεγχοι κατά την παραλαβή :  ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.03 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΜΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ                                  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής 

ενσωματώμενων υλικών  : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Έλεγχοι της ποιότητας :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Η μέθοδος της εργασίας έγινε σύμφωνα 

με τη σχετική ΠΕΤΕΠ   
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής τελικών 
εργασιών : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.04 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                ΕΜΠΗΞΗΣ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ                    
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματώμενα υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αποδεκτά υλικά  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Μέθοδος μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης 

και απόθεσης υλικών : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-  Εξοπλισμός έμπηξης  :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Προετοιμασία έμπηξης σύμφωνα με 

σχετική ΠΕΤΕΠ : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Πλάκα αγκύρωσης   :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Κοπή φιλτροταινίας σύμφωνα με σχετική 

ΠΕΤΕΠ  : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Συστήματα πολλαπλής έμπηξης :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Ποιοτικοί έλεγχοι κατά την παραλαβή :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

  
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.05 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΩΝ                                  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματώμενα υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αποδεκτά υλικά  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Μέθοδος μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης 

και απόθεσης υλικών : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-  Εξοπλισμός τοποθέτησης  :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Προετοιμασία γεωυφασμάτων εν ξηρώ 

σύμφωνα με σχετική ΠΕΤΕΠ : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Υποθαλάσσια τοποθέτηση 

γεωυφασμάτων σύμφωνα με σχετική 
ΠΕΤΕΠ  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Ποιοτικοί έλεγχοι κατά την παραλαβή :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

  
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.06 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΩΝ                                  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματώμενα υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αποδεκτά υλικά  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Μέθοδος μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης 

και απόθεσης υλικών : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-  Εξοπλισμός τοποθέτησης  :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Προετοιμασία γεωυπλεγμάτων εν ξηρώ 

σύμφωνα με σχετική ΠΕΤΕΠ : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Υποθαλάσσια τοποθέτηση 

γεωπλεγμάτων σύμφωνα με σχετική 
ΠΕΤΕΠ  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Ποιοτικοί έλεγχοι κατά την παραλαβή :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

  
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
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ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.07 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΙΚΟΠΑΣΣΑΛΩΝ                                
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ________________________  

ΘΕΣΗ (Χ.Θ.): 
______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Χρησιμοποιούμενα  υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αποδεκτά υλικά  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Μέθοδος μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης 

και απόθεσης υλικών : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Μέθοδος κλειστού σωλήνα :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Μέθοδος βαθειάς 

δονητικήςαντικατάστασης (VIBRO 
REPLACEMENT) : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Μέθοδος " εν ξηρώ " με εσωτερική 
τροφοδοσία αδρανών από την αιχμή 
(Bottom feed dry method)  : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- <<Υγρή>> μέθοδος με εξωτερική 
τροφοδοσία αδρανών από την 
επιφάνεια (Vibro replacement - Wet 
method with stone blanket - Μέθοδος 
"κουβέρτας " : 

 
 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Ποιοτικοί έλεγχοι κατά την παραλαβή :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.08 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

       ΥΦΑΛΩΝ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ ΜΕ ΚΟΚΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΩΝ Ή ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 
ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ                                                    

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:_______________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματώμενα υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής υλικών   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Έλεγχοι παραλαβής :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Έλεγχος μεθόδου εργασιών :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής τελικών 

εργασιών : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

  
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.09 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                ΥΦΑΛΩΝ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΩΝ                
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματώμενα  υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αποδεκτά υλικά  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Μέθοδος μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης 

και απόθεσης υλικών : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Κατασκευή υφάλων επιχώσεων από 

αυτοεκφορτούμενες φορτηγίδες ή 
αποθηκευτικές βυθοκόρους σύμφωνα 
με σχετική ΠΕΤΕΠ  :  

 
 

 ΝΑΙ 

 
 

 ΟΧΙ 

- Κατασκευή υφάλων επιχώσεων με 
άντληση των βυθοκοτημάτων  : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Ποιοτικοί έλεγχοι κατά την παραλαβή :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

  
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.10 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ            
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 
- Ενσωματώμενα υλικά :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Χαρακτηριστικά υλικών :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  
- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής  υλικών   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Έλεγχοι παραλαβής :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Έλεγχος μεθόδου κατασκευής :   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής τελικών 

εργασιών : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.11 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ           
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:_______________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 
- Λιθορριπές  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Έλεγχοι ποιότητας των πετρωμάτων :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Αμμοχάλικα  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Η μέθοδος εργασιών έγινε σύμφωνα με 

σχετική ΠΕΤΕΠ : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής τελικών 
εργασιών : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.12 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΠΥΡΗΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΑΝΗ                                           
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 
- Λίθοι :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Έλεγχοι ποιότητας των πετρωμάτων :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Η μέθοδος εργασιών έγινε σύμφωνα με 

σχετική ΠΕΤΕΠ : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής τελικών 
εργασιών : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.13 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΛΙΘΟΡΡΙΠΩΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                      
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 
- Λιθορριπές  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Έλεγχοι ποιότητας των πετρωμάτων :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Κίσηρη  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Η μέθοδος εργασιών έγινε σύμφωνα με 

σχετική ΠΕΤΕΠ : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής τελικών 
εργασιών : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.14 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ                                                         
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 
- Λίθοι  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Έλεγχοι ποιότητας των πετρωμάτων :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Η μέθοδος κατασκευής εργασιών έγινε 

σύμφωνα με σχετική ΠΕΤΕΠ : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής τελικών 

εργασιών : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.15 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΠΛΩΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ                                                              
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 
- Φυσικοί λίθοι  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Έλεγχοι ποιότητας των πετρωμάτων :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Αμμοχάλικα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  
- Η μέθοδος κατασκευής εργασιών έγινε 

σύμφωνα με σχετική ΠΕΤΕΠ : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής τελικών 

εργασιών : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
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ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.16 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΘΩΡΑΚΙΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ              
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 
- Λίθοι  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Έλεγχοι ποιότητας των πετρωμάτων :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Η μέθοδος κατασκευής εργασιών έγινε 

σύμφωνα με σχετική ΠΕΤΕΠ : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής τελικών 

εργασιών : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.17 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 2 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ                                            
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματώμενα  υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αποδεκτά υλικά  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Σκυρόδεμα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Οπλισμός :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  
- Μέθοδος μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης 

και απόθεσης υλικών : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Τύποι (καλούπια) ογκολίθων :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Δάπεδο σκυροδέτησης τεχνητών 

ογκολίθων  : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

- Η σκυροδέτηση των ογκόλιθων έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Αφαίρεση των τύπων έγινε σύμφωνα με 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Τρόπος άρσης, μεταφοράς και 
τοποθέτησης των ογκόλιθων : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Η προφόρτιση στήλων τεχνητών 
ογκόλιθων έγινε σύμφωνα με σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Ποιοτικοί έλεγχοι κατά την παραλαβή :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

  
 
 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.17 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 2 από 2 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 
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ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.18 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 2 
 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

                ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ                                          
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματώμενα  υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αποδεκτά υλικά  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Σκυρόδεμα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Οπλισμός :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  
- Μέθοδος μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης 

και απόθεσης υλικών : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Τύποι (καλούπια) ογκολίθων :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Δάπεδο σκυροδέτησης κυψελωτών 

ογκολίθων  : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

- Τρόπος τοποθέτησης οπλισμού 
κυψελωτών ογκόλιθων : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Η σκυροδέτηση των κυψελωτών 
ογκόλιθων έγινε όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Αφαίρεση των τύπων έγινε σύμφωνα με 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Τρόπος άρσης, μεταφοράς και 
τοποθέτησης των ογκόλιθων : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Η προφόρτιση στήλων κυψελωτών 
ογκόλιθων έγινε σύμφωνα με σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Ποιοτικοί έλεγχοι κατά την παραλαβή :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

  
 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.18 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 2 από 2 
 

 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 
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ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.19 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 2 
 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

 ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                         
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματώμενα  υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αποδεκτά υλικά  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Σκυρόδεμα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Τσιμέντο :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Νερό αναμείξεως και συντηρήσεως :  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
- Αδρανή :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  
- Οπλισμός :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  
- Μέθοδος μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης 

και απόθεσης υλικών : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Μεταλλότυποι (καλούπια) ογκολίθων :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Δάπεδο σκυροδέτησης τεχνητών 

ογκολίθων  : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

- Η σκυροδέτηση των ογκόλιθων έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Τρόπος άρσης, πόντισης και 
τοποθέτησης των ογκόλιθων : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Η προφόρτιση στήλων κυψελωτών 
ογκόλιθων έγινε σύμφωνα με σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Ποιοτικοί έλεγχοι κατά την παραλαβή :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Γ.  ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
- Έλεγχοι σκυροδέματος  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Μέτρηση βάρους ογκόλιθων  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Έλεγχος πρανούς δευτερεύουσας 

θωράκισης  : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Έλεγχοι τοποθέτησης :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Δ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.19 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 2 από 2 
 

Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

  
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 
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ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.20 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ                       
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματώμενα  υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αποδεκτά υλικά  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Σκυρόδεμα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Μέθοδος μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης 

και απόθεσης υλικών : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Τύποι (καλούπια) προκατασκευασμένων 

στοιχείων :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

- Δάπεδο σκυροδέτησης 
προκατασκευασμένων στοιχείων  : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

-  Τρόπος τοποθέτησης οπλισμού 
προκατασκευασμένων στοιχείων  : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Τρόπος άρσης, μετακίνησης και 
τοποθέτησης των 
προκατασκευασμένων στοιχείων : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Ποιοτικοί έλεγχοι κατά την παραλαβή :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

  

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
Ι  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.21 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

 ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ                                              
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματώμενα  υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αποδεκτά υλικά  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Σκυρόδεμα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Τσιμέντο :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Νερό αναμείξεως και συντηρήσεως :  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
- Αδρανή :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  
- Πρόσθετα σκυροδέματος :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  
- Οπλισμός :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  
- Μέθοδος μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης 

και απόθεσης υλικών : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Τύποι  (καλούπια) κιβωτιών :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Εγκατάσταση κατασκευής έγινε 

σύμφωνα με σχετική ΠΕΤΕΠ  : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

- Η σκυροδέτηση των κιβωτιών έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Τρόπος μεταφοράς και τοποθέτησης  
των κυψελωτών κιβωτιών  : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Ποιοτικοί έλεγχοι κατά την παραλαβή :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

Δ . ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
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ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.22 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 2 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

 ΑΝΩΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ Ή ΕΛΑΦΡΩΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ         
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματώμενα  υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αποδεκτά υλικά  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Σκυρόδεμα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Τσιμέντο :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Νερό αναμείξεως και συντηρήσεως :  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
-  Μέγιστος κόκκος αδρανών------------------------------------------------------
--- : 

 

- Πρόσθετα  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  
- Οπλισμός :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  
- Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης 

και απόθεσης υλικών : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Σιδηρότυποι :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Η προετοιμασία για σκυροδέτηση έγινε 

σύμφωνα με τη σχετική ΠΕΤΕΠ   : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Η σκυροδέτηση έγχυτου σκυροδέματος 

ανωδομών έγινε όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η διαμόρφωση αρμών διαστολής έγινε 
σύμφωνα με τη σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Ποιοτικοί έλεγχοι κατά την παραλαβή :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ . ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

  
 
 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.22 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 2 από 2 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 
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ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.23 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

 ΑΝΩΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ                           
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματώμενα  υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αποδεκτά υλικά  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Σκυρόδεμα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Τσιμέντο :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Νερό αναμείξεως και συντηρήσεως :  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
-  Μέγιστος κόκκος αδρανών------------------------------------------------------
--- : 

 

- Πρόσθετα  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  
- Οπλισμός :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  
- Μέθοδος μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης 

και απόθεσης υλικών : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Σιδηρότυποι :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Η προετοιμασία για σκυροδέτηση 

ανοδομών έγινε σύμφωνα με τη 
σχετική ΠΕΤΕΠ   : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η διαμόρφωση αρμών διαστολής έγινε 
σύμφωνα με τη σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Ποιοτικοί έλεγχοι κατά την παραλαβή :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

Δ . ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
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ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.24 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             
 ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΑΝΩΔΟΜΩΝ                                                 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Αποδεκτά υλικά  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Υλικά πλήρωσης αρμών διαστολής :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Υλικά σφράγισης αρμών διαστολής  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Βλήτρα  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Απόθεση υλικών :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Η διαμόρφωση επιφανειών αρμού έγινε 

σύμφωνα με τη σχετική ΠΕΤΕΠ :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Τρόπος τοποθέτησης βλήτρων (Dowel 

bars)   : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Τρόπος τοποθέτησης υλικού πλήρωσης 
αρμών διαστολής  : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Σφράγιση αρμών διαστολής σύμφωνα με 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Η διαμόρφωση εγκοπών για την 
σφράγιση έγινε όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η σφράγιση έγινε σύμφωνα με τη 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

- Ποιοτικοί έλεγχοι κατά την παραλαβή :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

Δ . ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
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ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.25 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΦΑΛΗ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ                             
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματώμενα  υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αποδεκτά υλικά  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Σκυρόδεμα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Τσιμέντο :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Νερό αναμείξεως και συντηρήσεως :  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
-  Μέγιστος κόκκος αδρανών------------------------------------------------------
--- : 

 

- Πρόσμικτα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  
- Μέθοδος μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης 

και απόθεσης υλικών : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Σιδηρότυποι :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Η ύφαλη σκυροδέτηση έγινε σύμφωνα με 

τη σχετική ΠΕΤΕΠ  : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Ποιοτικοί έλεγχοι κατά την παραλαβή :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ . ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

  

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
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ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.26 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

 ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ Ή/ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΥΦΑΛΗ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ                                               

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):_____________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
- Ενσωματώμενα  υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αποδεκτά υλικά  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Σκυρόδεμα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Έτοιμο εργοταξιακό σκυρόδεμα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Τσιμέντο :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Νερό αναμείξεως και συντηρήσεως :  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
-  Μέγιστος κόκκος αδρανών------------------------------------------------------
--- : 

 

- Πρόσμικτα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  
- Μέθοδος μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης 

και απόθεσης υλικών : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Έλεγχος μεθόδου κατασκευής εργασιών 

: 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Ποιοτικοί έλεγχοι κατα την παραλαβή :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Γ . ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

  

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 
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ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.27 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

 ΥΦΑΛΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ/ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΚΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΔΑ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                                 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματώμενα  υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αποδεκτά υλικά  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Σκυρόδεμα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Σακκόλιθοι σκυροδέτησης  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Μέθοδος μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης 

και απόθεσης υλικών : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Η κατασκευή και ύφαλη τοποθέτηση 

σακκόλιθων έγινε σύμφωνα με τη 
σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η ύφαλη σκυροδέτηση έγινε σύμφωνα με 
τη σχετική ΠΕΤΕΠ  : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Ποιοτικοί έλεγχοι κατά την παραλαβή :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ . ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

  
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 
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ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.28 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 2 
 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

             ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ                                                 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 
- Κατάλογος ισχύουσων προδιαγραφών 

και κανονιστικών κειμένων  : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Χάλυβας :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Υλικά πλήρωσης ενεματούμενων 

πασσάλων : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Υλικά αντιδιαβρωτικής προστασίας  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Η έμπηξη πασσάλων έγινε σύμφωνα με 

σχετική ΠΕΤΕΠ  :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Εξοπλισμός  :   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Οι συγκολλήσεις έγιναν σύμφωνα με 

σχετική ΠΕΤΕΠ : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Η κοπή πασσάλων έγινε σύμφωνα με 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Η στερέωση πασσάλων έγινε σύμφωνα 
με σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Ενεματούμενοι πασσάλοι :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Η ενεμάτωση κατά την διείσδυση έγινε 

σύμφωνα με τη σχετική ΠΕΤΕΠ : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Η ενεμάτωση μετά την διείσδυση έγινε 

σύμφωνα με τη σχετική ΠΕΤΕΠ : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Ποιοτικοί έλεγχοι κατά την παραλαβή :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Επίβλεψη κατά την κατασκευή :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Δοκιμαστικές φορτίσεις και έλεγχοι 

πασσάλων : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.28 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 2 από 2 
 

  
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 
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ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.29 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 2 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

 ΧΥΤΟΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΔΕΣΤΡΩΝ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ/ΣΚΑΦΩΝ             
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Χυτοσίδηρος :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Χυτοχάλυβας :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Εξαρτήματα σύνθεσης :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Διαστάσεις των δέστρων και διάταξη 

τοποθέτησης : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

- Ποιότητα κατασκευών :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής υλικών   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Έλεγχοι παραλαβής :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Η μεταφορά έγινε σύμφωνα με τη 

σχετική ΠΕΤΕΠ :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Ο τρόπος τοποθέτησης  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Επεξεργασία επιφάνειας, σύστημα 

αντιδιαβρωτικής προστασίας και 
τελικής βαφής  : 

 
 ΑΠΟΔΕΚΤΑ  

 
 ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 

- Αντιδιαβρωτική προστασία 
χυτοχαλύβδινων δεστρών : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Χυτοχαλύβδινες δέστρες γαλβανισμένες 
εν θερμώ : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

- Χυτοχαλύβδινες δέστρες με βαφή από 
εποξειδικό ανθρακούχου πίσσας : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

- Χυτοσιδήρες δέστρες με βαφή από 
εποξειδικό ανθρακούχου πίσσας : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ . ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

  
 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.29 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 2 από 2 
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 
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ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.30 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

 ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ         
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ανοξείδωτος χάλυβας :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Χάλυβας γενικής χρήσης 

διαμορφωμένος εν θερμώ : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Χυτοσίδηρος :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Εξαρτήματα σύνδεσης :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Ποιότητα κατασκευών :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής υλικών   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Έλεγχοι παραλαβής :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Η μεταφορά των εξαρτημάτων έγινε 

σύμφωνα με τη σχετική ΠΕΤΕΠ :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Ο τρόπος τοποθέτησης  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Επεξεργασία επιφάνειας, σύστημα 

αντιδιαβρωτικής προστασίας και 
τελικής βαφής  : 

 
 ΑΠΟΔΕΚΤΑ  

 
 ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 

- Προστασία με εν θερμώ γαλβάνισμα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Προστασία με βαφή από εποξειδικό 

ανθρακούχου πίσσας : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής τελικών 

εργασιών : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

Δ . ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

  

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
Ι  

 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.31 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 2 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

 ΔΑΠΕΔΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ Ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ         
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματώμενα  υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Σκυρόδεμα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Τσιμέντο :  ΑΠΟΔΕΚΤΟ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 
- Αδρανή :  ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
- Έλεγχος μίγματος :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Μελέτη σύνθεσης :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Νερό αναμείξεως και συντηρήσεως :  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
- Πρόσθετα υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  
- Οπλισμός :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης 

και απόθεσης υλικών : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Η προετοιμασία επιφάνειας διάστρωσης 

των δαπέδων έγινε όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Πλευρικοί τύποι  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Η μεταφορά σκυροδέματος έγινε όπως 

ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Η διάστρωση και ισοπέδωση 

σκυροδέματος έγινε σύμφωνα με τη 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η συμπύκνωση σκυροδέματος έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η μόρφωση αντιολισθηρής επιφάνειας 
δαπέδου έγινε όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η συντήρηση δαπέδου έγινε σύμφωνα 
με τη ΠΕΤΕΠ : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Αρμοί διακοπής εργασίας :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Αρμοί συστολής ελέγχου ρηγματώσεων 

(ψευδαρμοί) : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

- Η διαμόρφωση αρμών διαστολής έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Ποιοτικοί έλεγχοι κατά την παραλαβή :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.31 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 2 από 2 
 
 
 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ . ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

  
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 
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ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.32 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 2 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

 ΔΑΠΕΔΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ INΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ                           
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματώμενα  υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Σκυρόδεμα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Τσιμέντο :  ΑΠΟΔΕΚΤΟ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 
- Μελέτη σύνθεσης :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Νερό αναμείξεως και συντηρήσεως :  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
- Χαλύβδινες ίνες :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Συνθετικές ίνες :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Οπλισμός :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης 

και απόθεσης υλικών : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Η προετοιμασία επιφάνειας διάστρωσης 

των δαπέδων έγινε όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η προετοιμασία εδάφους θεμελιώσεως 
δαπέδων έγινε όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η Παρασκευή και ανάμιξη του 
σκυροδέματος έγινε όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η μεταφορά σκυροδέματος έγινε όπως 
ορίζει η σχετική ΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η διάστρωση και ισοπέδωση 
σκυροδέματος έγινε σύμφωνα με τη 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η συμπύκνωση διαμόρφωση 
αντιολισθηρής επιφάνειας  έγινε όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η συντήρηση σκυροδέματος του 
δαπέδου έγινε σύμφωνα με τη σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Αρμοί συστολής ελέγχου ρηγματώσεων 
(ψευδαρμοί) : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

- Η διαμόρφωση αρμών διαστολής έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Ποιοτικοί έλεγχοι κατά την παραλαβή :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 



ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.32 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 2 από 2 
 
 
 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ . ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

  
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 
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ΕΡΓΟ:            Κωδικός: ΦΕΕ- 
1000.33 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΕΚΔΟΣΗ: A  
 Ημερομηνία:  
 Α/Α:  

Σελίδα 1 από 2 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

 ΔΑΠΕΔΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ                        
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:_______________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματώμενα  υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Σκυρόδεμα κυβολίθων σκυροδέματος :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Τσιμέντο :  ΑΠΟΔΕΚΤΟ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 
- Κυβόλιθοι :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Άμμος  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Μέθοδος μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης 

και απόθεσης υλικών : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Η διάστρωση της άμμου εγκιβωτισμού 

των κυβολίθων έγινε όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Τρόπος τοποθέτησης των κυβολίθων  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Η αρχική συμπύκνωση του δαπέδου 

έγινε όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Η πλήρωση των αρμώνμεταξύ 

κυβολίθων έγινε όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η τελική συμπύκνωση δαπέδου έγινε 
σύμφωνα με τη σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Διακοπή εργασιών υπό δυσμενείς 
συνθήκες : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Ποιοτικοί έλεγχοι κατά την παραλαβή :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ . ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 
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             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

 ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ                                         
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):_____________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
- Ενσωματώμενα  υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Υλικά πλήρωσης αρμών διαστολής  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Υλικά σφράγισης αρμών διαστολής :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Βλήτρα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Μέθοδος μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης 

και απόθεσης υλικών : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Η διαμόρφωση επιφανειών αρμού έγινε 

όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Τρόπος τοποθέτησης βλήτρων (dowel 

bars)  : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Τρόπος τοποθέτησης υλικού πλήρωσης 
αρμών διαστολής  έγινε όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Η σφράγιση αρμών διαστολής έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η διαμόρφωση αυλάκων έγινε σύμφωνα 
με τη σχετική ΠΕΤΕΠ 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Μεθοδολογία σφράγισης  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Ποιοτικοί έλεγχοι κατά την παραλαβή :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ . ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 
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             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

 ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ/ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΩΝ                                             
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
- Ενσωματώμενα  υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Στοιχεία κατασκευών  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Αλουμίνιο :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Γαλβανισμένος χάλυβας  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Ξύλο :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Σκυρόδεμα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Διογκωμένη πολυστερίνη :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Πολυπροπυλένιο :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Υλικά στερέωσης :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Προσκρουστήρες :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Δέστρες/Κρίκοι πρόσδεσης :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Σύστημα αγκύρωσης πλωτών 

προβλητών και σύστημα αγκυροβολίας 
σκαφών : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Η στήριξη των πλωτών προβλητών σε 
πασσάλους έγινε όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Δίκτυα παροχών - πυρόσβεσης :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Εγκάρσιοι βραχίονες πλωτών 

προβλητών : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

- Γέφυρες πρόσβασης στις πλωτές 
προβλήτες : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής υλικών 
και στοιχείων εξοπλισμού : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Έλεγχοι παραλαβής :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Η μεταφορά έγινε όπως ορίζει η σχετική 

ΠΕΤΕΠ :  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Η αποθήκευση έγινε όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Η πόντιση και αγκύρωση έγινε σύμφωνα 
με τη σχετική ΠΕΤΕΠ 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής τελικών 
εργασιών  : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
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Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ . ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 
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             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ                                            
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ  
- Ενσωματώμενα  υλικά  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Πρότυπα αναφοράς  :  ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
- Η κατασκευή σωληνών έγινε στο 

εργοστάσιο : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Χαλυβδοσωλήνες  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Ειδικά τεμάχια σωληνών :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Επένδυση του αγωγού με συνεχή 

μανδύα από σκυρόδεμα  : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Οπλισμός της επένδυσης του αγωγού 

από γαλβανισμένο συρματόπλεγμα 
ηλεκτροσυγκολλητό : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Γαλβανισμένοι κοχλίες και περικόχλια 
από χάλυβα : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

- Φλάντζες και ελαστικοί δακτύλιοι των 
φλαντζωτών συνδέσμων : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Η διαμόρφωση του εργοταξίου έγινε 

όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Η προετοιμασία περιοχής έδρασης του 

αγωγού έγινε όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η μεταφορά και αποθήκευση σωληνών 
και λοιπών υλικών  έγινε σύμφωνα με 
τη σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η συγκόλληση και προετοιμασία 
σωληνών στο εργοτάξιο έγινε όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Αντιδιαβρωτική - μονωτική επένδυση 
συνδέσεων του αγωγού στο εργοτάξιο  

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Έγιναν δοκιμασίες στεγανότητας σε 
εσωτερική πίεση : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Καθοδική προστασία του αγωγού :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Ο ερματισμός αγωγού από μανδύα 

σκυροδέματος έγινε όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Υδρογραφικές αποτυπώσεις :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
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- Μελέτη καθέλκυσης, έλξης και πόντισης 

του αγωγού : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Η καθέλκυση και πλεύση του αγωγού 
έγινε όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η πόντιση του αγωγού έγινε όπως ορίζει 
η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Φλαντζωτές συνδέσεις του αγωγού :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Υδραυλική δοκιμή του υποθαλάσσιου 

αγωγού έγινε : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Η επικάλυψη και θωράκιση του αγωγού 
έγινε όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής τελικών 
εργασιών  : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ . ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

  
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
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ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ
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ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ                             
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ  
- Ενσωματώμενο σκυρόδεμα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Οπλισμένο σκυρόδεμα :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Τσιμέντο :  ΑΠΟΔΕΚΤΟ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 
- Νερό αναμείξεως και συντήρησης  :  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
- Μελέτη σύνθεσης :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Πρόσθετα  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Οπλισμός :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Υλικά κατασκευής :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Ελαστικά δακτύλια των συνδέσμων :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Δοκιμές ελέγχου παραγωγής :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Η διαμόρφωση του εργοταξίου έγινε 

όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Η προετοιμασία περιοχής έδρασης του 

αγωγού έγινε όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η μεταφορά και αποθήκευση σωληνών 
και λοιπών υλικών  έγινε σύμφωνα με 
τη σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η  προετοιμασία σωληνών στο εργοτάξιο 
έγινε όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Υδρογραφικές αποτυπώσεις :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Μελέτη  πόντισης του αγωγού :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Η πόντιση του αγωγού έγινε όπως ορίζει 

η σχετική ΠΕΤΕΠ : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Η πραγματοποίηση των εύκαμπτων 
συνδέσεων και της έδρασης του 
αγωγού έγινε σύμφωνα με σχετική 
ΠΕΤΕΠ: 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Υδραυλικές δοκιμές του αγωγού έγιναν  :  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
- Ο εγκιβωτισμός  και θωράκιση του 

αγωγού έγινε όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής τελικών 
εργασιών  : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
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Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ . ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

  
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 
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ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                     
             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ( HDPE )        
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ  
- Ενσωματώμενα υλικά :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Σωλήνες πολυθαινυλενίου υψηλής 

πυκνότητας  : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 

- Ειδικά τεμάχια HDPE (βιομηχανικής 
παραγωγής ) : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Σώματα ερματισμού ή συνεχής μανδύας 
επένδυσης του αγωγού από 
σκυρόδεμα  : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  

- Χάλυβας οπλισμού των σωμάτων 
ερματισμού ή γαλβανισμένο 
συρματόπλεγμα ηλεκτροσυγκολλητό : 

 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

 
 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

- Γαλβανισμένοι κοχλίες και περικόχλια  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Φλάντζες και ελαστικοί δακτύλιοι των 

φλαντζωτών συνδέσμων : 
 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 

 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Πρότυπα αναφοράς  :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Σήμανση σωληνών :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Διαστάσεις σωληνών :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Η διαμόρφωση του εργοταξίου έγινε 

όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Η προετοιμασία περιοχής έδρασης του 

αγωγού έγινε όπως ορίζει η σχετική  
ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η μεταφορά και αποθήκευση σωληνών 
και λοιπών υλικών  έγινε σύμφωνα με 
τη σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η  συγκόλληση και προετοιμασία 
σωληνών έγινε όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Δοκιμασίες στεγανότητας σε εσωτερική 
πίεση : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

- Ο ερματισμός αγωγού με σώματα ή 
μανδύα σκυροδέματος έγινε όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Υδρογραφικές αποτυπώσεις :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Μελέτη  καθέλκυσης, έλξης και πόντισης 

του αγωγού : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
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- Η πόντιση του αγωγού έγινε όπως ορίζει 

η σχετική ΠΕΤΕΠ : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Υδραυλικές δοκιμές του υποθαλάσσιου 
αγωγού έγιναν   

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Η επικάλυψη  και θωράκιση του αγωγού 
έγινε όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής τελικών 
εργασιών  : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

 
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ . ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

  
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 
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             ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

         ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΥΑΛΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ( GRP )                     
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ:________________________  

ΘΕΣΗ 
(Χ.Θ.):_____________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ 
 
Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ  
- Ενσωματώμενα υλικά :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Υλικά κατασκευής :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Ειδικά τεμάχια :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
- Σωλήνες από υαλοπλισμένο πλαστικό 

(GRP ) : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  

 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
- Η διαμόρφωση του εργοταξίου έγινε 

όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  
 

 ΝΑΙ 
 

 ΟΧΙ 
- Η προετοιμασία περιοχής έδρασης του 

αγωγού έγινε όπως ορίζει η σχετική 
ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η μεταφορά και αποθήκευση σωληνών 
και λοιπών υλικών  έγινε σύμφωνα με 
τη σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Η  σύνδεση και προετοιμασία σωληνών 
στο εργοτάξιο έγινε όπως ορίζει η 
σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Δοκιμασίες στεγανότητας σε εσωτερική 
πίεση έγιναν : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

- Ο ερματισμός αγωγού με σώματα ή 
μανδύα σκυροδέματος έγινε όπως 
ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Υδρογραφικές αποτυπώσεις :  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
- Μελέτη  καθέλκυσης, έλξης και πόντισης 

του αγωγού : 
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

- Η πόντιση του αγωγού έγινε όπως ορίζει 
η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Υδραυλικές δοκιμές του υποθαλάσσιου 
αγωγού έγιναν   

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Η επικάλυψη  και θωράκιση του αγωγού 
έγινε όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ : 

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής τελικών 
εργασιών  : 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
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Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
- Μέτρα ασφαλείας για το σύνολο των 

εργασιών  :  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

- Μελέτη μέτρων ασφαλείας και υγείας των 
εργαζομένων   :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

- Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
( ΜΑΠ ) σε κάθε εκτελούμενη εργασία   

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

 
Δ . ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
-   Η επιμέτρηση των εργασιών  έγινε 
όπως ορίζει η σχετική ΠΕΤΕΠ :  

 
 ΝΑΙ 

 
 ΟΧΙ 

  
 
 

Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 
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ΦΥΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
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2100.01 
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Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
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ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

                 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ         
                 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
Α.  ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
- Εκσκαφή ορυγμάτων    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Μόρφωση επιφανειών εκσκαφής    ΑΠΟΔΕΚΤΗ   ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Εκσκαφή με εκρηκτικά    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Αποχέτευση - Αποστράγγιση   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Χώροι απόθεσης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Συμπύκνωση    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

 
 

- Εκτέλεση ελέγχων    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Παραλαβή    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
 
Γ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



Κωδικός: ΦΕΕ-
2100.02 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

                 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ         
                 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ 
 (Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
Α.  ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
- Προκαταρκτικές εργασίες     ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Έναρξη εργασιών εκσκαφής     ΑΠΟΔΕΚΤΗ   ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των 

υπόγειων υδάτων    
 ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

- Εργασίες εκσκαφής σε βραχώδες έδαφος με 
χρήση εκρηκτικών   

 ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

- Μόρφωση του πυθμένα και των πρανών     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Συμπύκνωση    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
  
Β.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 
 

- Φόρτωση    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ  ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Απόθεση   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ  ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Προώθηση   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ  ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Διάστρωση    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ  ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
-  Διαστάσεις  εκσκαφών    ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  
-  Έλεγχοι χωροσταθμικής ακρίβειας    ΕΠΑΡΚΕΙΣ   ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ 
-  Έλεγχοι συμπύκνωσης    ΕΠΑΡΚΕΙΣ  ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ 
 
Δ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



Κωδικός: ΦΕΕ-
2100.03 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

                                                          ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
                 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: _______________________ 
ΘΕΣΗ (Χ.Θ.): ______________________________ 
ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________            ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
 
Α.  ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
- Αναγνώριση εδάφους      ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Χαράξεις   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Χωροσταθμήσεις      ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
- Προκαταρκτικές εργασίες     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ   ΜΗ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  
 
 Β.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ  
- Όρυξη με χρήση εκρηκτικών    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ  ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Μόρφωση του πυθμένα και των πρανών των 
εκσκαφών-επεξεργασία του εδάφους θεμελίωσης  

  ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ  ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

- Έλεγχος επιφανειακών και υπογείων υδάτων    ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΜΗ  ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 
- Διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ  ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Αντιστηρίξεις    ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
 
Γ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ-
2100.04 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

                                                              ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ- 
                                                                 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΩΝ  

                 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: ____________________ΘΕΣΗ (Χ.Θ.): _____________________ 
ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:______________ 
 
 
 
 
Α.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
- Διαλογή προϊόντων εκσκαφής       ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Προσωρινή απόθεση προϊόντων   ΑΠΟΔΕΚΤΗ   ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Οριστική απόθεση προϊόντων       ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Β. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ-
2100.05 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

                       AΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΩΝ 
                   
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: _______________________ΘΕΣΗ  
                                                                                                      (Χ.Θ.): __________________ 
ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
 
Α.  ΜΕΘΟΔΟΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  
- Εκμετάλλευση λατομικών θέσεων       ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Εκμετάλλευση δανειοθαλάμων   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Λήψη υλικών από χείμαρρους – κοίτες ποταμών    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
 Β.  ΠΟΙΟΤΗΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ / ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
- Προκαταρκτικοί έλεγχοι για την παραγωγή 

θραυστών υλικών   
  ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ  ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 

-  Προκαταρκτικοί έλεγχοι για την απόληψη υλικών    ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  ΜΗ  ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 
 
Γ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ανάδοχος 

Κύριος του 
Έργου 

Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

  

 



Κωδικός: ΦΕΕ-
2200.01 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 2 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
  ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             

 ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ / ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΕΔΑΦΩΝ 
              ΜΕ ΕΦΕΡΜΟΓΗ ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΥ  Ή / ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΟΝΙΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 
                                           Ή/ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟΥ  ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                            ΘΕΣΗ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________                       (Χ.Θ.): __________________ 
ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ   
- Τσιμέντο   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Υδράσβεστος    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
- Ασβεστούχος ιπτάμενη τέφρα (ΙΤ)   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Νερό   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
- Έδαφος    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
 
Β.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ  
- Προετοιμασία του εδάφους    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Προσθήκη υδράσβεστου ή τσιμέντου     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Ανάμιξη     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Προσθήκη νερού     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Διαμόρφωση επιφάνειας     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Συμπύκνωση    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Επεξεργασία της επιφάνειας    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
- Χρονική εξέλιξη των εργασιών    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Αρμοί προρηγμάτωσης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Εγκάρσιοι αρμοί εργασίας    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Κατά μήκος αρμοί εργασίας    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
- Πάχος συμπυκνωμένης στρώσης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
 
Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
-  Μόνιμες  εγκαταστάσεις ανάμιξης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ   
-  Δοκιμαστικό τμήμα   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
-  Απαιτήσεις σταθεροποιημένης στρώσης    ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
   
Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
-  Έλεγχοι κατά την παραλαβή     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
-  Δοκιμές των εδαφικών υλικών     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
   
E. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 



Κωδικός: ΦΕΕ-
2200.01 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  

Α/Α: 
Σελίδα 2 από 2 

 
 
 
   
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



Κωδικός: ΦΕΕ-
2300.01 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

              KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ  
 Ή ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΥΣ  

                 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
Α.  ΥΛΙΚΑ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
- Διαχείριση υλικών    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Ποιότητα πετρώματος     ΑΠΟΔΕΚΤΗ   ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Κοκκομετρική διαβάθμιση    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Μορφή κόκκων    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Β.  ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    

 
 

- Κατασκευή γαιωδών και βραχωδών επιχωμάτων    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Διάστρωση επιχωμάτων     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-  Συμπύκνωση επιχωμάτων οδικών και 
σιδηροδρομικών έργων  

  ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

-  Δοκιμαστικά επιχώματα    ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
-  Κατασκευή των επιχωμάτων    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Υψομετρική ακρίβεια στρώσεων επιχωμάτων    ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
   
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
-  Έλεγχοι παραλαβής    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
-  Δοκιμές ποιότητας ελέγχου   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
Δ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



Κωδικός: ΦΕΕ-
2300.02 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

              EΠΑΝΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
                 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
Α.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ    
- Ενσωματούμενα υλικά     ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Καταλληλότητα  εδαφικών υλικών   ΑΠΟΔΕΚΤΗ   ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     
-  Διάστρωση & συμπύκνωση      ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
-  Ταξινόμηση εδαφών & μηχανημάτων 
συμπύκνωσης    

  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

   
Γ.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ) 
-  Καταλληλότητα των εδαφικών υλικών 
κατασκευής της επανεπίχωσης (κοκκομετρία, όρια 
Atterberg)  

  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

-  Δοκιμές συμπύκνωσης κατά τροποποιημένη 
μέθοδο Proctor 

  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

-  Βαθμός συμπύκνωσης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝOΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
 
Δ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



Κωδικός: ΦΕΕ-
2300.03 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     
                     ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ   

                 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
Α.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     
- Προετοιμασία της επιφάνειας θεμελίωσης      ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Συμπύκνωση μεταβατικού επιχώματος    ΑΠΟΔΕΚΤΗ   ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Κατασκευή μεταβατικών επιχωμάτων   ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Ακρίβεια υψομέτρων στρώσεων μεταβατικών 

επιχωμάτων  
 ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

 
Β.  ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  

 
 

-  Έλεγχοι & παραλαβή       ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
-  Δοκιμές ποιοτικού έλεγχου      ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
   
Γ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



Κωδικός: ΦΕΕ-
2300.04 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 
 
 

Α/Α: 

Σελίδα 1 από 1 
 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

                      ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ  
                 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ______________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
Α.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ      
- Αδρανή υλικά επίχωσης       ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Υλικά όπλισης     ΑΠΟΔΕΚΤΗ   ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Υλικά προστασίας εξωτερικής επιφάνειας 

πρανούς   
 ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

 
Β.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ   

 
 

-  Διάστρωση        ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-  Συμπύκνωση      ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-  Μόρφωση εξωτερικής επιφάνειας    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-  Εξωτερική προστασία με γεωκυψέλες    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-  Γεωυφάσματα φυτοκάλυξης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
-  Φυτοκάλυψη    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
  
 Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  
-  Έλεγχοι  & παραλαβή    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
-  Δοκιμές εδαφικών υλικών    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
Δ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



Κωδικός: ΦΕΕ-
2300.05 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

                      ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ –  
                    ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ  

                 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): _________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
Α.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ       
- Προετοιμασία επιφάνειας        ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Διάστρωση φυτικής γης      ΑΠΟΔΕΚΤΗ   ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 
Β.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ    
- Οπτικοί έλεγχοι         ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
-  Δειγματοληπτικός έλεγχος πάχους στρώσεων       ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
-  Εργαστηριακοί έλεγχοι    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
  
Γ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 

Π
Α
ΡΑ

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

 

 



Κωδικός: ΦΕΕ-
2300.06 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    

                                                                      ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ   
                                                                      ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

                 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ 
 (Χ.Θ.): ______________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
Α.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ        
- Ποιότητα λίθων         ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
- Διαβαθμίσεις       ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
 
Β.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   
- Προετοιμασία επιφάνειας         ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
-  Τοποθέτηση της λιθορριπής        ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
  
 Γ.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
-  Έλεγχοι της διαβάθμισης    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
-  Έλεγχοι πάχους στρώσεως         ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
 
Δ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 
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Κωδικός: ΦΕΕ-
2300.07 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
           ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    

                                                 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΑΝΤΥΣΗΣ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΟΚΩ  
                                     (ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ  
 

                 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ___________________ 

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): _______________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
Α.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   
- Προκαταρκτικές εργασίες          ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  
-  Εργασίες στην περιοχή μετατοπιζόμενων 
αγωγών       

  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  

-  Εργασίες στην περιοχή μη μετατοπιζόμενων 
αγωγών, «εν λειτουργία» ή αγωγών σε προσωρινή 
αναστολή λειτουργίας  

  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

  
 Β. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
-  Έλεγχοι παραλαβής    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
-  Δοκιμές ποιότητας ελέγχου   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ   ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
 
 Γ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
 
 

Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 
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Κωδικός: ΦΕΕ-
2400.01 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
   ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    

                                                 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΕΚΧΕΡΣΩΣΗ – ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ  
                                                 ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   
 

                 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ  
(Χ.Θ.): ________________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
 
Α.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   
- Καθαιρέσεις / Κατεδαφίσεις           ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  
-  Κοπή και εκρίζωση δένδρων και θάμνων          ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  
-  Eχει γίνει σωστή διαχείριση των προϊόντων     ΝΑΙ  ΟΧΙ 
  
B. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 
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Κωδικός: ΦΕΕ-
2400.02 
ΕΚΔΟΣΗ: A 
Ημερομηνία: 

ΕΡΓΟ:            
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 

Α/Α: 
Σελίδα 1 από 1 

 
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

      

                   
      ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    

                                               ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΕΚΧΕΡΣΩΣΗ – ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ  
                                                  ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   
 

                 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ________________________  

ΘΕΣΗ 
 (Χ.Θ.): ______________________ 

ΣΧΕΔΙΑ: _________________________________ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ:___________ 
 
 
 
 
Α.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   
-  Έχει γίνει σωστή διαχείριση των προϊόντων;    ΝΑΙ  ΟΧΙ 
    
Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
-  Έχει γίνει διαμόρφωση λείας επιφάνειας μετά 
την αφαίρεση του επιφανειακού εδαφικού υλικού;   

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

-  Έχει γίνει συμπύκνωση της επιφάνειας που έχει 
προκύψει; 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

- Έχει γίνει αποστράγγιση των επιφανειακών 
υδάτων; 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

  
Γ. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής & 
ασφάλειας  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

-  Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα  για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής  

Κύριος του 
Έργου 

Εκπρόσωπος ΚτΕ 
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	Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ
	 
	Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΙ
	 
	Ανάδοχος



	900.05
	ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             
	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙΔΕΣ                                                      
	 
	Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ 
	 
	Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΛΙΚΩΝ
	 
	Γ.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΙ
	 
	Ανάδοχος



	900.06
	ΕΡΓΑ ΑΝΤΗΣΤΗΡΙΞΕΩΣ- ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΣ                                                      
	Α.1  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΛΙΚΩΝ 
	 
	Α.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
	Ανάδοχος



	900.07
	 
	                                                        ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ          
	ΕΡΓΑ ΑΝΤΗΣΤΗΡΙΞΕΩΣ- ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΑΚΓΥΡΩΣΕΙΣ                                                      
	Α.ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
	 
	Β.ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
	Ανάδοχος



	900.08
	                                                      
	 
	ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
	                                    ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΓΗ                                                    
	Α.ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	(  OXI     
	Ανάδοχος



	900.09
	                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            
	 
	Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

	 
	 
	Β. ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
	 
	 
	Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	Ανάδοχος



	900.10
	                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            
	Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ
	 
	 
	Β.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
	 
	Ανάδοχος



	900.11
	     ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            
	Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ
	 
	Β.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ -          
	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                 
	 
	Ανάδοχος



	900.12
	                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            
	Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
	 
	Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	 
	 
	Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	Ανάδοχος



	900.13
	                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            
	Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
	 
	Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	 
	 
	Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	Ανάδοχος



	900.14
	ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            
	 
	Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

	 
	 
	 
	Β ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
	 
	Ανάδοχος



	900.15
	                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            
	Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
	 
	 
	Β.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
	 
	Ανάδοχος



	900.16
	                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            
	 
	Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

	 
	Β.ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
	 
	Ανάδοχος



	900.17
	                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             
	 
	Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΔΟΧΗΣ

	 
	Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ
	 
	 
	Γ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
	 
	 
	Δ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	Ανάδοχος



	900.18
	                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             
	 
	Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΔΟΧΗΣ

	 
	Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ
	 
	 
	Γ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
	 
	 
	Δ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	Ανάδοχος



	900.19
	                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            
	 
	Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΛΑΣΠΩΝ-ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ
	Ανάδοχος




	900.20
	                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            
	Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΛΟΣΩΜΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
	 
	Β. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
	 
	 
	Ανάδοχος



	900.21
	                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            
	 
	Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

	 
	Β.ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ  ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥΣ
	 
	Ανάδοχος



	900.22
	                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            
	Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
	Ανάδοχος



	900.23
	                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            
	Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ 
	 
	Β. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
	 
	 
	Ανάδοχος



	900.24
	                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            
	Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ 
	 
	Β. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
	 
	Ανάδοχος



	900.25
	                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            
	ΣΗΡΑΓΓΕΣ –ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ –ΟΛΙΣΘΕΝΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
	Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΛΙΣΘΕΝΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
	 
	 
	Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
	 
	Ανάδοχος



	900.26
	                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            
	Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
	 
	Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
	 
	Ανάδοχος



	900.27
	     ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            
	Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΑΓΚΥΡΙΩΝ
	 
	Β. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  ΓΙΑ ΑΓΚΥΡΙΑ
	 
	 
	Ανάδοχος



	900.28
	                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            
	 
	Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΛΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ

	 
	Β. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  ΑΓΚΥΡΙΩΝ
	 
	 
	Ανάδοχος



	900.29
	    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            
	Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
	 
	Β.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
	 
	 
	Γ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
	 
	Δ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
	Ανάδοχος



	900.30
	                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            
	 
	Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

	 
	Β.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
	Γ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
	 
	Δ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
	Ανάδοχος



	900.31
	                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            
	 
	Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

	 
	Β.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
	Γ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
	 
	Δ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
	Ανάδοχος



	900.32
	                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            
	 
	 
	Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

	 
	Β.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
	Γ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
	 
	Δ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	Ανάδοχος



	900.33
	                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            
	 
	Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

	 
	Β.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
	 
	Γ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
	 
	 
	Δ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
	Ανάδοχος



	900.34
	                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            
	 
	 
	Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩN

	 
	Β.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
	Γ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
	 
	Δ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
	Ανάδοχος



	900.35
	                    ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            
	 
	Α.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

	 
	Β.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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